

R A P O R T

Prin prezentul, vă comunic că, de către Direcția generală planificare strategică și rezerve de mobilizare, a fost efectuată evaluarea privind gradul de realizare pe parcursul anului 2023 a acțiunilor din Planul anual de activitate al IGSU, aprobat prin Ordinul IGSU nr. 64/2023.


I. Sumar executiv

În rezultatul analizei efectuate privind progresul acțiunilor și gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul de activitate al IGSU pentru anul 2023, din totalul de **128 de acțiuni**, s-au stabilit următoarele:

- **113** acțiuni au fost realizate în termenele stabilite;
- **5** acțiuni au fost realizate parțial (acțiunile nr. 13, 46, 60, 61, 76);
- **10** acțiuni nerealizate (acțiunile nr. 14, 24, 32, 35, 42, 45, 68, 69, 81, 100).

II. Ponderea acțiunilor realizate din Planul de activitate al IGSU pe parcursul anului 2023, constituie – 88%.

Diagrama: Gradul de realizare a acțiunilor pe parcursul anului 2023 din Planul anual de activitate al IGSU



- Anexe: 1. Nota informativă privind analiza acțiunilor nerealizate din Planul de activitate al IGSU pe parcursul anului 2023 – 3 file;
2. Darea de seamă detaliată privind realizarea acțiunilor din Planul de activitate al IGSU pe parcursul anului 2023 - 61 file.

Şef adjunct al Direcției generale planificare strategică și rezerve de mobilizare
colonel al s/intern

Sergiu JUNE
Date: 2024.01.05 12:16:02 EET
Reason: OldSign Signature
Location: Moldova



Sergiu JUNE

**Darea de seamă privind realizarea acțiunilor din Planul de activitate
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pentru anul 2023**

Nr.	Acțiuni	Termen de realizare/ raportare	Indicatori de monitorizare	Responsabil	Activități realizate
Obiectivul operațional nr. 1: Asigurarea juridică și elaborarea actelor normative		Riscuri asociate obiectivului: 1. Implicare redusă, coordonare deficitară, atitudine reticentă, tergiversări ale proceselor de elaborare, avizare și promovare a actelor normative din partea autorităților publice; 2. Deficit/fluctuație a resurselor umane; 3. Competențe deficitare ale angajaților instituțiilor publice.			
1.	Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010 pentru introducerea reglementărilor cu privire la voluntariat în domeniul situațiilor de urgență și excepționale	Trimestrul II	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC), DGI, DJ	<u>Acțiune realizată</u> A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 878 din 15.11.2023 cu privire la proiectul de lege pentru modificarea Legii voluntariatului nr. 121/2010. A fost aprobată Legea nr. 346 din 24.11.2023 pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010.
2.	Aprobarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vederea modificării statelor de personal	Trimestrul II	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC), DMRU, DJ	<u>Acțiune realizată la nivel de IG SU</u> Proiectul actului normativ este transmis spre examinare și aprobare Cancelariei de Stat. Totodată, acesta a fost stopat pe perioada I trimestru 2023, în urma ședinței de lucru a Grupului de experți pentru reforma administrației publice, la care a participat conducerea IG SU. <u>Cauza:</u> identificarea mijloacelor financiare pentru mărirea statelor de personal al IG SU. La data de 10.04.2023, a fost remis în adresa Direcției politice în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe a MAI spre examinare și promovare proiectul Hotărârii Guvernului nr.137/2019 (nr.19/9-730). Setul de materiale aferente proiectului a fost completat cu informația ce vizează recomandările UE.

Nr.	Acțiuni	Termen de realizare/ raportare	Indicatori de monitorizare	Responsabil	Activități realizate
					<p>Urmare ajustărilor operate, în conformitate cu prevederile pct. 11, subpct. 21, lit a) și lit. b) din Metodologia de analiză a impactului în procesul de fundamentare a proiectelor de acte normative, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2019, proiectul actului normativ și analiza de impact la acesta, au fost transmise spre consultare către CS și MF.</p> <p>La 25.05.2023, a fost recepționat avizul MF, cu nr. 08-06-314 din 22.05.2023, poziția este negativă.</p> <p>La 19.06.2023, s-a desfășurat ședința cu Secretarul de Stat al MAI Daniela Misail-Nichitin, inclusiv cu participarea dlui N. Văscăuțan și V. Garștea-Mîndru. Urmare ședinței, Direcția management și politici de resurse umane a MAI va argumenta necesitatea promovării proiectului hotărârii Guvernului.</p> <p>La 10.07.2023, proiectul a fost remis în adresa Prim – ministrului Republicii Moldova pentru promovare (nr.44/30-3097 din 10.07.2023).</p> <p>Ulterior, a fost expediat repetat demersul pe numele Prim-ministrului Republicii Moldova cu referire la argumentarea justificată la capitolul majorării efectivului limita al IGSU al MAI cu 130 unități suplimentare, reieșind din avizul Cancelariei de Stat din data de 20 iulie 2023.</p> <p>În rezultatul ședinței pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova din 13 octombrie 2023 s-a decis de a remite un demers repetat cu referire la argumentarea privind majorarea efectivului limita al IGSU al MAI.</p> <p>La data de 03.11.2023 a fost remisă către prim-ministru Nota informativă privind clarificările</p>

Nr.	Acțiuni	Termen de realizare/ raportare	Indicatori de monitorizare	Responsabil	Activități realizate
					solicitate (nr. ieșire al MAI 44/30-4981).
3.	Reglementarea procedurilor de transportare a cetățenilor aflați în dificultate în afara țării, inclusiv cu caracter medical	Trimestrul II	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC), DGI, DJ	<u>Acțiune realizată</u> A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 675/2023 „Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a misiunilor transfrontaliere cu ambulanțele Serviciului mobil de urgență, reanimare și descarcerare (SMURD)”.
4.	Elaborarea și modificarea cadrului normativ pentru reglementarea statutului de paramedic/recunoașterea studiilor de paramedic	Trimestrul II	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC), DGI, DMRU, DJ	<u>Acțiune realizată</u> A fost elaborat și aprobat Ordinul șefului IGSU nr. 297 din 21.12.2023 cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a echipajelor de prim ajutor calificat a Serviciului mobil de urgență reanimare și descarcerare.
5.	Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2024	Trimestrul II	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC), DGP, DGI, DJ, CRI	<u>Acțiune realizată</u> A fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 937 din 29.11.2023.
6.	Elaborarea proiectului de hotărâre de Guvern cu privire la construcțiile de protecție	Trimestrul I 2023	Act normativ elaborat și transmis DPDSUEC a MAI spre promovare	(DPDSUEC) DGP, DJ, CRI	<u>Acțiune realizată</u> A fost aprobată Hotărârea Guvernului nr. 1012 din 13.12.2023 ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind exploatarea construcțiilor de protecție”.
7.	Inițierea procesului de actualizare integrală a Legii nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă și Legii nr. 93/2007 Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Decembrie 2023/ Trimestrial	Acte normative elaborate și transmise DPDSUEC a MAI spre promovare	DGP, DJ, DGI, DMRU, DEF, DL, DGPSRM	<u>Acțiune realizată la nivel IGSU</u> Proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative a fost remis către Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe a MAI, pentru examinare și promovare (<i>scrisoarea de însoțire nr. 15/5-499 din 03.03.2023</i>).

Obiectivul operațional nr. 2: Aproximarea Republicii Moldova de Mecanismul de Protecție	Riscuri asociate obiectivului: 1. Deficit/fluctuații de personal, eliberarea angajaților care au fost pregătiți în cadrul cursurilor
--	--

Civilă al UE	<p>Mecanismului PC al UE;</p> <p>2. Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare, nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat;</p> <p>3. Planificare defectuoasă a timpului necesar pentru desfășurarea activităților;</p> <p>4. Intensificarea acțiunilor militare în Ucraina.</p>			
8.	Creșterea nivelului de pregătire al IGSU prin participarea în cadrul Programului de instruire al Mecanismului de protecție civilă al UE	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de angajați instruiți, Cursuri absolvite	<p>Acțiune realizată</p> <p>Au fost instruiți 49 de angajați ai Inspectoratului în cadrul a 6 cursuri de instruire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curs de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM management tools” și a platformei Virtual OSOCC; • curs de formare în domeniul salvării pe apă, desfășurat la Centrul de instruire și pregătire de specialitate din orașul Opava, Republica Cehia; • curs de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG, funcționalitatea RDC și UCC; • curs introductiv privind Mecanismul de protecție civilă al UE; • curs de introducere în Mecanism pentru Punctele de contact (NCP) ale autorităților naționale UCPM; • curs de instruire de coordonare la nivel înalt pentru ofițerii de serviciu.
9.	Găzduirea misiunilor tehnice (Peer Review) în Republica Moldova, efectuate de experții UE în vederea ghidării IGSU pe parcursul aderării la Mecanism	Decembrie 2023/ Trimestrial (26/29 aprilie)	Misiune tehnică desfășurată de către experți UE în RM, Raportul misiunii elaborat și prezentat către RM	<p>Acțiune realizată</p> <p>1. La 26.01.2023, s-a participat la prima ședință de planificare a misiunii Peer Review, în or. Bruxelles, Belgia.</p> <p>2. În perioada 25-28 aprilie 2023, s-a organizat și desfășurat, de către experții UE, Misiunea UE Peer Review, având ca scop consolidarea eligibilității Republicii Moldova în a deveni stat membru al Mecanismului de Protecție civilă al Uniunii Europene (UCPM).</p>

					<p>3. Raportul definitivat cu o serie de recomandări în vederea alinierii Republicii Moldova la cerințele și standardele UE a fost expediat către IGSU la data de 19 septembrie.</p> <p>4. La data de 27 octombrie 2023, a avut loc Ceremonia oficială de înmânare a Raportului de către dl Maciej Popowski către ministrul afacerilor interne.</p>
10.	<p>Creșterea capacităților IGSU de furnizare a serviciilor de asistență internațională în materie de protecție civilă prin operaționalizarea:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modulului USAR (Urban Search and Rescue); - modulului GFFFV (ground forest fire fighting using vehicles); - sub-modulului logistic 	<p>Decembrie 2023/ Trimestrial</p>	<p>Cadru normativ intern aprobat; Instruiri desfășurate; Bunuri achiziționate; Capacități de funcționare a modulelor</p>	<p>DGI, DGPSRM, DEF, DL, DRCS nr. 1, DRCS nr. 2, DSE mun. Bălți, DSE mun. Hîncești, DRSE Căușeni</p>	<p><u>Acțiune realizată:</u> Întru realizarea acțiunii au fost desfășurate: <u>La modulul USAR (Urban Search and Rescue):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a fost aprobat/actualizat cadrul normativ al modulelor; 2. au fost instruiți 21 angajați cadrul echipei USAR, și anume: <ul style="list-style-type: none"> • curs de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG „ICSM management tools” și a platformei Virtual OSOCC (24-28.07.2023); • curs de instruire privind utilizarea Sistemului de coordonare și management INSARAG, funcționalitatea RDC și UCC (10-13.10.2023). <p><u>La modulul GFFFV (ground forest fire fighting using vehicles):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. participarea efectivului Modulului de intervenție GFFF-V MD în perioada 10-21 iunie 2023 la Exercițiul de teren la scară largă – TbiEx 2023, în orașul Tbilisi, Georgia (perioada de deplasare 10-22 iunie). <p><u>La sub-modulul logistic:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Au fost valorificați 2 000 000 MDL (100%) alocați pentru dezvoltarea sub-modulului logistic.

					Modulele sunt operaționalizate , capacitățile de funcționare a lor fiind testate în timpul misiunii de acordare a sprijinului autorităților turcești la efectuarea operațiunilor de căutare-salvare urbană în urma cutremurului de pământ, în perioada 06-17 februarie 2023 și la Exercițiul regional de teren la scară largă TbiEX Georgia 2023, în perioada 10-21 iunie 2023.
11.	Desfășurarea exercițiilor internaționale în Republica Moldova sub egida CE, Statelor membre UE și NATO	Decembrie 2023*/ Trimestrial	Cel puțin 1 exercițiu anual desfășurat; Cel puțin 100 de participanți la exerciții	DGI, DGPSRM, DCIMP, DGP	Acțiune realizată În perioada 21-23.02.2023, Republica Moldova a găzduit Exercițiul de Stat Major în cadrul Proiectului „Exerciții de masă pentru susținerea națiunii gazde a UE” EU-HNS TTX cu participarea experților din 13 țări: Belgia, Germania, Bulgaria, Suedia, Italia, Finlanda, Norvegia, Iordania, Palestina, România, Austria, Ungaria și Polonia, reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite, dar și experți străini în domeniul protecției civile (94 participanți).
12.	Participarea la exerciții organizate și desfășurate de Comisia Europeană și Statele Membre ale UE	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de activități desfășurate	DGI, DGPSRM, DCIMP, DGP	Acțiune realizată 1. Organizarea și desfășurarea în perioada 22-24.02.2023 a Exercițiului de Stat Major în cadrul Proiectului Exercițiului de masă pentru susținerea națiunii gazdă a UE – EU HNS TTX cu participarea a 94 de specialiști și experți din 13 țări: Belgia, Germania, Bulgaria, Suedia, Italia, Finlanda, Norvegia, Iordania, Palestina, România, Austria, Ungaria și Polonia. 2. Participarea la Exercițiul internațional la scară largă (FSX) ”Arctic REIHN”, organizat sub egida Rețelei de cunoaștere a protecției civile a UE, desfășurat în perioada 09-11.05.2023, în orașul Bodo, Norvegia; 3. Participarea la Exercițiul internațional de

					<p>teren TbiEX Georgia 2023, în perioada 14-16.06.2023.</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea Exercițiului de teren la scară largă EURO-MED-REACT 2023 desfășurat în Republica Moldova în perioada 12-14.07.2023, cu participarea a 147 de salvatori și pompieri din România, Letonia, Slovacia, Cehia, Ucraina, Polonia și angajații IGSU al MAI;</p> <p>5. Participarea, în perioada 03-06.09.2023, la Exercițiul internațional de teren CBRN în regiunea Ostrow Mazowiecka, Republica Polonia.</p>
Obiectivul operațional nr. 3: Creșterea capacității de intervenție a subdiviziunilor IGSU		Riscuri asociate obiectivului: <ul style="list-style-type: none"> • Capacități logistice deficitare; • Capacități reduse ale APL în organizarea Posturilor Salvatori și Pompieri; • Nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; • Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe; • Posibile deficiențe în procesul de coordonare cu MF a inițiativei de majorare a efectivului limită al IGSU; • Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de bunuri; • Menținerea moratoriului asupra funcțiilor vacante. 			
13.	Digitalizarea proceselor aferente actului de intervenție	Decembrie 2023/ Trimestrial	<p>Cel puțin 50 de autospeciale dotate cu GPS trackere;</p> <p>50% din Planurile/fișele operative de intervenție digitalizate în regim de testare în 2 subdiviziuni;</p> <p>Aplicație pentru suportul decizional la descarcare instalată în telefoanele mobile de serviciu ale Comandanților de intervenție CI-1 la descarcarea din autovehicule</p>	DGI, DL	<p>Acțiune parțial realizată</p> <p>1. achiziționarea echipamentului de monitorizare și supraveghere GPS în cantitate de 114 buc.;</p> <p>2. demararea procesului de digitalizare a Planurilor/fișelor operative de intervenție, în regim de testare (DSE Cahul, DSE Chișinău, DSE Ungheni);</p> <p>3. aprobarea prin ordinul IGSU nr. 223 din 03.10.2023 a Metodologiei de elaborare a planului și fișei operative de intervenție în situații de urgență și excepționale;</p> <p>Aplicația pentru suportul decizional la descarcare pentru Comandanții de intervenție, nu a fost instalată din lipsa mijloacelor financiare.</p>

14.	Elaborarea conceptului privind activitatea de voluntariat în domeniul prevenirii și gestionării situațiilor de urgență și excepționale	Decembrie 2023/ Trimestrial	Concept de dezvoltare a voluntariatului elaborat și pilotat	DGI	<p><u>Actiune nerealizată</u></p> <p>Pe parcursul perioadei de raport s-au dus tratative cu experți polonezi și Asociația pompierilor voluntari din Austria în scopul acordării de suport pentru elaborarea conceptului, dar până la moment, nu au fost recepționate careva îndrumări sau un draft de concept pentru a fi elaborat.</p> <p>La data de 24.11.2023 a fost aprobată Legea nr. 346 pentru modificarea Legii voluntariatului nr.121/2010.</p> <p>Urmare ultimelor modificări la Legea menționată, a apărut necesitatea de a opera și elabora o nouă Lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor. Menționăm că, propunerea dată a fost propusă la proiectul Planului de activitate al MAI pentru anul 2024 și în proiectul Planului de activitate al IGSU pentru anul 2024 privind elaborarea proiectului de hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor.</p>
15.	Asigurarea asistenței necesare APL în procesul de înființare și operaționalizare a structurilor de salvatori și pompieri voluntari la nivel de comunitate	Decembrie 2023/ Trimestrial	<p>Cel puțin 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri instituite;</p> <p>Număr de autospeciale donate;</p> <p>Număr de voluntari instruiți;</p> <p>Număr de Acorduri de cooperare aprobate</p>	DGI, DL, Organele teritoriale	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Au fost instituite 2 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (s. Etulia, UTA Găgăuzia și s. Căpriană, r-nul. Strășeni); 2. Au fost donate de către Asociația pompierilor voluntari din Republica Austria 3 autospeciale pentru operaționalizarea viitoarelor posturi de salvatori și pompieri din localitățile Trebujeni, r-nul Orhei, Suhuluceni, r-nul Telenești și Cîrnățenii Noi, r-nul Căușeni; 3. Au fost instruiți 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor; 4. Au fost semnate 6 Acorduri de parteneriat

					dintre APL și IGSU (s. Terebna și s. Fetești, r-nul Edineț, s. Sireți și s. Căpriană, r-nul Strășeni, Consiliul Raional Telenești privind activitatea posturilor din s. Mîndrești și s. Căzănești, s. Etulia, UTA Găgăuzia).
16.	Realizarea măsurilor de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității, de informare, popularizare și promovare a activității de voluntar	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr instruiți desfășurate; Număr exerciții comune IGSU-APL desfășurate; Schimb de experiență cu voluntarii statelor UE; Festival al pompierilor și salvatorilor voluntari desfășurat	DGI	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea, prin ordinul IGSU nr. 104 din 27.04.2023, a Curriculei privind formarea inițială a personalului serviciului teritorial de salvatori și pompieri; 2. Desfășurarea a 2 instruiți pentru salvatorii și pompierii din cadrul posturilor teritoriale, instruiți 72 de pompieri voluntari; 3. Participarea la 10 exerciții comune IGSU-APL (posturile de salvatori și pompieri din localitățile Cazaclia, Zîrnești, Colibași, Gribova, Cupcini, Sărata Veche). 4. Organizarea 1 vizită de studiu și schimb de experiență în Polonia, pentru 5 primari și 5 lideri de echipe din localitățile Sadaclia, Zubrești, Mihăileni, Leușeni și Larga; 5. Desfășurarea Festivalului salvatorilor și pompierilor voluntari, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova, la data de 23.09.2023, în s. Capaclia, r-nul Cantemir, cu participarea aproximativ a 100 pompieri voluntari din 14 posturi teritoriale.
17.	Implementarea proiectului-pilot „Consolidarea sistemului de protecție civilă în Republica Moldova”, cu suportul organizației „Solidarity Fund PL in Moldova”	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de formatori IGSU pregătiți; Număr de voluntari instruiți; 1 post teritorial de salvatori și pompieri voluntar construit; 3 posturi teritoriale de salvatori și pompieri	DGI, DCIMP	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Instruirea a 10 formatori din cadrul IGSU în vederea implementării și dezvoltării voluntariatului în situații de urgență (curs de instruire desfășurat în Polonia); 2. Instruirea a 72 de salvatori și pompieri din cadrul posturilor teritoriale. 3. Reconstruirea a 3 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (Sipoteni, Capaclia,

			<p>voluntari reconstruite și amenajate cu spații de activități social culturale;</p> <p>4 posturi teritoriale de salvatori și pompieri voluntari dotate;</p> <p>Activități pe domeniul USAR desfășurate</p>		<p>Sărata Veche);</p> <p>4. Dotarea cu echipament 4 posturi teritoriale de salvatori și pompieri (Peresecina, Sireți, Cărpineni și Sărata Galbenă);</p> <p>5. Desfășurarea a 2 cursuri de instruire pentru membrii echipei USAR MD;</p> <p>6. Postul Zubrești, mun. Strășeni –instalarea pereților din paneele de tip sandwich și a acoperișului.</p> <p>7. Inițierea procesului de calificare externă a echipei naționale de căutare-salvare USAR Moldova, prin desfășurarea unui exercițiu de teren, cu participarea a 55 de salvatori cu 9 unități de tehnică, precum și cu evaluarea de experți internaționali din Polonia din cadrul Institutul iHELP.</p>
18.	<p>Implementarea proiectului IHARD/3.1/95/1 ”Îmbunătățirea capacităților de comunicare bazate pe TIC în zona transfrontalieră de nord-est România – Republica Moldova”</p>	<p>Decembrie 2023/ Trimestrial</p>	<p>Achiziții desfășurate;</p> <p>Lucrări de infrastructură inițiate;</p> <p>Un sediu al CRI operaționalizat și inaugurat</p>	<p>CRI, DCIMP</p>	<p>Acțiune realizată</p> <p>1. Lucrări de renovare interioare și exterioare a blocului CRI din loc. Răzeni, r. Ialoveni, au fost realizate;</p> <p>2. S-a desfășurat, în perioada 04-06.12.2023, Exercițiul de teren „ECOUI-2023”;</p> <p>3. Inaugurarea oficială a noului sediu a avut loc la data de 22.12.2023 în prezența ministrului afacerilor interne.</p>
19.	<p>Implementarea proiectului UE „Răspuns comun eficient în situații de urgență transfrontaliere”</p>	<p>Decembrie 2023</p>	<p>Număr de ședințe desfășurate;</p> <p>Dispecerat integrat construit;</p> <p>Proceduri comune elaborate;</p> <p>Număr de vizite de studii desfășurate;</p> <p>TTX desfășurat</p>	<p>DGI, DL, DCIMP</p>	<p>Acțiune realizată</p> <p>1. Desfășurate 2 ședințe ale Comitetului director;</p> <p>2. Construit și dat în exploatare Dispeceratul integrat din mun. Bălți;</p> <p>3. Actualizat Planul comun dintre Republica Moldova și România;</p> <p>4. Desfășurate 8 vizite de studiu pe parcursul anului 2023;</p> <p>5. Desfășurarea Exercițiului de stat major (TTX) pentru testarea Planului comun de intervenție, cu participarea a 9 angajați ai IGSU și 2 angajați ai ISU Iași (Dispoziția</p>

					IGSU nr. 364d / 27.11.2023). Centrul de dispeceerat integrat a fost inaugurat la data de 28.12.2023 în prezența Prim-ministrului Republicii Moldova, ministrului afacerilor interne și reprezentanți ai Ambasadei României în Republica Moldova.
20.	Implementarea proiectului „Alinierea țărilor politicii europene de vecinătate la Mecanismul de protecție civilă și instrumentele UE prin serii de exerciții” (EUROMED-REACT)	Iulie 2023	Număr de conferințe în cadrul proiectului desfășurate; Număr de angajați participanți; Număr de Exerciții desfășurate	DGPSRM, DGI, DCIMP, DGP	Actiune realizată 1. Desfășurate 3 ședințe de lucru în cadrul grupului de lucru; 2. Aprobarea Ordinul IGSU nr. 94 din 14.04.2023 Cu privire la planificarea Exercițiului de teren la scară largă ”EUROMED-REACT”; 3. Desfășurarea, în perioada 18-19 mai 2023, a Conferinței finale de planificare a Exercițiului de teren la scară largă ”EUROMED-REACT”, prezente 39 persoane (Dispoziția IGSU nr. 121d din 16.05.2023). Au participat reprezentanți din Consiliul Europei (DG ECHO), Cehia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Ucraina, precum și 5 entități publice din Republica Moldova (IGSU, IGP, IGPF, IGC, CNAMUP). 4. Exercițiul de teren la scară largă EURO-MED-REACT 2023 s-a desfășurat în Republica Moldova în perioada 12-14 iulie, cu participarea a 147 de salvatori și pompieri din România, Letonia, Slovacia, Cehia, Ucraina, Polonia și angajații IGSU.
21.	Organizarea și desfășurarea în Republica Moldova a Exercițiului de stat major (TTX MD) întru implementarea proiectului Uniunii Europene privind suportul țării gazde în situații excepționale (EU HNS TTX MD)	Februarie 2023	Număr de conferințe în cadrul proiectului desfășurate; Număr de angajați participanți; Exercițiu desfășurat	DGI, DGPSRM, DGP, CRI	Actiune realizată În perioada 20-24.02.2023, conform Dispoziției IGSU nr. 51d din 17.02.2023, s-a desfășurat Exercițiu de Stat major în cadrul Proiectului Exercițiile de masă pentru susținerea națiunii gazdă a Uniunii Europene – EU HNS TTX, cu participarea a 31 de angajați din cadrul IGSU, precum și cu participarea

					experților din 13 țări: Belgia, Germania, Bulgaria, Suedia, Italia, Finlanda, Norvegia, Iordania, Palestina, România, Austria, Ungaria și Polonia, reprezentanți ai Organizației Națiunilor Unite, dar și experți străini în domeniul protecției civile.
22.	Implementarea proiectului „Zona de cooperare transfrontalieră România – Moldova o zonă mai sigură prin îmbunătățirea infrastructurii de operare a Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD), creșterea nivelului de pregătire și menținerea capacității personalului de intervenție în situații de urgență”	Trimestrul III 2023	4 heliporturi construite; Exercițiu internațional de teren desfășurat; Număr de activități desfășurate; 100 de paramedici instruiți	DCIMP, DL, DEF, DGI	<p>Acțiune realizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construirea și inaugurarea a 4 heliporturi în mun. Chișinău, mun. Bălți, mun. Cahul; 2. inaugurarea Unității Primiri Urgențe a IMU; 3. Desfășurarea Exercițiului internațional de tip combinat ”Prut 2023”, în perioada 26-30 iunie 2023 și a ședinței ”Lecții învățate urmare a Exercițiului Prut 2023”, la 30 iunie 2023; 4. Desfășurarea a 3 Ateliere de lucru privind revizuirea Planului comun de intervenție și a procedurilor asociate și identificarea noului tip de riscuri, precum și pentru revizuirea Curriculei de instruire a angajaților IGSU; 5. Instruirea a 100 angajați ai IGSU la modulele ”Stingerea incendiilor” și ”Căutare-salvare urbană”; 6. Desfășurarea a 4 ședințe ale Comitetului director; 7. Desfășurarea a 2 Conferințe de presă privind rezultatele implementării proiectului. <p>La data de 27 octombrie 2023 proiectul SMURD-2 a fost finalizat cu succes.</p>
23.	Ridicarea nivelului profesional al salvatorilor și pompierilor în domeniul primului ajutor calificat, asigurarea funcționalității SMURD în Republica Moldova.	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de cursuri desfășurate; Număr de angajați instruiți; Număr de formatori instruiți	DGI, CRI	<p>Acțiune realizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desfășurarea a 2 cursuri de instruire, și anume: <ul style="list-style-type: none"> • curs de instruire în cadrul Centrului Național de Formare Formatori al ISU jud. Mureș, România, în vederea obținerii

					<p>calificării formator de paramedici, în perioada 04.09-24.11.2023, instruiți 4 angajați (formatori) ai IGSU;</p> <ul style="list-style-type: none"> curs de instruire pentru paramedici cu efectivul DRCS nr. 2, instruiți 12 angajați.
24.	<p>Implementarea proiectului de asistență tehnică finanțat de Comisia Europeană "Managementul în siguranță a deșeurilor radioactive în Moldova" 2022-2025</p>	<p>Decembrie 2023*</p>	<p>Desfășurarea a 2 licitații; Inițierea construcției depozitului intermediar pentru păstrarea deșeurilor radioactive; Instalarea sistemului de monitoring</p>	<p>ÎSDS „Obiecte Speciale 5101, 5102”</p>	<p>Acțiune nerealizată</p> <p>S-a obținut autorizația de construcție din partea Agenției Naționale de Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice pentru construcția depozitului.</p> <p>Autoritatea de reglementare radiologică a regatului Suediei (în calitate de finanțator) a inițiat desfășurarea licitației vizavi de obținerea dreptului de încheiere a Contractului pentru construcția depozitului sau delegarea acestei activități de către implementatorul local.</p> <p>În conformitate cu prevederile Legii nr. 86 / 2014 "privind evaluarea impactului asupra mediului" de către Agenția de Mediu cu participarea ANSP s-a desfășurat repetat evaluarea prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate: „Proiectarea și Construcția unei instalații de depozitare intermediară în Moldova pentru deșeurii radioactive Obiectele Speciale 5101, 5102 în urma căreia sa decis, că nu este necesară efectuarea evaluării impactului asupra mediului, și nu este necesară eliberarea avizului expertizei ecologice pentru activitatea planificată.</p> <p>Au fost elaborate caietele de sarcini și documentația pentru desfășurarea licitației a depozitului intermediar și sistemului de monitorizare radiologică.</p> <p>Autoritatea Suedeză de Securitate Nucleară (în calitate de implementator principal) urmează să inițieze desfășurarea licitațiilor.</p> <p>La moment UIP urmează să decidă privind</p>

					<p>delegarea acestei activități către Unitatea locală de implementare a proiectului.</p> <p>În perioada 14-17 noiembrie 2023, a fost organizată o ședință de lucru cu toate părțile implicate (MAI, IGSU, ANRANR Agenția Sida, Comisia Europeană) pentru revizuirea planului de lucru al proiectului.</p> <p>De către implementatorii proiectului a fost inițiate alte activități, precum Dezvoltarea capacităților resurselor umane pentru operator și organul de reglementare (Task 7). La acest capitol, la solicitarea contractorului, de către membrii echipei locale de implementare a fost efectuată auto-evaluarea sistemului de resurse umane în cadrul instituției, care va sta la baza analizei capacităților umane locale pentru desfășurarea sarcinilor atribuite instituției. Raportul este la etapa revizuirii de către echipa locală de implementare a proiectului.</p>
25.	Demararea și implementarea proiectului cu Serviciul Pompieri din Lituania ”Sprijin pentru îmbunătățirea capacităților administrative și instituționale ale Ucrainei, Republicii Moldova și Georgia în domeniul euro-integrării”	Trimestrul III 2023	Număr de activități desfășurate; Număr de vizite de studiu desfășurate	DCIMP, DGP, CRI	<p><u>Actiune realizată</u></p> <p>De către MAE al Lituaniei în luna februarie 2023 a fost aprobat finanțarea proiectului privind ”Acordarea ajutorului Ucrainei, Georgiei și Republica Moldova pentru aderarea la UE”.</p> <p>În perioada 14-18 noiembrie 2023 s-a efectuat o vizită de studiu a echipei IGSU (9 angajați) Serviciul 112 (1 persoană), în Vilnius, Lituania, fiind stabilite noi oportunități pentru o colaborare eficientă și dezvoltarea parteneriatului comun destinat salvatorilor și pompierilor din Republica Moldova.</p>
26.	Desfășurarea Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie	Trimestrul III 2023	Regulament actualizat; Campionat în memoria salvatorilor desfășurat	DGI, DMRU, DL, DEF, CRI, Organele teritoriale	<p><u>Actiune realizată</u></p> <p>1. A fost elaborat ordinul IGSU nr. 119 din 25 mai 2023, cu privire la aprobarea Regulamentului Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, unde au fost efectuate ajustări și</p>

					<p>actualizări la regulament.</p> <p>2. A fost elaborat ordinul IGSU nr. 173 din 28.07.2023 cu privire la modificarea Regulamentului Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie.</p> <p>3. A fost elaborat ordinul IGSU nr. 177 din 04.08.2023 cu privire la organizarea și desfășurarea Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, ediția 2023.</p> <p>4. În perioada 11-13 septembrie 2023 a fost organizat și desfășurat Campionatul în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, ediția 2023.</p>
27.	<p>Organizarea și desfășurarea activităților de implementare a Programului de pregătire în domeniul CBRN (C2) în cadrul parteneriatului cu Agenția pentru Reducerea Amenințărilor din Domeniul Apărării (DTRA) din cadrul Departamentului de Apărare al SUA</p>	<p>Decembrie 2023/ Trimestrial</p>	<p>Număr de cursuri de instruire desfășurate; Număr de formatori și angajați instruiți</p>	<p>DGPSRM, DGI, CRI</p>	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>1. În perioada 20-31 martie 2023 a fost desfășurat cursul de instruire a formatorilor cu genericul „<i>Operațiuni și management în caz de accidente CBRN</i>”, cu participarea a 14 angajați ai IGSU (Dispoziția IGSU nr. 71d din 14.03.2023);</p> <p>2. În perioada 12-30 iunie 2023 s-a desfășurat cursul de instruire privind gestionarea incidentelor/ accidentelor CBRN cu participarea a 20 angajați ai IGSU (Dispoziției IGSU nr. 129d din 29.05.2023).</p> <p>3. În perioada 25-29 septembrie 2023 s-a desfășurat cursul de instruire „<i>Managementul operațional în caz de accidente chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN)</i>”, cu participarea a 16 angajați ai IGSU (Dispoziția IGSU nr. 242 din 15.09.2023).</p> <p>Total:</p> <ul style="list-style-type: none"> • desfășurate – 3 cursuri de instruire; • instruiți formatori – 14 angajați; • efectiv instruit – 36 angajați.

28.	Perfecționarea nivelului de pregătire tactică și abilităților corpului de comandă pentru dirijarea acțiunilor salvatorilor și pompierilor la executarea atribuțiilor în timpul intervenției	Decembrie 2023/ Trimestrial	10 aplicații tactice desfășurate și evaluate	DGI	Acțiune realizată Au fost organizate și desfășurate la nivel teritorial 79 de exerciții tactice de specialitate interdepartamentale și 61 de exerciții tactice de specialitate departamentale.
29.	Organizarea și desfășurarea competițiilor la poliathlonul scafandrilor din cadrul „Campionatului anual în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie – etapa II”, cu implicarea angajaților stațiilor de salvare pe apă ce aparțin autorităților administrației publice locale	August 2023	Competiții desfășurate	DGP, DGI, Organele teritoriale	Acțiune realizată Au fost introduse modificări în Regulamentul competițiilor. Activitatea a fost desfășurată în perioada 23-25.08.2023, conform prevederilor Dispoziției nr. 201/d din 07.08.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea Competițiilor între echipele de poliathlon scafandrier în cadrul Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, ediția 2023”, cu participarea a 21 de echipe (din cadrul Stațiilor de salvare și angajați ai IGSU) în număr de 99 participanți. Măsura a fost încheiată prin Ordinul nr. 190 din 01.09.2023 cu privire la menționarea echipelor și participanților la Competiție.
Obiectivul operațional nr. 4: Implementarea proiectului UE, PPRD-EAST 3		Riscuri asociate obiectivului: 1. Suprapunerea timpului dedicat activității în cadrul proiectului cu cel ce ține de îndeplinirea atribuțiilor funcționale de bază ale angajaților IGSU; 2. Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; 4. Fluctuația resurselor umane, competențe deficitare ale angajaților.			
30.	Participarea la cursuri de protecție civilă similare celor din Programul de instruire al Mecanismului comunitar de protecție civilă	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de cursuri desfășurate; Număr de angajați instruiți	DGP, DGPSRM, DGI, DCIMP, CRI	Acțiune realizată În perioada de raport, angajații IGSU au participat la 2 cursuri de instruire , și anume: • atelierul de lucru (on-line) ”Metode inovative de stingere a incendiilor” (27-28.09.2023), instruiți 3 angajați; • curs de instruire ”Coordonare la nivel înalt pentru ofițerii de serviciu” (21-24.11.2024), instruiți 4 angajați.
31.	Participarea angajaților IGSU la transferul de cunoștințe (instruirea	Decembrie 2023/	Număr de cursuri desfășurate;	CRI, DGP,	Acțiune realizată În perioada de raport, angajații IGSU au

	<p>formatorilor, seminare, ateliere de lucru, vizite de studiu, participare la evenimentele regionale etc.)</p>	<p>Trimestrial</p>	<p>Număr de angajați instruiți</p>	<p>DGPSRM, DGI</p>	<p>participat la 16 activități de instruire, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • curs de instruire privind utilizarea instrumentelor de incendiu (13-15.02.2023); • curs de instruire pentru dezvoltarea capacităților în domeniul migrației, mediului și schimbările climatice, organizat sub egida Organizației Internaționale pentru Migrațiune (15-17.03.2023); • curs de instruire a managerilor de proiect conform standardului de management “Prince2”; • curs de formare continuă cu tematica „Integrarea dimensiunii de gen în activitatea MAF”; • atelier de instruire privind utilizarea pachetului de instrumente pentru incendii de vegetație și avertizării timpurii (27-28.02.2023); • atelier de lucru cu privire la managementul strategic/operational și analiza riscurilor, organizat cu suportul Geneva Centre for Security Sector Governance; • atelier de lucru privind Legea Internațională privind Dezastrele (on-line), 30.10.2023; • atelier de instruire național: ”Inventarierea emisiilor de GES în sectorul LULUCF (Folosința terenurilor, schimbarea folosinței terenurilor și silvicultura)”, (26-27.10.2023); • sesiune de instruire cu genericul „Strategic Foresight” (Previziunea strategică), organizată cu suportul Agenției pentru Pace, Securitate și Dezvoltare din Suedia (02-03.05.2023); • sesiune de instruire (on-line) privind
--	---	--------------------	------------------------------------	--------------------	---

					<p>elaborarea scenariilor de risc și procesul de evaluare a riscurilor la nivel local (10-11.05.2023);</p> <ul style="list-style-type: none"> • sesiune de instruire (on-line) privind Evaluarea Strategică de Mediu și Evaluarea de Impact asupra Mediului (24.05.2023); • webinar ”Planificarea, Managementul Informației și Avertizarea Situațională” (04.10.2023); • webinar ”Disaster Loss Data Accounting for DRR monitoring and risk interpretation in Moldova” (10.11.2023); • webinar ”Dezvoltarea capacităților de instruire” (22-23.11.2024); • Conferința ”Lecții învățate urmare a Exercițiului R-TTX și FSX, desfășurat în cadrul Programului PPRD East-3”; • ședința de lucru (on-line) ”Moldova’s training development needs” (03.10.2023).
32.	Dezvoltarea și implementarea proiectului pilot în suportul autorităților publice locale mun. Soroca	Decembrie 2023 / Trimestrial	Documente, planuri, proceduri standard, etc. elaborate pentru acțiuni în toate fazele managementului SU/SE în mun. Soroca	DGP, Grup de lucru PPRD East 3, APL-parteneri	<p><u>Acțiune nerealizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. organizarea în perioada 01-02.03.2023 a vizitei de lucru în zonele cu risc sporit de producere a incendiilor de vegetație din mun. Soroca în comun APL și reprezentanții din cadrul programului PPRD EAST-3; 2. participarea la data de 03.03.2023 la ședința grupului de lucru dintre reprezentanții programului PPRD East-3 și Serviciul Hidrometeorologic de Stat privind posibilitatea implementării buletinelor meteorologice; 3. s-a studiat modelul de buletin meteorologic (IBF W 2023) pentru implementarea pe teritoriul municipiului Soroca; 4. organizarea și desfășurarea Atelierului de lucru ”Planificarea de Urgență pentru zona-pilot mun. Soroca” (13-17.11.2023);

					5. desfășurarea ședinței de planificare a activităților pentru anul 2024.
33.	Participarea la Exercițiul internațional de Stat Major și de teren în Georgia	12-16 iunie 2023	Număr de conferințe de planificare la care s-a participat; Număr de participanți	DGI, DGP, DGPSRM	<u>Actiune realizată</u> Angajații IGSU (în număr de 56) au participat în perioada 10-21 iunie 2023 , la Exercițiul regional de teren la scară largă TbiEX Georgia 2023, în conformitate cu Ordinul IGSU nr. 138/2023.
Obiectivul operațional nr. 5: Consolidarea capacităților APC și APL în domeniul gestionării situațiilor de urgență și excepționale		Riscuri asociate obiectivului: 1. Implicare redusă, coordonare deficitară, atitudine reticentă, tergiversări de procese din partea autorităților responsabile de organizarea evenimentului; 2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru implementare; 3. Depășirea costurilor estimative planificate; 4. Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuațiilor și competențelor deficitare ale personalului.			
34.	Participarea la evenimentele naționale și internaționale, desfășurate de către Comisia mixtă moldo-ucraineană privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de participări la seminare, conferințe, ședințe de lucru ale Comisiei și ale grupurilor create	DGP	<u>Actiune realizată</u> În perioada de raport au fost desfășurate: <ul style="list-style-type: none"> • 5 ședințe a grupului de lucru privind situațiile excepționale creat în cadrul Comisiei respective; • 1 ședință a Părții Moldovenești a Comisiei mixte moldo-ucrainene, organizată la Ministerul Mediului în scopul pregătirii către ședința a IV-a a Comisiei (31.07.2023); • 1 ședință (a IV-a) a Comisiei mixte moldo-ucrainene privind utilizarea stabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, desfășurată în perioada de 21-24.11.2023 în or. Ivano-Frankivsk, Ucraina; • 1 Atelier de lucru privind Aspecte de funcționare a Complexului Hidroenergetic Nistrean, organizat în cadrul proiectului “Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al fluviului Nistru”, desfășurat la data de 08.08.2023 la Ministerul Mediului.
35.	Participarea la evenimentele naționale și internaționale, desfășurate de către	Decembrie 2023/	Număr de participări la seminare, conferințe,	DGP	<u>Actiune nerealizată</u> Pe parcursul anului 2023 nu au avut loc

	Comisia hidrotehnică interguvernamentală pentru implementarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării, semnat la Chișinău la 28 iunie 2010	Trimestrial	ședințe de lucru ale Comisiei și ale subcomisiilor create		activități / întruniri ale Comisiei respective din cauza lipsei de solicitări din partea organizatorilor. Nominalizarea la solicitarea Ministerului Mediului a persoanelor pentru a fi incluse în subcomisiile, create în cadrul Comisiei hidrotehnice interguvernamentale (nr. 19/5-2903 din 22.12.2023)
36.	Participarea la măsurile de prevenire prin instruirea diverselor categorii de populație în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor (elevi, angajați ai întreprinderilor și instituțiilor)	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de instruirii desfășurate; Număr de persoane instruite	DGP, Grup de lucru, Organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. instruirea corpului didactic și elevilor în domeniul prevenirii situațiilor excepționale în cadrul IP „Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație” din Chișinău cu instruirea a 170 elevi și 10 cadre didactice. 2. instruirea corpului didactic și copiilor în domeniul prevenirii situațiilor excepționale în cadrul instituției de învățământ ”Excelsis” din mun. Chișinău cu instruirea a 35 copii și 4 cadre didactice; 3. instruirea cu genericul ”Tipurile stingătoarelor, principiul de funcționare și utilizarea corectă” cu persoanele responsabile de Protecția Civilă din cadrul „Petrom-Moldova” SRL cu instruirea a 7 persoane; 4. participarea la Reuniunea metodică republicană cu instruirea specialiștilor responsabili de protecția civilă și apărarea împotriva incendiilor în cadrul instituțiilor de învățământ, pe tematică „Asigurarea securității în instituțiile de învățământ” (au fost instruite 42 persoane); 5. la data de 30.09.2023 IGSU în parteneriat cu organizația obștească ”AVE Copiii Moldova” a desfășurat activități de instruire a tinerii generații în domeniul prevenirii riscurilor și bazelor securității vieții. Evenimentul a avut loc în incinta taberei de

					<p>odihnă pentru copii „Ghiocel” din localitatea Cîrnățeni, raionul Căușeni (au fost instruiți 200 de copii);</p> <p>6. la data de 30.10.2023 a fost desfășurată instruirea în domeniul prevenirii situațiilor excepționale a 500 de elevi și 20 cadre didactice din cadrul Liceului Teoretic „Pro Succes” din municipiul Chișinău.</p> <p>TOTAL au fost desfășurate 6 activități de instruire, cu instruirea a 905 copii și 83 maturi.</p> <p>În cadrul Centrului republican de instruire au fost instruite 189 cadre didactice și 526 copii, elevi și studenți din 12 instituții de învățământ, precum și 688 angajați ai întreprinderilor și instituțiilor.</p>
37.	Instruirea tinerilor în cadrul Școlii securității a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în scopul conștientizării cu privire la riscuri și informarea asupra măsurilor de prevenire și comportamentul în diferite situații de urgență/excepționale	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de elevi/studenți instruiți; Număr de cadre didactice instruite	DGP	<p>Acțiune realizată</p> <p>În perioada de raport, în cadrul Școlii securității au fost:</p> <p>339 grupe prezente;</p> <p>748 cadre didactice instruite;</p> <p>9995 copii instruiți.</p>
38.	Efectuarea controalelor complexe, tematice, precum și acordarea suportului teoretico-metodic la desfășurarea aplicațiilor de protecție civilă în cadrul subdiviziunilor teritoriale, în:				<p>Acțiune realizată</p> <p>1. în perioada 16-17.03.2023, conform ordinului șefului IGSU nr. 61 din 06.03.2023 s-a organizat și desfășurat controlul complex în cadrul DSE mun. Soroca;</p> <p>2. în perioada 23-24.03.2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 80d din 21.03.2023 s-a organizat și desfășurat controlul tematic în cadrul SSE Rîșcani;</p> <p>3. în perioada 6-7.04.2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 80d din 21.03.2023 s-a organizat și desfășurat controlul tematic în cadrul SSE Ocnîța;</p> <p>4. în perioada 20-21.04.2023, conform</p>
	DSE mun. Soroca	16-17 martie			
	DSE mun. Bălți	20-21 aprilie			
	DSE mun. Chișinău	10-11 august			
	SSE Rîșcani	23-24 martie			
	SSE Ocnîța	6-7 aprilie			
	SSE Florești	24-25 august			
	SSE Strășeni	14-15 septembrie			
	SSE Nisporeni	28-29 septembrie			

					<p>ordinului șefului IGSU nr. 87 din 12.04.2023 s-a organizat și desfășurat controlul complex în cadrul DSE mun. Bălți.</p> <p>5. în perioada 10-18.08.2023, conform ordinului șefului IGSU nr. 176 din 31.07.2023 s-a organizat și desfășurat controlul complex în cadrul DSE mun. Chișinău, în paralel fiind desfășurat și controlul tematic în cadrul SSE Strășeni.</p> <p>6. La data de 30.08.2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 217d din 24.08.2023 s-a organizat și desfășurat controlul tematic în cadrul SSE Florești.</p> <p>7. În perioada 28-29.09.2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 251d din 19.09.2023 s-a organizat și desfășurat controlul tematic în cadrul SSE Nisporeni.</p>
39.	Organizarea și desfășurarea aplicațiilor la protecția civilă cu tema: „Acțiunile organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizootiilor”, în:		Aplicații desfășurate	DGI, DGP, DGPSRM, Organele teritoriale	Acțiune realizată
	<u>Raionul Rîșcani</u>	28 aprilie		SSE Rîșcani, DSE Bălți	1. La data de 28.04.2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 99d din 21.03.2023 s-a organizat și desfășurat Aplicațiile la protecția civilă în raionul Rîșcani .
	<u>Raionul Ocnița</u>	5 mai		SSE Ocnița, DSE Edineț	2. La data de 05 mai 2023, conform Dispoziției IGSU nr. 105d din 03.05.2023, s-a organizat și desfășurat Aplicațiile la protecția civilă în raionul Ocnița .
	<u>Mun. Bălți</u>	19 mai		DSE Bălți	3. La data de 19 mai 2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 119d din 15 mai 2023, s-a organizat și desfășurat Aplicațiile la protecția civilă în mun. Bălți .
	<u>Raionul Sîngerei</u>	26 mai		SSE Sîngerei, DSE. Bălți	4. La data de 26 mai 2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 126d din 24 mai 2023 s-a organizat și desfășurat Aplicațiile la protecția civilă în raionul Sîngerei .
	<u>Mun. Chișinău</u>	15 septembrie		DSE Chișinău	
	<u>Raionul Florești</u>	29 septembrie		SSE Florești, DSE Soroca	
	<u>Raionul Strășeni</u>	13 octombrie		SSE Strășeni, DSE Chișinău	5. La data de 29.09.2023, conform Dispoziției

	<u>Raionul Nisporeni</u>	27 octombrie		SSE Nisporeni, DSE Ungheni	IGSU nr. 262 d din 26.09.2023, s-a organizat și desfășurat aplicațiile la protecția civilă în raionul Florești . 6. La data de 13 octombrie 2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 284d din 09 octombrie 2023 s-a organizat și desfășurat aplicațiile la protecția civilă în municipiul Strășeni . 7. La data de 27 octombrie 2023, conform Dispoziției șefului IGSU nr. 305d din 23 octombrie 2023 s-a organizat și desfășurat aplicațiile la protecția civilă în raionul Nisporeni .
40.	Antrenamentul instituțiilor și laboratoarelor Rețelei Naționale de Observare și Control de Laborator (RNOCL), sub conducerea președintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a Prim-ministrului, cu tema: „Algoritm de acțiune al instituțiilor și laboratoarelor Rețelei Naționale de Observare și Control de Laborator la depistarea substanțelor radioactive, chimice și bacteriologice în mediul înconjurător”	18-20 Octombrie 2023	Antrenament desfășurat	DGP, DGPSRM	Acțiune realizată 1. S-au planificat activitățile privind desfășurarea antrenamentului RNOCL (stabilirea numărului de probe necesare pentru antrenament, identificarea locației de primire-predare a probelor). 2. S-a organizat 1 ședință de lucru interinstituțională privind planificarea desfășurării antrenamentului RNOCL; 3. Desfășurarea antrenamentului RNOCL în perioada 18-20.10.2023. Nota informativă nr.3/1340 din 17 11.2023.
41.	Verificarea stării stațiilor (posturilor) de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităților administrației publice locale	Mai, Noiembrie 2023	Număr de stații (posturi) verificate	DGP	Acțiune realizată 1. A fost elaborată și aprobată Dispoziția IGSU nr. 96d din 14.04.2023 Cu privire la efectuarea vizitelor de lucru la Stațiile (posturile) de salvare pe apă aflate în gestiunea autorităților administrației publice locale pentru pregătirea către sezonul estival al anului 2023. 2. Au fost efectuate vizite de lucru la Stațiile (posturile) de salvare pe apă aflate în gestiunea a 10 autorități ale administrației publice locale pentru pregătirea către sezonul estival al anului 2023, <u>Nota</u>

					<p><u>informativă nr. 5/118 din 13.06.2023.</u></p> <p>3. 3) Au fost efectuate vizite de verificare a stării Stațiilor (posturilor) de salvare pe apă aflate în gestiunea a 10 autorități ale administrației publice locale. (<u>Dispoziția nr.282d din 09.10.2023</u>), pentru pregătirea către sezonul rece al anului, <u>Nota informativă nr. 5/225 din 29.11.2023.</u></p>
42.	Organizarea întrunirilor (ședințe) cu specialiști în domeniul protecției civile din cadrul organelor centrale de specialitate ale administrației publice, sub conducerea vicepreședintelui CSE RM a șefului IGSU	Noiembrie 2023	Întruniri (ședințe) desfășurate	DGP	<p><u>Acțiune nerealizată</u></p> <p>În perioada de raport activități nu au fost realizate</p>
43.	Organizarea și desfășurarea confirmării anuale a claselor de calificare a scafandrilor civili din cadrul stațiilor de salvare pe apă	Noiembrie 2023	Număr de scafandrieri civili atestați și confirmați	DGP	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>În rezultatul evaluării efectivului de scafandrieri a fost aprobat <u>Ordinul IGSU nr. 275 din 30.11.2023</u> ”Cu privire la rezultatele evaluării cunoștințelor și confirmării claselor de calificare a scafandrilor pentru anul 2024 a personalului civil angajat în funcții și specialități de scafandru în cadrul stațiilor de salvare pe apă din Republica Moldova”, fiind atestați și confirmați pentru desfășurarea lucrărilor subacvatice 45 scafandrieri.</p>
44.	Dezvoltarea capacității instituționale în domeniul analizei prevenirii riscurilor de producere a situațiilor de urgență/exceptionale	Trimestrul IV/ Trimestrial	Număr de persoane instruite; Concept al Metodologiei elaborat	DGP	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>1. În perioada de 13-15.02.2023 în cadrul programului PPRD EAST-3 au fost instruiți 4 formatori în domeniul de analiză a riscurilor de producere a situațiilor excepționale;</p> <p>2. În perioada de 27.02-02.03.2023 în cadrul proiectului pilot PPRD EAST-3 au fost instruiți 3 angajați ai organului central și 2 angajați al DSE Soroca din domeniul prevenției.</p> <p>Total instruite: 9 persoane.</p> <p>3. S-a propus inițierea elaborării proiectul</p>

					<p>Hotărâri de Guvern „Metodologia de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență/excepționale” utilizând Ghidul elaborat în cadrul programului PPRD-East 3 (Raport nr. 3/190 din 20.02.2023);</p> <p>4. Proiectul de Concept al Metodologiei în domeniul analizei prevenirii riscului de producere a situațiilor de urgență/excepționale a fost elaborat și transmis pentru coordonare internă în cadrul IGSU.</p>
<p>Obiectivul operațional nr. 6: Realizarea acțiunilor de prevenire și diminuare a pericolelor de producere a situațiilor excepționale</p>		<p>Riscuri asociate obiectivului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Întârzieri în alocarea/nealocarea mijloacelor financiare pentru activități, finanțate de la bugetul de stat; 2. Lipsă de interes, reticență și receptivitate scăzută a autorităților și persoanelor din comunități față de acțiunile promovate; 3. Asigurare tehnico-materială deficitară, instrumente reduse de realizare a acțiunilor propuse. 			
45.	<p>Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie</p>	<p>Decembrie 2023/ Trimestrial</p>	<p>Studiu de fezabilitate și documentația tehnică a sistemului național de avertizare timpurie elaborat</p>	<p>DGI</p>	<p>Acțiune nerealizată</p> <p>Conform Ordinului MAI nr. 434/2022 a fost instituit Grupul de lucru interinstituțional pentru asigurarea implementării sistemului național de înștiințare a populației în caz de situații de urgență și excepționale.</p> <p>Grupul de lucru a elaborat proiectul de Lege pentru modificarea unor acte normative în scopul instituirii cadrului normativ pentru crearea și implementarea în Republica Moldova a sistemului menționat.</p> <p>IGSU are 2 proiecte în acest sens:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Studiul de pre-fezabilitate, va fi efectuat de către Uniunea Internațională de Telecomunicații, care vor efectua activitățile, până la sfârșitul anului 2023. 2. Studiul de fezabilitate și documentația necesară (inclusiv cerințele tehnice, documentația de proiect, etc) pentru implementarea sistemului național de avertizare timpurie va fi elaborată în cadrul proiectului UE UCPM-2023-TRACK1-IBA

					<p>Technical Assistance for Disaster Risk Management (Track 1). Bugetul proiectului - 442 523 Euro dintre care 8% cota RM. Durata proiectului 12 luni (Începutul proiectului 1 februarie 2024). La date de 27.11.2023 a fost semnat documentul „Grant Agreement” între IGSU și Uniunea Europeană. Conform proiectului, compania care va elabora studiul de fezabilitate și documentația necesară va fi contractată în cadrul procedurii de achiziții a serviciilor menționate, desfășurate în conformitate cu legislația în vigoare. La 14 decembrie 2023, a parvenit documentația de proiect (ITU), care la momentul actual se află în proces de examinare.</p>
46.	Elaborarea Conceptului de organizare a activității de prevenție	Decembrie 2023/ Trimestrial	Concept de organizare a activității de prevenție elaborat și aprobat (ordin MAI)	DGP	<p><u>Actiune parțial realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. efectuarea unei vizite de lucru în Republica Polonă cu privire la examinarea conceptului de prevenire socială; 2. analiza și sistematizarea „Conceptelor de prevenire în domeniul protecției civile și apărare împotriva incendiilor” din țările Uniunii Europene (România, Suedia, Italia și Germania). 3. analiza compartimentelor de elaborare conform Mecanismului PC al UE; 4. proiectul de Concept definitivat s-a înaintat spre coordonare repetată; 5. proiectul de ordin remis spre coordonarea finală către Direcția juridică a MAI.
47.	Conlucrarea cu Agenția “Apele Moldovei”, Agenția Proprietății Publice în scopul monitorizării stării construcțiilor hidrotehnice	Decembrie 2023/ Trimestrial	Măsuri organizate și desfășurate; Solicitări înaintate	DGP, Organele teritoriale, APL	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Participarea la Atelierul tematic privind potențialul soluțiilor bazate pe natură pentru gestionarea durabilă a bazinelor hidrografice în Moldova, inclusiv gestionarea inundațiilor;

					<ol style="list-style-type: none"> 2. Participarea la data de 23.05.2023 la ședința de lucru întru identificarea soluțiilor de remediere a situației create în zona plajei Parcului Nistrean, organizată de primarul or. Vadul lui Vodă în comun cu reprezentantul Agenției “Apele Moldovei”, cu ieșirea la fața locului întru identificarea soluțiilor de remediere a situației create în zona plajei Parcului Nistrean; 3. Expedierea demersului nr. 19/5-1671 din 02.08.2023 în adresa Agenției “Apele Moldovei”, prin care s-a solicitat examinarea stării tehnice a segmentului de dig al r. Nistru din extravilanul localității Hagimus, raionul Căușeni; 4. Elaborarea, în comun cu reprezentanții Agenției “Apele Moldovei”, a raportului privind realizarea măsurilor planificate întru implementarea Planului de gestionare a riscului de inundații pentru districtul bazinului hidrografic Nistru. 5. Expedierea în adresa Agenției “Apele Moldovei” a solicitării cu privire la prezentarea informației privind măsurile efectuate pe parcursul anului 2023 întru minimizarea riscului de inundații, precum și măsurile planificate pentru anul 2024 (nr. 5/246 din 18.12.2023).
48.	Organizarea și desfășurarea Școlii securității - ”Împreună reducem riscurile”, ediția 2023	Mai 2023	Concurs desfășurat; Număr de școli implicate; Număr de copii antrenați	DGP, DL	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea Ordinului comun MAI/MEC nr. 199/399 din 19.04.2023 Cu privire la organizarea și desfășurarea Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 2023; 2. Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea Școlii securității pentru copii „Împreună reducem riscurile”, ediția 2023 - Etapa Națională.

					3. Acțiunea a fost desfășurată în perioada 23-28.05.2023 (Nota informativă nr. 5/110 din 30.05.2023), la care au participat 103 echipe din 10 regiuni ale țării, cu implicarea a 1270 copii din Republica Moldova și 27 copii din Ucraina.
49.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de minimalizare a riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale	Pe parcursul anului	Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de apariții în mass-media	DGP, DRP, Organele teritoriale	Acțiune realizată - Persoane informate – 198 813 ; - Materiale informative distribuite – 143 135 ; - Număr de apariții în mass-media - 271 . Au fost plasate 11 comunicate cu privire la măsurile de prevenire privind minimalizarea riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale, fiind mediatizate de 207 de ori de către agențiile mass-media și de 78 ori de posturile TV din republică.
50.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a cazurilor de ardere a vegetației uscate în conlucrare cu IGP, IGPF și IPM	Pe parcursul anului	Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de apariții în mass-media	DGP, DRP, Organele teritoriale	Acțiune realizată - persoane instruite- 193 069 ; - aviziere (informații afișate) – 12 226 ; - pliante înmânate – 82 824 ; - atenționări înmânate – 7 330 ; - apariții în mass-media (ziar, TV, radio) - 304 ; - mesaje difuzate – 598 . Au fost plasate 5 comunicate informative privind măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație, preluate de 32 de ori de agenții mass-media și de 10 de ori posturi TV. Totalurile activităților desfășurate au fost raportate prin Nota informativă nr. 5/227 din 30.11.2023 .
51.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în perioada Sărbătorilor de Sfintele Paști	Aprilie 2023	Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de factori de decizie instruiți;	DGP, DRP, Organele teritoriale	Acțiune realizată Elaborarea Dispoziției IGSU nr. 82d din 23.03.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în perioada sărbătorilor de Sfintele Paști”;

			Număr de apariții în mass-media		<p>Activități realizate: lăcașe de cult vizitate – 1555; persoane instruite – 3457; atenționări înmânate – 1555; informații afișate – 1653; publicații mass-media (ziar, TV, radio) – 49. Notă informativă despre realizarea activității nr. 5/96 din 27.04.2023. Au fost plasate 2 comunicate informative privind măsurile de prevenire a situațiilor de urgență, preluate de 49 de ori de către agențiile mass-media și de 20 de ori de către posturi TV din republică.</p>
52.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de pregătire a instituțiilor de odihnă către perioada estivală în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării	Mai 2023	<p>Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de factori de decizie instruiți; Număr de apariții în mass-media</p>	DGP, DRP, Organele teritoriale	<p>Acțiune realizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea și aprobarea Dispoziției IGSU nr. 122d din 18.05.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de pregătire a instituțiilor de odihnă către perioada estivală”. 2. Plasate 3 comunicate privind realizarea activităților în cadrul Școlii Securității ediția 2023, fiind preluate de către 8 agenții de presă și 4 posturi TV; 3. Plasate 2 comunicate privind instruirea copiilor în domeniul bazelor securității vieții, fiind preluate de către 7 agenții și 2 post TV. <p>TOTAL: personal didactic informat - 4 843; copii informați – 35 355; pliante distribuite – 10 255; publicații în mass-media (ziar, TV, radio) – 47; Nota informativă despre realizare nr.5/168 din 07.09.2023.</p>

53.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a incendiilor în perioada	Mai-August 2023	Număr de persoane informate;	DGP, DRP,	<p>Acțiune realizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Elaborarea și aprobarea Dispoziției IGSU
-----	--	-----------------	------------------------------	--------------	---

	campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice în conlucrare cu IGP, IPM și MAIA		Număr de materiale informative distribuite; Număr de apariții în mass-media	Organele teritoriale	nr. 135d din 31.05.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor și a altor situații de urgență în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice”; 2. Înaintarea demersurilor respective în adresa Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Federația Agricultorilor din Republica Moldova. <u>TOTAL</u> persoane instruite- 6 974 ; aviziere (informații afișate) – 2 116 ; pliante înmânate – 5 274 ; mass-media (ziar, TV, radio) – 127 . Nota informativă privind realizarea nr. 5/163 din 29.08.2023.
54.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada estivală în conlucrare cu IGPF și IGP	Mai – Septembrie 2023	Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de apariții în mass-media	DGP, DRP, Organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> 1. Elaborarea și aprobarea Dispoziției IGSU nr. 134/d din 30.05.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a incidentelor pe apă în perioada estivală”. 2. Elaborarea și aprobarea dispoziției cu privire la lansarea campaniei de prevenire a înecurilor în perioada estivală, nr. 142/d din 06.06.2023 3. Elaborarea Ordinului MAI ”Cu privire la aprobarea Planului de organizare a măsurilor de prevenire a incidentelor pe apă în sezonul estival pentru anul 2023”, nr. 302 din 23.06.2023. Total: materiale informative distribuite - 20194; persoane instruite - 67130; apariții în mass-media - 125; SS pe apă: 60156;

					Voluntari Crucea Roșie – 208. Au fost plasate 2 comunicate cu măsuri de prevenire, preluate de 10 agenții și 2 posturi TV. Acțiune finalizată prin Raportul nr. 19/5-2016 din 14.09.2023.
55.	Organizarea măsurilor de prevenire a incendiilor în instituțiile de învățământ pentru anul de studii 2023-2024 în conlucrare cu Ministerul Educației și Cercetării	August 2023	Număr de elevi/cadre didactice informate Număr de materiale informative distribuite Număr de factori de decizie instruiți; Număr de apariții în mass-media	DGP, DRP, Organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> 1. A fost remisă Nota informativă nr. 5/115 din 07.06.2023 privind executarea Dispoziției 197/d din 23.08.2023 - pentru anul de studii 2022-2023; 2. A fost aprobată Dispoziția IGSU nr. 208/d din 16.08.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în instituțiile de învățământ pentru anul de studii 2023-2024”; 3. Au fost vizitate 410 instituții de învățământ, cu instruirea a 5731 cadre didactice și 49 442 copii, precum și distribuirea 1621 materiale informative; 4. A fost plasate 2 comunicate cu măsuri de prevenire, preluate de către 7 agenții de presă și 3 posturi TV; 5. Apariții mass-media - 24 (Tv-8, ziar-6, radio-10).
56.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a intoxicațiilor în urma fermentării vinului	Septembrie, Octombrie 2023	Număr de gospodării vizitate; Număr de persoane informate; Număr de materiale informative distribuite; Număr de apariții în mass-media	DGP, DRP, Organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> 1. A fost elaborată Dispoziția IGSU nr. 203/d din 09.08.2023 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a intoxicațiilor în urma fermentării vinului” 2. Organizată activitatea de prevenire a intoxicațiilor în urma fermentării vinului, cu plasarea 2 comunicate , ulterior fiind preluat de către 10 agenții de presă și 5 posturi TV. 3. În rezultatul campaniei au fost: • vizitate 3 369 gospodării din 898 localități;

					<ul style="list-style-type: none"> • persoane informate – 31 391 pers.; • materiale informative distribuite – 19 698; • apariții în mass-media – 5. <p>Nota informativă privind realizarea acțiunii 5/211 din 08.11.2023.</p>
57.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de minimalizarea a riscurilor de producerea incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în fondul locativ în perioada rece a anului în conlucrare cu APL	Trimestrul I/ Trimestrul IV	<p>Număr de gospodării vizitate;</p> <p>Număr de persoane informate;</p> <p>Număr de materiale informative distribuite;</p> <p>Număr de termo-generatoare evaluate;</p> <p>Număr de apariții în mass-media</p>	DGP, DRP, Organele teritoriale	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A fost elaborată Dispoziția IGSU nr. 301d din 20.10.2023 privind desfășurarea activităților de prevenire a riscurilor în perioada rece a anului 2023-2024; 2. Au fost plasate 20 comunicate informative privind măsurile de siguranță ce trebuie respectate de populație pentru evitarea producerii incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produse ale arderii în fondul locativ. Informațiile au fost preluate de 327 de ori de către agențiile mass-media și de 128 de ori de către posturile TV din republică; 3. Au fost vizitate 21137 case, evaluate 14719 sobe; 4. Au fost informate 55075 persoane cu înmânarea a 29916 pliante, precum și plasarea a 4415 informații pe aviziere; 5. 167 de apariții în mass media (ziar – 77, Tv – 56, radio – 34).
58.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale în perioada Sărbătorilor de iarnă;	Decembrie 2023	<p>Număr de persoane informate;</p> <p>Număr de materiale informative distribuite;</p> <p>Număr de factori de decizie instruiți;</p> <p>Număr de apariții în mass-media</p>	DGP, DRP, Organele teritoriale	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În perioada sărbătorilor de iarnă (Crăciunul pe stil vechi) au fost plasate 9 comunicate informative privind măsurile de siguranță, care au fost publicate de 128 de ori de către agențiile mass-media și au fost vizualizate la posturi TV de 61 de ori; 2. A fost elaborată Dispoziția IGSU nr. 378/d din 05.12.2023 cu privire la desfășurarea activităților de prevenire a riscurilor în perioada Sărbătorilor de iarnă 2023-2024; 3. Au fost informate - 24446 persoane;

					<p>4. Au fost instruiți - 63166 copii și 8884 cadre didactice;</p> <p>5. Au fost înmânate - 11799 pliante și plasate 1841 informații pe aviziere;</p> <p>6. 468 de apariții în mass media (ziar – 14, Tv – 8, radio – 8, rețele de socializare - 438).</p>
59.	Organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada formării și menținerii podurilor de gheață în conlucrare cu IGP și IGPF	La formarea podurilor de gheață	<p>Număr de obiective acvatice vizitate;</p> <p>Număr de persoane informate;</p> <p>Număr de materiale informative distribuite;</p> <p>Număr de apariții în mass-media</p>	DGP, DRP, Organele teritoriale	<p>Actiune realizată</p> <p>1. Conform Dispoziției nr. 329d din 26.12.2022 ”Cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada formării și menținerii podurilor de gheață în perioada rece 2022-2023”, au fost realizate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • număr de obiective acvatice vizitate – 2632; • număr de persoane informate -33591; • număr de materiale informative distribuite – 4834; • număr de apariții în mass-media -73. <p>2. Au fost plasate 6 comunicate privind riscurile aflării pe gheața subțire a bazinelor acvatice și măsurile de prevenire, fiind preluate de 102 ori de către agențiile mass-media și de 42 de ori de către posturile TV din republică;</p> <p>3. A fost aprobată Dispoziția IGSU nr. 301/d din 20.10.2023 privind desfășurarea activităților de prevenire a riscurilor în perioada rece a anului 2023-2024 .</p>
60.	Dezvoltarea capacităților instituționale de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale	Decembrie 2023/ Trimestrial	Caiete de sarcini elaborate; Documentație elaborată	DGP	<p>Actiune parțial realizată</p> <p>1. elaborarea și înregistrarea proiectului „Dezvoltarea capacităților angajaților IGSU în domeniul efectuării încercărilor la foc, conform standardelor UE” (UCPM-2023-Track-1 IBA, Union Civil Protection Mechanism, Technical Assistance for Disaster Risk Management);</p> <p>2. participarea la sesiunea de informare cu privire la oportunitățile de finanțare și de</p>

					<p>cooperare dedicată programului INTERREG NEXT România-Republica Moldova în vederea identificării posibilităților de dezvoltare a capacității instituționale de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale.</p> <p>3. participarea în perioada 15-17 noiembrie 2023, la vizita de familiarizare în cadrul Proiectului „Safety First” în orașul Vilnius, Republica Lituania, organizat de către Departamentul de pompieri și salvatori din cadrul Ministerului de Interne al Republicii Lituania.</p>
Obiectivul operațional nr. 7: Asigurarea transparenței și vizibilității activității Inspectoratului General pentru Situații de Urgență		Riscuri asociate obiectivului: <ol style="list-style-type: none"> 1. Tergiversarea termenelor de implementare/neimplementare datorită suprapunerii de activități, deficiențelor tehnice, fluctuațiilor de personal; 2. Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate către mijloacele mass-media datorate deficiențelor de comunicare internă și externă, lipsei de competențe necesare ale angajaților; 3. Fluctuații ale angajaților deja instruiți. 			
61.	Elaborarea strategiei de comunicare în cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Decembrie 2023/ Trimestrial	Strategie elaborată și aprobată	DRP	<p><u>Acțiune parțial realizată</u></p> <p>Au fost analizate materiale teoretice și strategii de comunicare disponibile, cu elaborarea unui draft al Strategiei de comunicare a IGSU. La moment, sunt operate modificări ale strategiei conform obiectivelor conducerii IGSU.</p>
62.	Desfășurarea instruirilor în cadrul organelor teritoriale ale IGSU pe domeniul furnizării informațiilor oficiale și comunicării/relaționării cu instituțiile mass-media	Semestrul I 2023	Plan de instruire elaborat și aprobat; Număr de cursuri desfășurate; Număr de angajați instruiți	DRP, DMRU, DJ, SMD	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>În planul tematic al grupelor de studii pentru anul 2023, aprobat prin ordinul IGSU nr.1/2023, au fost incluse tematici de instruire la capitolul furnizării informațiilor oficiale și comunicării/relaționării cu instituțiile mass-media. Instruiri în cadrul organelor teritoriale ale IGSU pe domeniul furnizării informațiilor oficiale și comunicării/relaționării cu instituțiile mass-media la data de 30.06.2023.</p>
63.	Revizuirea și actualizarea informațiilor publicate pe pagina web a IGSU	Permanent	Regulament cu privire la modul de publicare și	DRP	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>Se efectuează permanent fiind plasate pe</p>

	www.dse.md		actualizare a materialelor informative pe pagina-web oficială a IGSU în rețeaua Internet asigurat și executat		pagina oficială a IGSU harta interactivă a încăperilor adaptate. Revizuirea și publicarea actualizărilor, inclusiv prezentarea informațiilor despre activitatea instituției.
64.	Includerea tematicilor de instruire pe componenta acces la informații în programele de instruire la formarea continuă	Trimestrul I 2023	Tematici elaborate și incluse în programele de instruire	DMRU	<u>Acțiune realizată</u> În conformitate cu ordinul MAI nr.364/2022 cu privire la organizarea cursurilor de formare continuă în anul de studii 2022-2023, în perioada ianuarie-iunie curent este planificată desfășurarea instruirilor pe componenta acces la informații. Suplimentar, în ordinul IGSU nr.1/2023 în planul tematic a grupelor de studii a fost inclusă tema pentru instruire în domeniul acces la informații.
65.	Organizarea vizibilității activităților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de briefinguri; Număr de postări pe pagina web și rețele sociale; Număr de comunicate publicate; Număr de conferințe de presă desfășurate	DRP	<u>Acțiune realizată</u> Pe parcursul perioadei de raport IGSU a plasat 427 comunicate informative pe canalele oficiale de informare ale Inspectoratului, care au fost preluate de 5196 ori de agenții mass-mediate, de 1897 de ori prezentate de posturi TV. Pe Facebook informațiile cu materiale foto și video au atins 10394 de aprecieri, iar pe You tube conținutul video a atins limita de 66432 de vizualizări.
66.	Organizarea și desfășurarea evenimentului „Gala Premiilor” și „Ziua Profesională”	Aprilie 2023	Eveniment desfășurat	DMRU	<u>Acțiune realizată</u> 1. La 05.04.2023 a fost organizată și desfășurată ceremonia oficială dedicată Sărbătorii profesionale a salvatorilor și pompierilor din Republica Moldova „Ziua Salvatorului”. 2. La 28.04.2023 a fost organizată și desfășurată Ceremonia de premiere solemnă „Gala premiilor IGSU” dedicată decernării performanțelor demonstrate de către angajații IGSU pe parcursul anului 2022, precum și decernării

					<p>celor mai valoroși parteneri ai Inspectoratului, distinși prin cooperare constructivă în activitatea de salvare, prevenție și lichidarea a situațiilor excepționale.</p> <p>3. Evenimentul s-a desfășurat în incinta Grădina Botanică Națională, cu participarea invitaților oficiali (Președintele Republicii Moldova, conducerea MAI, conducătorii din subdiviziunile MAI, ambasadorul UE, ambasadorii: Ucrainei, Cehiei, Poloniei, Romania, SUA, Turcia, Japonia).</p>
<p>Obiectivul operațional nr. 8: Consolidarea capacităților logistice prin îmbunătățirea dotării cu echipamente și mijloace tehnice, bunuri materiale și echipamente de protecție adaptate tuturor categoriilor de misiuni</p>		<p>Riscuri asociate obiectivului:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare, nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; 2. Depășirea termenelor de desfășurare a activităților; 3. Graficul activităților necorespunzătoare nevoilor proiectului, timp insuficient pentru desfășurarea activităților; 4. Erori de implementare sau risc de a suporta cheltuieli neeligibile; 5. Proceduri de achiziții și licitații tergiversate; 6. Lipsa interesului agenților economici. 			
67.	<p>Implementarea proiectului moldo-japonez „Îmbunătățirea echipamentelor de stingerea incendiilor a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI”</p>	<p>Decembrie 2023*</p>	<p>Contract de producere a Autospecialelor semnat</p>	<p>DCIMP, DGI</p>	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>La 20.01.2023 în or. Tokyo conducerea IGSU reprezentată de șeful Inspectoratului colonel al s/i Alexandru Oprea a semnat contractul între Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI din Republica Moldova și compania „Toyota Tsusho Corporation” din Japonia. Acesta prevede fabricarea și livrarea în Republica Moldova a 19 autospeciale pentru salvatori și pompieri:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 autoscări cu lungimea de 30 m; • 2 autoscări cu lungimea de 54 de m; • 3 autocisterne cu capacitatea de 3 000 litri; • 4 autocisterne cu capacitatea de 4 000 litri; • 2 autocisterne cu capacitatea de 10 000 litri. <p>Tehnica produsă în Japonia va fi bazată pe șasiu european și urmează a fi livrată în</p>

					Republica Moldova într-un termen de 23 de luni. Indicatorul de progres a fost îndeplinit.
68.	Renovarea și completarea graduală a parcului de autospeciale de intervenție ale serviciului de salvatori și pompieri, în conformitate cu normele naționale stabilite	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de autospeciale de intervenție procurat	DL, DGI, DEF, Organele teritoriale, APL	<u>Acțiune nerealizată</u> Nu au fost realizate activități pe parcursul perioadei de raport. Riscul de nerealizare este dictat de lipsa surselor financiare.
69.	Demararea procedurii privind acceptarea de către Comisia Europeană privind inițierea proiectului LIP – SMURD-3	Trimestrul III 2023	Proiect elaborat și aprobat	DCIMP, DL, DEF	<u>Acțiune nerealizată</u> Elaborarea proiectului LIP SMURD-3 a fost inițiat în comun cu partenerul din IGSU România. Pe parcursul lunilor ianuarie-februarie au fost duse negocieri privind bugetul fiecărui partener în cadrul proiectului. Pe parcursul perioadei de raport, activități comune cu eventualul partener din Romania nu au fost desfășurate. Eventualii parteneri din Romania, au comunicat că proiectul SMURD-3 nu va fi inițiat.
70.	Implementarea proiectului „Cooperarea pentru prevenirea dezastrelor și monitorizarea mediului în regiunea bazinului Mării Negre” implementat în cadrul Programului Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020	Decembrie 2023	Echipament IT achiziționat; Instruiri desfășurate; Memorandum de cooperare în situații de urgență între partenerii proiectului semnat	DGI, DCIMP	<u>Acțiune realizată</u> 1. Achiziționarea sistemului de comunicații IT; 2. Desfășurarea a 3 cursuri de instruire , și anume: <ul style="list-style-type: none"> • curs de instruire în domeniul protecției civile, apărării împotriva incendiilor, prevenirii și lichidării consecințelor situațiilor de urgență și excepționale pentru studenții Universității Tehnice din Moldova; • curs de instruire pentru 10 voluntari din Moldova, privind ”<i>Formarea internațională pentru voluntari în domeniul protecției civile, securității la incendiu și prevenirii dezastrelor</i>” în or. Burgas, Bulgaria; • curs internațional de formare pentru experți, desfășurat în orașul Istanbul, Republica Turcia;

					3. Semnarea Memorandumului de cooperare în situații de urgență între partenerii proiectului.
71.	Demararea și implementarea proiectului moldo-ceh „Pregătirea și răspuns la inundații în Republica Moldova”	Decembrie 2023 Trimestrial	Memorandum de Înțelegere semnat; Instruiri desfășurate; Echipment procurat	DGI, DCIMP, DL	Acțiune realizată 1. Semnată fișa de proiect ”MD Floods preparedness and response”. 2. Desfășurat 1 curs de instruire în domeniul salvării pe apă (15 scafandrieri) la Centrul de instruire și pregătire de specialitate din orașul Opava, Republica Cehia; 3. Achiziționat echipamentul „mice”, bărcile urmează a fi livrate separat anul viitor.
72.	Creșterea nivelului de securitate a efectivului de intervenție	Decembrie 2023* Trimestrial	Nivelul de dotare cu echipamentele individuale de protecție crescut cu: - aparate izolante: +4,6% - costume de pompieri: +14,8% - căști de pompieri: +14,8%	DL, DGI, DEF	Acțiune realizată În total , pe parcursul perioadei de raport au fost achiziționate: - 450 costume de protecție pentru pompieri (creștere cu 44%); - 250 căști de protecție pentru pompieri (creștere cu 53%); - 450 centuri de siguranță pentru pompieri (creștere cu 44%); - 250 cagule pentru pompieri (creștere cu 25%).
Obiectivul operațional nr. 9: Dezvoltarea patrimoniului imobiliar și îmbunătățirea condițiilor de pregătire și muncă în vederea creșterii eficienței angajaților și a misiunilor în domeniul situațiilor de urgență și excepționale		Riscuri asociate obiectivului: 1. Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare, nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; 2. Proceduri de achiziții și licitații tergiversate; 4. Lipsa interesului agenților economici; 5. Depășirea costurilor estimative planificate; 6. Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de bunuri.			
73.	Renovarea structurilor/sediilor IGSU	Decembrie 2023* Trimestrial	2 structuri/sedii renovate anual	DL, DEF	Acțiune în proces de realizare Se execută lucrările de construcție a sediilor USP Dondușeni, USP Ocnița, USP Căinari
74.	Operaționalizarea structurilor de salvatori și pompieri construite/înființate	Decembrie 2023* Trimestrial	Număr de echipament și utilaj procurat	DL, DEF, DGI	Acțiune realizată 1. S-au achiziționat 187 furtunuri de stingere a incendiilor și distribuite în 18 subdiviziuni ale Inspectoratului. 2. S-au achiziționat 114 trackere GPS, dintre care 106 au fost instalate la unitățile de

					tehnică în 12 subdiviziuni ale Inspectoratului.
75.	Inspectarea anuală a patrimoniului din dotarea subdiviziunilor Inspectoratului	Trimestrul II-III 2023	Notă informativă elaborată	DL Comisia/ grup de lucru	<p><u>Actiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S-a elaborat și aprobat ordinul IGSU nr.80 din 29.03.2023 Cu privire la inspectarea anuală a patrimoniului din dotarea subdiviziunilor IGSU pentru anul 2023. 2. S-a elaborat și aprobat dispoziția IGSU nr.92d din 05.04.2023 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru efectuarea controlului inopinat a calității desfășurării procesului de inspectare de către Comisiile teritoriale”. 3. Au fost desfășurate 10 controale inopinate privind calitatea desfășurării procesului de inspectare în subdiviziunile IGSU. <p>Procesul-verbal de efectuare a inspectării anuale a modului de evidență, păstrare, întreținere și exploatarea corespunzătoare a patrimoniului, încercarea utilajului de intervenție din dotarea subdiviziunilor IGSU al MAI în anul 2023 a fost aprobat la data de 03.08.2023.</p>
76.	Finalizarea proiectului de construcție a Unității de salvatori și pompieri Șoldănești	Martie 2023	Proiect de construcție a Unității de salvatori și pompieri Șoldănești finalizat	DL, DCIMP, DSE Orhei	<p><u>Actiune parțial realizată</u></p> <p>Pe parcursul perioadei de raport au continuat lucrările de finalizare interioară, termoizolarea fațadei, urmând lucrări de conectare la rețelele ingineresti exterioare.</p> <p>Lucrările de construcție a USP Șoldănești, sunt finalizate. Darea în exploatare se planifică pentru anul 2024. Procedura de deschidere oficială a Unității, se va decide în comun cu Ambasada SUA în RM.</p>

77.	Demararea construcției Unității de salvatori și pompieri Ocnîța	Trimestrul II 2023	Lucrări de construcție desfășurate	DL, DCIMP,	<u>Actiune realizată</u> Lucrările construcție continuă conform
-----	---	--------------------	------------------------------------	---------------	---

				DSE Edineț	graficului aprobat, fiind realizate în proporție de 50%.
78.	Demararea construcției Unității salvatori și pompieri Dondușeni	Trimestrul IV 2023	Lucrări de construcție desfășurate	DL, DCIMP, DSE Edineț	<u>Actiune realizată</u> Lucrările construcției din beton armat sunt finalizate, se execută lucrările de zidărie, montarea acoperișului, montarea tâmplărilor din PVC, nivelul de executare fiind de 40%.
79.	Perfectarea documentelor și fișei de proiect pentru finanțarea construcției a Unității de salvatori și pompieri Căinari	Trimestrul IV 2023	Documente perfectate, Caiet de sarcini coordonat	DL, DCIMP	<u>Actiune realizată</u> S-a desfășurat procedura de achiziție pentru construcția USP Căinari. S-a perfectat Caietul de sarcini, și desfășurată procedura de licitație, s-a obținut Autorizația de construcție. Se execută lucrări de construcție a scheletului din beton armat. Lucrările sunt executate în proporție de 15 %.
80.	Inițierea activităților și procedurilor de consolidare a CRI prin transferul instituției în sediul din s. Răzeni, raionul Ialoveni	Decembrie 2023/ Trimestrial	Plan de activități privind transferul în noul sediu elaborat; Propuneri privind necesarul statelor de personal înaintate; Inventarierea și transferul de bunuri desfășurată	CRI, DMRU	<u>Actiune realizată</u> 1. S-au desfășurat ședințe de lucru cu conducătorii subdiviziunilor CRI și s-a elaborat un plan-draft privind transferul instituției în sediul din s. Răzeni, prezentat conducerii IGSU; 2. Instruirile au fost transferate în sediul din s. Răzeni; 3. Inaugurarea oficială a noului sediu a avut loc la data de 22.12.2023 în prezența ministrului afacerilor interne. 4. Sediul Centrului din s. Răzeni este dotat cu săli de curs, încăperi de studii pentru formatori, cursanți și audienți cu o capacitate de 300 persoane, precum și cu locuri de cazare.
81.	Securizarea energetică a structurilor IGSU	Decembrie 2023* Trimestrial	Cel puțin 5 structuri securizate anual	DL, DEF	<u>Actiune nerealizată</u> Securizarea energetică a structurilor IGSU va demara în limita mijloacelor financiare alocate.

82.	Inventarierea patrimoniului Inspectoratului General pentru Situații de	Trimestrul IV 2023	Inventariere efectuată; Procese - verbale aprobate	DEF, Comisia de	<u>Actiune realizată</u> Conform Ordinului IGSU nr. 203 din 18
-----	--	--------------------	---	--------------------	--

	Urgență			inventariere	septembrie 2023, începând cu 16.10.2023, Comisiile de inventariere locale desfășoară inventarierea anuală, stabilind existența efectivă a mijloacelor fixe, stocurilor de materiale circulante, mijloacelor bănești din casierie și conturile curente, documentelor bănești, creanțelor și datoriilor conform datelor evidenței contabile la situația din 01 octombrie 2023. Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului aflat în gestiunea economică a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI și subdiviziunilor acestuia a fost aprobat la data de 15.12.2023 nr. 19/8-2849 și expediat în adresa MAI.
Obiectivul operațional nr. 10: Implementarea sistemului de control intern managerial		Riscuri asociate obiectivului: 1. Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM; 2. Lipsa instruirilor pe tematici relevante activității de control intern managerial; 3. Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM; 4. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională; 5. Reticența subiecților responsabili față de schimbările și acțiunile propuse aferente implementării sistemului de CIM; 6. Abilități insuficiente în exercitarea atribuțiilor din domeniul CIM; 7. Interes scăzut a managerilor în implementarea corectă a Standardelor naționale de control intern; 8. Tergiversarea termenelor de implementare/neimplementarea recomandărilor și sarcinilor trasate; 9. Prezentarea informațiilor necalitative/irelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile; 10. Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate.			
83.	Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial al IGSU pentru anul 2023 și emiterea Declarației de răspundere managerială	Martie 2023	Raportul consolidat privind controlul intern managerial elaborat și aprobat; Declarația de răspundere managerială publicată	DACI, Organele teritoriale	Acțiune realizată 1. Raportul anual consolidat privind implementarea controlului intern managerial aprobat nr. 19/3-364 din 15.02.2023; 2. Declarația de răspundere managerială emisă și publicată pe pagina web a Inspectoratului la data de 15.02.2023.
84.	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al IGSU pentru anul 2023	Februarie 2023	Registrul consolidat al riscurilor aprobat	DACI	Acțiune realizată Registrul consolidat al riscurilor al IGSU al

					MAI a fost aprobat prin Ordinul IGSU nr . 55 din 01.03.2023.
85.	Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul IGSU în anul 2022	Februarie 2023	Raport elaborat și aprobat	DACI, Organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> Raportul privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul IGSU pentru anul 2022 elaborat și aprobat, nr. de înregistrare 19/3-329 din 10.02.2023.
86.	Revizuirea Registrului proceselor de bază realizate în cadrul organului central și organelor teritoriale ale IGSU	Februarie 2023	Registru revizuit; Ordin modificat	DACI, Organul central și organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> Registru proceselor de bază realizate de IGSU a fost actualizat (nr. de înregistrare 19/3-646 din 15.04.22).
87.	Descrierea/actualizarea proceselor de bază identificate în cadrul organului central și organelor teritoriale ale IGSU	August 2023	Număr de procese de bază identificate; Număr de procese de bază descrise/ actualizate	DACI, Organul central și organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> Pe parcursul perioadei de raport au fost identificate 107 procese de bază , toate fiind descrise narativ și/sau grafic.
88.	Actualizarea Inventarelor funcțiilor sensibile la nivelul IGSU și a Planurilor de gestiune a funcțiilor sensibile identificate	Martie 2023	Inventar actualizat și aprobat; Plan de gestiune a funcțiilor sensibile aprobat	DACI, DMRU, Organul central și organele teritoriale	<u>Acțiune realizată</u> <ul style="list-style-type: none"> • inventarul funcțiilor sensibile din cadrul IGSU actualizat și aprobat, nr. de înregistrare 19/3-696 din 04.04.2023; • planul de gestiune a funcțiilor sensibile a fost aprobat, nr. de înregistrare 19/3-697 din 04.04.2023.
89.	Monitorizarea implementării recomandărilor din rapoartele de audit ale Curții de Conturi și Inspecției Financiare	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de recomandări înaintate, pondere a recomandărilor implementate	DACI	<u>Acțiune realizată</u> A fost aprobat Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale MAI încheiate la 31.12.2022, Hotărârea Curții de Conturi nr. 34 din 29.06.2023. A fost aprobat Planul de acțiuni IGSU pentru implementarea recomandărilor stabilite în cadrul auditului situațiilor financiare consolidate ale MAI la 31.12.2022 prin Ordinul IGSU nr. 185 din 21.08.2023 în baza Planului MAI care aprobat prin Ordinul MAI nr. 368 din 14.08.2023. Număr de recomandări – 8 . Număr de recomandări implementate – 4 .

				<p>Număr de recomandări implementate parțial-4. Prezentate 2 rapoarte despre executare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Raport nr 19/8-1950 din 06.09.2023 către DEF a MAI.• Raport nr. 19-8-2724 din 01.12.2023 către DEF a MAI. <p>Au fost analizate:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Prescripția Inspecției financiare nr. 25-04-04/398 din 24.02.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe a activității economico-financiare a DSE mun. Chișinău. A fost elaborat Planul privind lichidarea a iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe a activității economico-financiare a DSE mun. Chișinău pentru perioada anilor 2018-2022. Identificate 11 măsuri, toate fiind implementate.2. Prescripția Inspecției financiare nr. 25-04-04/872 din 20.04.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice a activității economico-financiare a IGSU al MAI. A fost efectuată anchetă de serviciu, Încheiere privind rezultatele anchetei de serviciu nr. 3/493 inițiată la 22.05.2023, în scopul verificării faptului iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare tematice a activității economico-financiare a IGSU al MAI nr. înregistrare 3/591 din 21.06.2023. A fost expediat răspuns către Inspecția Financiară cu nr. 19/10-1065 din 24.05.2023.3. Prescripția Inspecției financiare nr. 25-04-04/1561 din 06.06.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspectării financiare complexe la DSE mun. Orhei a IGSU. A fost aprobat Planul de măsuri în scopul lichidării iregularităților depistate de
--	--	--	--	--

					<p>Inspekția Financiară la DSE mun. Orhei prin Ordinul DSE mun. Orhei nr. 26 din 08.06.2023. Ireregularități constatate/măsuri – 7 din ele, implementate-7.</p> <p>4. Prescripția Inspekției financiare nr. 25-04-04/1585 din 07.06.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspekției financiare complexe la DSE mun. Edineț. A fost elaborat Planul de măsuri în baza Prescripției menționate, aprobat de conducerea DSE mun. Edineț la 12.06.2023.</p> <p>5. Prescripția Inspekției financiare nr. 25-04-04/3549 din 18.09.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspekției financiare complexe la DSE mun. Cahul a IGSU. Ireregularități constatate/măsuri – 10, din ele, implementate-5, parțial – 4, neimplementate – 2.</p> <p>6. Prescripția Inspekției financiare nr. 25-04/4203 din 28.12.2023 privind lichidarea iregularităților constatate în rezultatul inspekției financiare tematice la DSE mun. Chișinău. Control executat repetat în rezultatul inspekției financiare complexe. Identificate 2 iregularități.</p>
90.	Executarea indicației din procesul-verbal nr.48 al ședinței Guvernului Republicii Moldova din 07.12.2022 privind identificarea cazurilor de nerespectare a termenilor de furnizare a informației solicitate în baza Legii privind accesul la informație nr. 982/2000 cu revizuirea mecanismelor de calificare a acestora	Trimestrial	Notă informativă elaborată	SMD	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>Pe parcursul anului nu au fost identificate cazuri de nerespectare a termenilor de furnizare a informației solicitate.</p>

Obiectivul operațional nr. 11: Implementarea procesului bugetar și realizarea achizițiilor

Riscuri asociate obiectivului:

1. Elaborarea și prezentarea SSC fără respectarea termenelor și cerințelor stabilite;

publice			2. Stabilirea de către Ministerul Finanțelor a unor termene restrânse și a unor cerințe insuficient de explicite față de formatul de prezentare; 3. Neprezentarea de către subdiviziunile organului central a informației în termenele stabilite; 4. Elaborarea rapoartelor de monitorizare incomplete; 5. Posibile erori în procesul de sintetizare și / sau colaționare a informațiilor și datelor; 6. Deficiențe tehnice în funcționarea sistemelor informaționale; 7. Fluctuația resurselor umane.		
91.	Înaintarea propunerilor pentru Cadrul bugetar pe termen mediu și Strategia sectorială de cheltuieli pe domeniul „Ordine publică”, capitolul Protecția Civilă	Iunie 2023	Propuneri la CBTM și SSC înaintate în MAI	DGPSRM, DGI, DGP, DEF, DCIMP, DL, DJ, DMRU	<u>Acțiune realizată</u> La 16.02.2023 au fost înaintate propuneri privind proiectele inițiate pentru CBTM 2024-2026 (tab.7 și tab.8). Înaintate: Demersul nr.19/8-401 din 20.02.2023 și Demersul nr.19/4-400 din 20.02.2023.
92.	Elaborarea raportului financiar anual privind executarea bugetului pentru anul 2022	Februarie 2023	Raport elaborat și remis Direcției economie și finanțe a MAI	DEF	<u>Acțiune realizată</u> Înaintate: • Demersul nr.19/42s din 13.02.2023; • Demersul nr.19/59s din 24.02.2023; • Demersul nr.19/8-435 din 23.02.2023.
93.	Elaborarea și înaintarea propunerilor pentru proiectul bugetului de Stat pentru anul 2024, estimărilor anilor 2025 - 2026	Septembrie 2023	Propuneri elaborate și remise Direcției economie și finanțe a MAI	DEF	<u>Acțiune realizată</u> • Demersul nr.19/8-1701 din 07.08.2023; • Demersul nr.19/8-1700 din 07.08.2023.
94.	Repartizarea limitelor de alocații bugetare instituției pentru anul 2024.	Decembrie 2023	Limite de alocații bugetare dezagregate și publicate în GAB	DEF	<u>Acțiune realizată</u> Limite de alocații bugetare pentru anul 2024 dezagregate și publicate la data de 28.12.2023 în Modulul E-alocații al SIMF elaborat de Ministerul Finanțelor al RM
95.	Elaborarea rapoartelor privind executarea bugetului	Trimestrul III/ Trimestrul IV	Buget executat în proporție 100%; Rapoarte elaborate și prezentate Direcției economie și finanțe a MAI	DEF	<u>Acțiune realizată</u> Demers nr.19/155s din 02.08.2023 Demers nr.19/226 din 09.11.2023 Demers nr.19/232s din 17.11.2023
96.	Elaborarea rapoartelor privind realizarea indicatorilor de monitorizare a Strategiei Sectoriale de Cheltuieli 2023-2025	Semestrial	Indicatori generalizați și prezentați Direcției economie și finanțe și Direcției coordonare politici publice a MAI	DGPSRM, DSE teritoriale; DRCS nr. 1, DRCS nr. 2,	<u>Acțiune realizată</u> A fost generalizată informația. Demers nr.19/155s din 02.08.2023

				CRI	
97.	Elaborarea indicatorilor de monitorizare ai Strategiei Sectoriale de Cheltuieli 2024-2026	Octombrie 2023	Ordin elaborat și aprobat	DGPSRM, DGI, DGP, CRI	Actiune realizată A fost elaborat și aprobat Ordinul IGSU nr. 170 din 25 iulie 2023 cu privire la executarea indicatorilor de monitorizare a Strategiei Sectoriale de Cheltuieli 2024-2026.
98.	Asigurarea realizării achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu prevederile cadrului normativ.	Permanent cu raport trimestrial	Plan anual de achiziții elaborat, aprobat și publicat pe pagina web oficială a instituției; Număr de achiziții efectuate	Grupul de lucru, DL, DEF	Actiune realizată <ul style="list-style-type: none"> s-a elaborat și aprobat la data de 06.01.2023 Planul de efectuarea achizițiilor publice pentru anul 2023, cu ulterioarele modificări a planului în număr de 8 și publicarea pe pagina web a IGSU; în perioada de raport - 99 proceduri de achiziții efectuate.
Obiectivul operațional nr. 12: Controlul activității subdiviziunilor subordonate IGSU		Riscuri asociate obiectivului: <ol style="list-style-type: none"> Fluctuația resurselor umane; Capacități reduse ale personalului cu atribuții de control pentru realizarea sarcinilor trasate; Resurse insuficiente de personal calificat; Dotarea tehnico-materială insuficientă. Criza refugiaților condiționată de intensificarea acțiunilor militare în Ucraina 			
99.	Elaborarea Planului anual al controalelor al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Ianuarie 2023	Plan anual al controalelor al IGSU elaborat și aprobat	DGPSRM	Actiune realizată La data de 03 ianuarie 2023, Planul a fost elaborat și aprobat și expediat în IMO a MAI.
100	Desfășurarea controalelor inopinate privind nivelul de pregătire pentru acțiuni în SE a subdiviziunilor de intervenție ale IGSU	Decembrie 2023/ trimestrial	Subdiviziuni antrenate pentru acțiuni de aducere în stare de pregătire; Număr de controale desfășurate		Actiune nerealizată Pe parcursul perioadei de raport nu au fost întreprinse careva măsuri în realizarea acțiunii date.
101	Desfășurarea controalelor inopinate privind nivelul de organizare a serviciului în domeniul intervenției, precum și evaluării capacităților operaționale și de răspuns	Semestrial	Număr de controale efectuate	DGI, DGPSRM	Actiune realizată La data de 09.08.2023, s-a efectuat controlul inopinat a activității de serviciu a gărzilor de serviciu ale USP Vulcănești a DRSE UTAG, USP Giurgiulești și USP Cantemir din cadrul DSE Cahul. La data de 24 octombrie 2023, s-a efectuat controlul inopinat a activității de serviciu a gărzilor de serviciu ale USP Orhei , USP Telenești și PSP Chiștelnița , conform

					prescripției cu nr. 19/4-2366,19/4-2368, 19/4-2367 din 24.10.2023.
102	Elaborarea Planului anual de activitate al IGSU pentru anul 2024	Decembrie 2023	Plan elaborat și aprobat	DGPSRM	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <p>A fost elaborată și emisă în subdiviziunile teritoriale Dispoziția IGSU nr. 310d din 25.10.2023 privind prezentarea propunerilor pentru elaborarea proiectului Planului de activitate al Inspectoratului.</p> <p>A fost elaborat proiectul Planului IGSU pentru anul 2024.</p>
103	Controlul gradului de realizare a activităților în documentele de planificare (IGSU, MAI, PAG, Foaia de parcurs MAI-UE)	Trimestrial	<p>Număr de acțiuni realizate;</p> <p>Număr de rapoarte elaborate și prezentate șefului IGSU și Direcției coordonare politici publice a MAI inclusiv în platforma guvernamentală „Plan Pro”</p>		<p><u>Acțiune realizată</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Prin prezentul raport informativ se realizează controlul executării măsurilor pentru lunile ianuarie-decembrie ale anului 2023 la Planul de activitate al IGSU. Lunar este elaborat Raportul de progres privind realizarea acțiunilor din PAG 2023. În perioada de raport din totalul de 6 acțiuni, 5 au fost realizate, iar 1 acțiune nerealizată, raportate pe platforma guvernamentală ”PlanPRO” și în DCPD și DPDSUEC a MAI. Trimestrial s-a elaborat Raportul de progres privind realizarea acțiunilor din Planul de activitate al MAI, inclusiv prin intermediul Platformei de raportare și monitorizare „PlanPRO”. Din totalul de 32 de acțiuni, la 17 acțiuni IGSU a fost executor primar, iar la 15 acțiuni a fost executor secundar. În perioada de 12 luni ale anului 2023, din totalul de acțiuni 11 acțiuni au fost realizate, 1 acțiune parțial realizată, 5 acțiuni nerealizate în termen. În conformitate cu Ordinul MAI nr. 50/2023, raportarea pe acțiunile din Foaia de parcurs MAI-UE se efectuează bilunar către DPDSUEC și DCIIE a MAI. Pe parcursul anului 2023, din totalul de 13

					sub-acțiuni, 10 au fost realizate.
104	Controlul gradului de realizare a Planurilor de activitate pentru 2023 ale organelor teritoriale ale IGSU	Trimestrial	Număr de acțiuni realizate; Raport elaborat și prezentat șefului IGSU	DGPSRM	<u>Acțiune realizată</u> Au fost elaborate Notele informative privind gradul de realizare a Planurilor de activitate pentru trimestrul I, II, III 2023 ale Direcțiilor situații excepționale municipale și regionale, DRCS nr. 1 și nr. 2 și prezentate șefului IGSU. Pentru perioada de 9 luni ale anului 2023, din totalul de 858 acțiuni , 13 acțiuni sunt nerealizate, iar 845 sunt în proces de realizare. Nota informativă privind gradul de realizare a Planurilor de activitate pentru trimestrul IV ale Direcțiilor situații excepționale municipale și regionale, DRCS nr. 1 și nr. 2 va fi elaborat în luna ianuarie 2024, precum și raportul pe Planurile de activitate pentru trimestrul IV 2023..
105	Implementarea Planului de integritate al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pentru anul 2022-2023	Trimestrul IV/ Trimestrial	Plan de integritate implementat, Raport elaborat și prezentat Centrului Național Anticorupție	DGP, DGI, DMRU, DGPSRM, DACI, DJ, DL, DEF, DRP, SMD	<u>Acțiune realizată</u> Raportul final privind monitorizarea implementării Planului de integritate al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI a fost publicat pe pagina oficială a Centrului Național Anticorupție la data de 04.12.2023. Conform Raportului final, din 45 de acțiuni planificate a fi realizate au fost executate integral 37 (82%) de acțiuni, 5 (11%) acțiuni au fost realizate parțial și 3 (7%) nerealizate.
106	Asigurarea activității Secretariatului Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de ședințe CSE RM desfășurate, Număr de demersuri examinate	DGPSRM, DGP	<u>Acțiune realizată</u> În perioada de raport au fost desfășurate 35 ședințe ale CSE RM și au fost examinate 124 demersuri.
107	Antrenamentul efectivului Centrului de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreședintelui CSE a Republicii Moldova, a șefului IGSU	Iulie 2023	Antrenament organizat și desfășurat	DGPSRM, Efectivul grupelor operative	<u>Acțiune realizată</u> CDSE este activat începând cu 24 februarie 2022 și activează în condiții de situație de urgență. În perioada 19-20.12.2023 s-a organizat și desfășurat Exercițiul de Stat Major (TTX), în

					cooperare cu Organizația Internațională pentru Migrațiune (OIM) și Înaltul Comisariat pentru Refugiați al Națiunilor Unite (UNHCR), cu participarea a 22 reprezentanți ai APC, 13 reprezentanți ai MAI, 5 reprezentanți ai OIM și UNHCR , precum și 18 angajați ai IGSU.
108	Realizarea aranjamentelor multilaterale privind schimbul de informații dintre AIEA și țările membre ale acestea privind accidentele radiologice și nucleare	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de antrenamente de înștiințare reciprocă desfășurate; Test de telecomunicații efectuat	DGPSRM (CODR), DGI	<u>Acțiune realizată</u> 1. La data de 28 martie 2023 , s-a participat la Exercițiul ”ConvEx-1a”, desfășurat de către Agenția Internațională a Energiei Atomice, având ca scop testarea legăturilor de comunicare de urgență cu punctele de contact din statele membre și timpul de răspuns al acestor puncte de contact. 2. La data de 15 august 2023 , IGSU a participat la exercițiul ”ConvEx-1b” organizat de către IAEA. Scopul exercițiului a constat în testarea disponibilității Punctelor naționale de contact și a Agențiilor naționale de coordonare a țărilor membre la recepționarea notificărilor despre incidentele radiologice sau nucleare.
109	Pregătirea și elaborarea datelor statistice privind situațiile excepționale (inclusiv incendiile) produse pe teritoriul republicii, pentru plasarea acestora pe portalul guvernamental unic al datelor deschise informației și pe portalul IGSU: www.dse.md	Decembrie 2023/ Trimestrial	Informație elaborată și transmisă în MAI; Informație elaborată și publicată	DGPSRM	<u>Acțiune realizată</u> 1. au fost elaborate și plasate pe portalul guvernamental unic al datelor deschise informației 132 de informații privind SE înregistrate; 2. au fost elaborate și plasate pe portalul IGSU 73 de informații privind SE (incendiile) înregistrate
110	Prezentarea informației privind numărul de situații excepționale și incendii către Biroul Național de Statistică	Decembrie 2023/ Trimestrial	Date agregate pe țară și în aspect teritorial prezentate Biroului Național de Statistică	DGPSRM	<u>Acțiune realizată</u> Au fost elaborate și transmise în adresa Biroului Național de Statistică 104 rapoarte privind situațiile excepționale și incendiile produse pe teritoriul republicii.
Obiectivul operațional nr. 13: Gestionarea		Riscuri asociate obiectivului:			

bunurilor materiale din rezervele de mobilizare a statului păstrate la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență		1. Defectarea aparatajului de verificare 2. Termen de exploatare a instalației de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare a radiației depășit 3. Lipsa mijloacelor speciale pentru conservare			
111	Efectuarea controlului de laborator a mijloacelor de protecție individuală a organelor de respirație din rezerva de mobilizare a statului	Trimestrial/ conform graficului	Număr de măști verificate; Numărul concluziilor privind controlul de laborator elaborate	DGPSRM	Acțiune realizată 1. au fost verificate 160 măști anti-gaz din Depozitul rezervei de mobilizare nr. 5 or. Drochia; 2. au fost verificate 489 măști anti-gaz de tip GP-5 din Depozitul rezervei de mobilizare nr. 5 or. Strășeni; 3. au fost verificate 55 măști antigaz de la Depozitul rezervei de mobilizare nr. 4 or. Comrat. Rezultatele verificării sunt înregistrare în Registrul de control al măștilor antigaz, cu elaborarea și prezentarea concluziilor respective.
112	Efectuarea verificării stării de funcționare și metrologică a mijloacelor de măsurare a radiației din rezerva de mobilizare a statului	Trimestrial /conform graficului	Număr de aparate verificate; Rezultate înscrise în registrul de verificări	DGPSRM	Acțiune realizată Au fost verificate 733 aparate dozimetrice de tip DP-5V din cadrul Depozitului rezervei de mobilizare nr. 5 or. Drochia, dintre care 340 aparate corespund și 393 aparate nu corespund normelor tehnice de exploatare.
113	Efectuarea conservării mijloacelor de măsurare a radiației din rezerva de mobilizare a statului	Trimestrul III	Număr de aparate conservate; Date înscrise în registrul privind conservarea mijloacelor	DGPSRM	Acțiune realizată Activitatea a fost desfășurată conform Dispoziției nr. 263d din 26 septembrie 2023. În perioada 02-04 octombrie 2023 au fost conservate 338 aparate dozimetrice de tip DP-5V din cadrul Depozitului rezervei de mobilizare nr. 5 or. Drochia.
114	Elaborarea dării de seamă privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de mobilizare	Ianuarie- februarie 2023	Darea de seamă elaborată și prezentată în ARM	DGPSRM	Acțiune realizată A fost elaborată și expediată darea de seamă privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de mobilizare către Agenția Rezerve Materiale (nr.19/7s din 10.01.2023) cu următoarele anexe: • darea de seamă (F12) privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de

					<p>mobilizare;</p> <ul style="list-style-type: none"> • nota explicativă la darea de seamă; • bilanțul special al rezervei de mobilizare conform situației la 01.01.2023; • planul (prognoza) de acumulare a bunurilor materiale în rezerva de mobilizare; • lista bunurilor supra normă din rezervele de mobilizare ale IGSU conform situației la 01.01.2023.
115	Desfășurarea inventarierii și controlului activității SRM-lor teritoriale	Iunie -august 2023	Act privind rezultatele inventarierii elaborat și prezentat în ARM	DGPSRM, Comisia tehnică permanentă	<p>Acțiune realizată</p> <p>Conform ordinului IGSU nr. 159 din 07.07.2023, s-a desfășurat inventarierea bunurilor din rezerva de mobilizare a SRM-lor teritoriale. Actul privind rezultatele inventarierii a fost aprobat prin ordinul Inspectoratului nr. 11s din 10.08.2023, și transmis ARM-lui.</p>
Obiectivul operațional nr.14: Evidența resurselor umane și desfășurarea procedurilor de personal		Riscuri asociate obiectivului:			
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională; 2. Impedimente în procesul de colectare a informațiilor; 3. Tergiversarea termenelor stabilite prin prescripțiile regulamentelor de specialitate; 4. Insuficiența resursei de personal înalt calificat. 			
116	Asigurarea complexului de proceduri organizatorico-administrative privind managementul resurselor umane în cadrul IGSU.	Decembrie 2023/ Trimestrial	<p>Acte administrative elaborate și aprobate cu privire la personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - angajare; - modificarea raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă; - acordarea gradelor speciale, categoriilor de calificare; - prelungirea, suspendarea și încetarea raporturilor de serviciu. -acordarea concediilor ordinare/sociale. 	DMRU	<p>Acțiune realizată</p> <p>Organul central:</p> <p>elaborate și aprobate 144 acte administrative (ordine) cu privire la personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 270 de angajare; - 175 de modificare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă; - 187 de acordare a gradelor speciale; - 397 de acordare a categoriilor de calificare; - 192 de prelungire, 11 – de suspendare și 261 de încetare a raporturilor de serviciu; - acordate 824 concedii ordinare/sociale; - (ordinare - 805 sociale - 16, studii - 3). <p>Organe teritoriale:</p> <p>Elaborate și aprobate 1136 acte administrative</p>

					(ordine) cu privire la personal: - acordarea gradelor speciale - 257; - acordate concedii ordinare/sociale - 2974, din ele 2788 de odihnă, 186 sociale.
117	Recrutarea și selectarea candidaților pentru ocuparea funcțiilor publice cu statut special din cadrul IGSU	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de Comisii de concurs organizate; Număr de candidați selectați pentru angajare (în proces de lucru/refuzat angajarea) conform funcțiilor vacante; Număr de persoane angajate conform funcțiilor vacante	DMRU, Organele teritoriale	<u>Actiune realizată</u> Total IGSU: - persoane angajate – 270 (dintre care 21 persoane intrate în exercițiul funcției); - persoane concediate/transferate/suspendate 261 (dintre care 10 persoane suspendate din funcție, 1 persoane detașate în altă subdiviziune a MAI și 19 acordate concediu p/u îngrij. copilului până la 3 ani, funcțiile fiind temporar vacante); - total comisii de concurs organizate – 45 (domeniul prevenție – 16, domeniul intervenții - 13, domeniul administrativ - 12, domeniul CRI –3, funcționari publici -1, comisia centrală - 1). <u>Organul Central:</u> 41 candidați selectați pentru angajare (angajați -28; în proces de angajare - 3; refuz angajare - 7; inapt la Comisia medicală a MAI - 2, nu a promovat concursul-1). <u>Organe teritoriale:</u> 390 candidați selectați pentru angajare (angajați – 233, în proces - 37; refuzat angajarea – 120).

118	Asigurarea acordării concediilor anuale angajaților în conformitate cu prevederile legale și întreprinderea măsurilor în vederea utilizării de către angajați a restanțelor la concediul anual	Decembrie 2023/ Trimestrial	Concedii anuale acordate și achitate	DMRU, DEF, Organele teritoriale	<u>Actiune realizată</u> În perioada de raport au fost acordate: - 9 220 zile de concediu anuale acordate angajaților din cadrul organului central IGSU (se află în evidența DMRU a IGSU); - 67 737 zile de concediu anuale acordate
-----	--	--------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	--

					angajaților subdiviziunilor teritoriale ale IGSU.
Obiectivul operațional nr. 15: Organizarea și realizarea activității psihologice în cadrul Inspectoratului și în situații de urgență/ excepționale.		Riscuri asociate obiectivului: 1. Posibile deficiențe de comunicare exprimate prin atitudine reticentă și implicare redusă în activitățile planificate; 2. Acoperire economico-financiară insuficientă pentru realizarea acțiunilor planificate spre realizare.			
119	Realizarea diagnozei organizaționale, a evaluării și asistenței psihologice în cadrul IGSU (cu personalul Inspectoratului)	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de sondaje, chestionare aplicate; Număr de rapoarte și note întocmite; Număr de avize psihologice elaborate Număr de subiecți testați; Număr de ședințe de consiliere psihologică realizate; Număr de traininguri desfășurate; Număr de lecții predate	DMRU	Acțiune realizată În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități: 1. desfășurate 68 sondaje, fiind aplicate – 1646 chestionare, în cadrul a 68 subdiviziuni ale Inspectoratului; 2. întocmite 23 note informative, 12 rapoarte de progres și 48 note informative săptămânale cu privire la activitățile psihologice realizate; 3. elaborate 115 avize și 115 rapoarte psihologice pentru promovare în funcție; 4. evaluați 27 subiecți în cadrul complexului de instruire pre și post „Camera de temperatură și fum”; 5. evaluați 2391 subiecți, în vederea identificării aspectelor vulnerabile ale personalității, care ar putea crea impedimente în realizarea activității profesionale; 6. consiliați 2464 subiecți, în cadrul componentei de asistență psihologică, inclusiv angajații propuși spre promovare în funcție, participanți la complexul de instruire pre și post „Camera de temperatură și fum”, în cadrul CRI; 7. 2 rapoarte privind rezultatele evaluărilor psihologice în perioada 2016-2019, precum și cele din anul curent - 2023; 8. 1 raport privind studiul comparativ al rezultatelor psihologice din cadrul DSP Botanica-DSP Râșcani, pentru anii 2022-

					<p>2023, conform indicațiilor conducerii;</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. desfășurate 81 lecții de dezvoltare personală, ședințe de coaching organizațional și psihoeducație, pentru îmbunătățirea performanței și a sănătății psihoemoționale a personalului IGSU și a echilibrului dintre viața personală și cea profesională; 10. realizate 15 lecții teoretice, 6 traininguri psihologice, 2 team-buildinguri în cadrul Cursului de formare profesională inițială, în cadrul CRI; 11. desfășurat 2 colocvii la evaluarea cursului „Psihologie de urgență” – aplicate teste de evaluare a cunoștințelor pentru 59 audienți CRI; 12. desfășurate 25 ședințe de training cu genericul: „Managementul stresului profesional și tehnici de prevenire și diminuarea a burnoutului”; 13. desfășurate 38 lecții în cadrul cursului de formare managerială; 14. desfășurate 27 lecții de autoinstruire și intervizare a ofițerilor SAP; 15. instruiți 1662 angajați. <p>Suplimentar, în această perioadă, Secția asistență psihologică a realizat următoarele activități:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. participarea la atelierul „Sprijinirea persoanelor afectate de război”, în cadrul proiectului „Ajutor de urgență refugiaților ucraineni din Republica Moldova”, organizat de Caritas Republica Cehă și realizat în comun cu psihologi ai ONG-urilor din RM; 2. participarea la cursul de formare PRINCE 2 Foundation & Practitioner; 3. participarea la seminarul cu genericul:
--	--	--	--	--	--

					<p>„Ecofeminismul durabil”;</p> <ol style="list-style-type: none">4. realizarea a 7 ședințe de debriefing psihologic post-misiune de sprijin a poporului turc, cu 56 salvatori, în vederea fortificării sănătății ocupaționale;5. desfășurarea activităților psihologice interactive cu 240 copii, în cadrul evenimentului „Gala Premiilor IGSU”;6. participarea la Conferința științifico-practică națională organizată de Asociația Balint din Moldova (în format mixt – Moldova, România și Ungaria);7. întocmirea raportului privind acțiunile realizate în scopul implementării prevederilor Convențiilor Organizației Internaționale a Muncii (OIM) - Convenția 161/1985 privind serviciile de sănătate ocupațională”;8. desfășurarea ședinței de supervizare - SFBT a ofițerilor-psihologi, în comun cu Facultatea Științe Sociale și ale Educației a ULIM;9. desfășurarea activităților psihologice interactive cu 20 copii în cadrul evenimentului de Inaugurare a Punctului de operare terestră SMURD a Unității salvatori și pompieri din Ungheni;10. participarea la cursul de management și leadership organizat de ISOP al MAI din România;11. realizarea unei lecții cu tema „Primul ajutor psihologic în SU/SE” cu ofițerii-psihologi ai ANP;12. participarea la cursul de dezvoltare profesională cu genericul “Implementarea Programului național Femeile, Pacea și Securitatea”;13. participarea la ședința Consiliului Național
--	--	--	--	--	--

					<p>pentru Calificări (în domeniul psihologiei), realizată de Facultatea de Psihologie a USM;</p> <p>14. participarea la workshop-ul online „Tehnici și metode psihologice de interacțiune și influențare a grupurilor greu accesibile”, realizat de BPS (Asociația britanică de psihologie);</p> <p>15. participarea la cursul de instruire cu genericul „Descaladarea și prevenirea situațiilor de conflict cu implicarea persoanelor cu probleme de sănătate mintală”, organizat de Trimbos Moldova.</p>
120	Acordarea asistenței psihologice sinistraților/victimelor în situații de urgență/ excepționale și în cadrul exercițiilor demonstrative/tactice și aplicațiilor naționale/internaționale	Decembrie 2023/ Trimestrial	<p>Număr de intervenții psihologice în situații de urgență/excepționale;</p> <p>Număr de intervenții psihologice în cadrul exercițiilor demonstrative / tactice și aplicații naționale /internaționale;</p> <p>Număr de persoane care au beneficiat de asistență psihologică în situații de urgență/excepționale</p>	DMRU	<p>Acțiune realizată</p> <p>1. Acordarea suportului psiho-emoțional post-misiune efectivului participant în intervenția internațională de salvare a victimelor în urma cutremurului produs la data de 06.02.2023 în Turcia.</p> <p>Total de suport psihologic au beneficiat – 56 angajați.</p> <p>2. La data de 30.06.2023 și 04.07.2023, a fost oferit suport psiho-emoțional angajaților IGPF al MAI și al Serviciului de securitate al Aeroportului Internațional Chișinău, în urma atacului armat, soldat cu decesul a 2 angajați. Simultan, ofițerii-psihologi au intervenit întru susținerea familiilor și rudelor angajaților căzuți la datorie.</p> <p>Total de suport psihologic au beneficiat – 44 persoane.</p>

Obiectivul operațional nr. 16: Asigurarea formării profesionale inițiale, continue și de specializare inclusiv a pregătirii manageriale

Riscuri asociate obiectivului:

1. Destabilizarea cadrului organizatoric, condiționat de efectele situației pandemice în procesul de instruire.
2. Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea măsurii.
3. Accentuarea/menținerea deficitului de capacitate privind formarea inițială a personalului, inclusiv a pregătirii manageriale.
4. Resurse insuficiente de personal;

5. Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați.					
121	Implementarea unui mecanism de control pentru asigurarea evidenței persoanelor și a creanțelor aferente procesului de instruire în cazul încetării raporturilor de serviciu până la expirarea angajamentului asumat.	Decembrie 2023/ Trimestrial	Mecanism de control stabilit și aprobat	DMRU, DJ, DEF	<p><u>Actiune realizată</u></p> <p>A fost elaborat Raportul asupra controlului tematic privind respectarea condițiilor și modalitățile de restituirea a cheltuielilor pentru instruire de către funcționarul publici cu statut special și elaborat proiectul Metodologiei de calcul a cheltuielilor pentru instruire în instituțiile de învățământ/centrele de instruire ale MAI.</p> <p>Ulterior, la demersul DMPRU al MAI au fost expediate propuneri de completare a proiectului nominalizat. (nr.19/9-2114 din 01.12.2022).</p> <p>În perioada de referință în cadrul IGSU n-au parvenit solicitări de avizare a proiectului prenotat supra.</p> <p>Subsidiar, menționăm, că conform evidențelor subdiviziunilor teritoriale ale IGSU, în prezent sunt 10 funcționari publici cu statut special (concediați), obligați se restituie cheltuieli suportate pentru instruirea acestora, din ei 6 prin intermediul instanței de judecată, iar 4 pe cale amiabilă, achită în rate.</p> <p>La demersul DMPRU al MAI (nr. 42/18499 din 18.12.2023) au fost expediate propuneri de completare a proiectului ordinului MAI „Privind aprobarea Regulamentului cu privire la recuperarea cheltuielilor pentru studii/instruiri” (nr. 19/7-2904 din 22.12.2023).</p>

122	Asigurarea procesului de formare profesională inițială și continuă a ofițerilor și subofițerilor debutanți angajați din sursa externă în cadrul IGSU	Decembrie 2023/ Trimestrial	Ordin elaborat și aprobat; Număr de angajați instruiți	DMRU, CRI, Organele teritoriale	<p><u>Actiune realizată</u></p> <p>Conform ordinului MAI nr.134/2022 privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională inițială a funcționarilor publici cu statut special și carabinierilor din cadrul MAI, au fost</p>
-----	--	--------------------------------	---	---------------------------------------	--

					<p>organizate în total 3 cursuri, unde au participat 90 angajați, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> - în baza Dispoziției IGSU nr.331d/2022 (au participat 31 angajați), în baza Dispoziției IGSU nr.34d/2023 (au participat 29 angajați) și în baza Dispoziției IGSU nr.197d/2023 (au participat 30 angajați). <p>La 25.04.2023, în adresa CIPAL a fost remis demersul IGSU nr.19/9-847 privind excluderea angajaților IGSU din grupele la formare profesională inițială, din motivul implicării acestora în activități de asigurare a dispozitivului de Securitate în cadrul SUMMIT-ului CPE la 01.06.2023.</p> <p>Astfel, din calendarul anual al cursurilor nominalizate pentru anul 2023, angajații IGSU au fost transferați pentru perioadele următoare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ofițeri – 30.10.2023 – 16.02.2024; - subofițeri pompieri/salvatori – 07.08.2023 – 19.01.2024. <p>La moment se instruiesc 33 angajați, în baza Dispoziției IGSU nr.314d/2023.</p>
123	Asigurarea procesului de instruire pe specializări și recalificări, în vederea perfecționării angajaților IGSU	Decembrie 2023/ Trimestrial	Ordin elaborat și aprobat; Număr de angajați instruiți	DMRU, CRI, Organele teritoriale	<p><u>Acțiune realizată</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • în baza Dispoziției IGSU nr.22d/2023 – 13 angajați; • în baza Dispoziției IGSU nr.39d/2023 – 17 angajați; • în baza Dispoziției IGSU nr.40d/2023 – 40 angajați. • Conform circularei IGSU nr.19/7-1406 din 04.07.2023 – 18 angajați. <p>Pe parcursul lunii octombrie 2023, în baza demersului IGSU nr.19/9-2260 din 11.10.2023, către IGP al MAI, în cadrul subdiviziunilor teritoriale au fost organizată de către INSP al IGP, instruirea angajaților/conducători de autospeciale din cadrul subdiviziunilor teritoriale ale IGSU, la compartimentul ”Reguli</p>

					<p><i>privind circulația vehiculelor cu regim prioritar de circulație și obligațiile celorlalți conducători de vehicule”.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • în baza Dispoziției IGSU nr.321d/2023 – 12 angajați. • în baza Dispoziției IGSU nr.349d/2023 – 70 angajați; • în baza Dispoziției IGSU nr.356d/2023 – 30 angajați(10 formatori și 20 cursanți); • în baza Dispoziției IGSU nr.374d/2023 – 1 angajat (formator); • în baza Dispoziției IGSU nr.380d/2023 – 4 angajați (formatori). <p>În total 9 cursuri desfășurate cu participarea a 205 angajați.</p>
124	Instruirea specialiștilor în instituțiile specializate de învățământ din țară și de peste hotare	Semestrial	Număr de specialiști instruiți	DMRU, Organele teritoriale	<p><u>Acțiune realizată</u> În cadrul Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>11 cursuri desfășurate;</u> • <u>39 angajați instruiți.</u> <p><u>Instruiri în alte instituții de învățământ/organizații:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 32 acte administrative emise; • 32 cursuri organizate și desfășurate; • 259 angajați instruiți.
125	Organizarea procesului de evaluare anuală a cunoștințelor și a performanțelor profesionale ale angajaților IGSU	Semestrial	Număr de angajați evaluați	DMRU	<p><u>Acțiune realizată</u> Evaluarea anuală la compartimentul pregătirii profesionale de bază se face în temeiul pct.98 al Ordinul MAI nr.114/2017, unde este specificată perioada de evaluare 15 octombrie – 15 noiembrie. În perioada 01 ianuarie - 28 februarie 2023 au fost supuși evaluării performanțelor 2001 angajați cu statut special din cadrul subdiviziunilor IGSU al MAI, din ei:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 451 au obținut calificativul „<i>Foarte bine</i>”; • 1541 au obținut calificativul „<i>Bine</i>”; • 9 au obținut calificativul „<i>Satisfăcător</i>”.

					<p>Din diferite motive întemeiate nu au fost evaluați 141 angajați, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 121 angajați nu întrunesc condiția de evaluare (nu au cumulativ cel puțin 6 luni în funcție); • 4 angajați – concediu medical; • 2 angajați – concediu anual; • 14 angajați – concediu neplătit. <p>Ulterior, conform ordinelor IGSU nr.39ef/2023, 43ef/2023, nr.69ef/2023, nr.81ef/2023 și 114 ef/2023 s-a acordat următoarele categorii de calificare: „Maestru”- 136; „Categorie I” - 131 și „Categorie II”- 103.</p>
126	Asigurarea participării la programele de dezvoltare managerială destinat personalului cu funcții de conducere în concordanță cu prioritățile MAI	Trimestrial	Număr de cursuri desfășurate; Număr de angajați instruiți	DMRU	<p>Acțiune realizată În baza ordinului MAI nr.27/2023 cu privire la organizarea cursurilor de formare managerială în anul 2023 și a actelor normative elaborate s-au desfășurat 8 cursuri cu participarea și instruirea a 42 angajați IGSU.</p>
127	Organizarea instruirilor în domeniul managementului proiectelor în scopul consolidării capacităților de accesare a asistenței externe	Decembrie 2023/ Trimestrial	Număr de angajați instruiți	DMRU, DEF	<p>Acțiune realizată S-au organizat și desfășurat instruirii în domeniul managementului proiectelor, și anume: 3 cursuri organizate și desfășurate cu instruirea a 58 angajați.</p>
128	Organizarea instruirilor pentru managerii din cadrul subdiviziunilor IGSU pe domeniul control intern managerial, planificare bugetară, achiziții, accesare asistență externă, dezvoltarea capacităților de analiză	Semestrial	Număr de angajați instruiți	DMRU, DEF	<p>Acțiune realizată s-au organizat și desfășurat instruirii în domeniul controlului intern managerial, planificare bugetară, achiziții, accesare asistență externă, dezvoltarea capacităților de analiză, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la data de 23.03.2023 seminar on-line, organizat de Agenția Achiziții publice a MF) (demersul DMPRU nr.42/3508 din 20.03.2023) – 18 angajați; • În baza Dispoziției IGSU nr.95d/2023 – 18 angajați. <p>În total 2 cursuri organizate și desfășurate cu</p>

					instruirea a 36 angajați.
--	--	--	--	--	----------------------------------

Executor: Mîrza Victor

Tel.: 0 (22) 785-174

e-mail: planificare@igsu.gov.md