

RAPORT
de monitorizare pentru perioada anului 2024
privind realizarea Planului anual de acțiuni al IGSU pentru anul 2024

Prin prezentul, Direcția generală planificare strategică și rezerve de mobilizare, comunică despre efectuarea evaluării gradului de realizare a acțiunilor din Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2024, aprobat prin Ordinul IGSU nr. 8/2024.


Sumar executiv

În rezultatul analizei efectuate privind progresul acțiunilor și gradul de realizare a obiectivelor incluse în Planul anual de acțiuni al IGSU pentru anul 2024, din totalul de **103 de acțiuni**, se atestă:

- **79** acțiuni au fost realizate în termenele stabilite;
- **15** acțiuni au fost realizate parțial și vor avea o continuitate în anul 2025;
- **9** acțiuni nerealizate în termen (acțiunile 1 (responsabil DJ), 10 (responsabil DMRU), 16, 23, 25, 27 (responsabil DGP), 51, 56 (responsabil DGI), 74 (responsabil DL).

II. Ponderea acțiunilor realizate din Planul de acțiuni al IGSU pe parcursul anului 2024, constituie – 77 %.

Diagrama: Gradul de realizare a acțiunilor pe parcursul anului 2024 din Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2024



Anexe : pe 59 file.

Şef al Direcției generale planificare
strategică și rezerve de mobilizare
colonel al s/intern

Rubina BUBUIOC

**Raport de monitorizare a Planului de acțiuni
al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pe parcursul anului 2024**

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
Obiectivul operațional nr.1: Perfecționarea cadrului normativ național în strânsă legătură cu principiile, politicile și prioritățile UE, pentru realizarea eficientă a măsurilor de protecție a populației în condiții de situații de urgență și excepționale							
Indicatori de impact: Cel puțin 4 acte normative noi elaborate și cel puțin 12 intervenții normative în cadrul normativ actual							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Implicare redusă, coordonare deficitară, atitudine reticentă, tergiversări ale proceselor de elaborare a actelor normative; - Lipsa consensului privind normele juridice ce urmează a fi elaborate; - Lipsa/fluctuația resurselor umane; - Managementul inefficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în procesele demarate; - Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Tergiversarea avizării și promovării proiectelor de acte normative de către factorii implicați; - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională; - Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice. 							
1.	LT. Transpunerea Prevederilor Deciziei 1313/2013 privind un Mecanism de Protecție Civilă al Uniunii	Proiect de lege elaborat	01.02.2024	18.12.2024 ¹	DJ, DGI, DGP	Alexei Batco	<p align="center">Nerealizat</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost realizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. desfășurarea a 4 ședințe de lucru privind elaborarea draft-ului proiectului de lege privind transpunerea prevederilor Deciziei 1313/2013 a Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene; 2. participarea, în perioada 8-9.02.2024 la Atelierul de lucru privind participarea Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), co-organizat în comun cu Direcția Generală pentru Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene al Comisiei Europene (DG-ECHO). În cadrul atelierului vizat a fost discutată modalitatea participării Republicii Moldova în cadrul UCPM, precum și oportunitățile și limitele elaborării cardului normativ național aferent. <p>Acțiunea a fost propusă la proiectul Programului Național de Aderare (Anexa A a PNA) și transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

¹ În PNAAA 2024-2027, termenul este decembrie 2026.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
2.	Elaborarea actului normativ privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor	Proiect de lege elaborat	10.02.2023	18.12.2024	DGI, DJ	Dan Grițco, Alexandru Susarenco, Inga Borș	<p>Parțial realizat</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost realizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desfășurate 4 ședințe cu partenerii Asociației pompierilor voluntari din Austria, cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și reprezentanții IGSU cu discutarea proiectului de lege a voluntariatului în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor în Republica Moldova; 2. Remisă scrisoarea nr. 19/4-1021 din 30.04.2024 către Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe a MAI cu privire la examinarea, coordonarea și promovarea ulterioară a proiectului de Lege a voluntariatului în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor; 3. Efectuate modificări și completări a proiectului de lege, urmare a avizelor parvenite de la subdiviziunile MAI în baza scrisorii nr. 41/9384 parvenită de la Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență, excepționale și conexe a MAI; 4. Elaborarea <u>Notei de fundamentare</u> la proiectul de lege privind voluntariatul în domeniul protecției civile și apărării împotriva incendiilor și înaintarea către conducerea Inspectoratului. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
3.	Modificarea HG nr. 862/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului și a Hotărârii Guvernului nr. 1340/2001 cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	18.09.2023	18.12.2024 ²	DGPSRM, DJ	Sergiu Junea, Adrian Ciobanu, Alexei Batco	<p>Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modificările la Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 "Cu privire la Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova" au fost operate și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.19 din 10.01.2024; 2. Modificările la Hotărârea Guvernului nr. 862/2015 "Pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului" au fost operate și aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.776 din 20.11.2024.
4.	Modificarea și completarea HG nr. 1076/2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale și la modul de	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	30.06.2023	05.03.2024 ³	DGPSRM, DGP, DJ	Grup de lucru în baza Ord. IGSU	<p>Realizat</p>

² În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

³ Conform pct. 10 și 11 din recomandările Raportului de audit aprobat prin HCC nr. 64/2022, termenul este 20.07.2024.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	acumulare și prezentare a informațiilor în domeniul protecției populației și teritoriului în caz de situații excepționale					nr. 139 din 08.06.2023	1. Modificarea Hotărârii Guvernului nr.1076/2010 a fost aprobată la data de 10.07.2024 prin prevederile HG 500/2024.
5.	Elaborarea metodologiei naționale de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență și excepționale	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	05.02.2024	18.12.2024 ⁴	DGP, DJ	Dmitrii Vieru	Parțial realizat 1. Proiectul ”Metodologia națională de evaluare a riscurilor situațiilor de urgență și excepționale” a fost înaintat spre avizare către partenerii din cadrul programului PPRD East-3, ulterior în baza propunerilor parvenite au fost introduse modificări în proiectul metodologiei menționate; 2. A fost finalizată Nota fundamentală și proiectul metodologiei a fost remis pentru coordonare pe intern. Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.
6.	Stabilirea competențelor autorităților publice centrale privind gestionarea situațiilor de urgență și excepționale	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	04.03.2024	18.12.2024 ⁵	DGP, DJ	Victor Gorbatovschi, Dmitrii Vieru	Parțial realizat 1. A fost elaborată Anexa „Tipuri de risc, riscuri asociate, autorități responsabile și domeniile de acțiune”; 2. A fost elaborată Nota informativă pentru promovarea actului normativ conform Legii 100/2017 cu privire la actele normative; 3. Proiectul Hotărârii de Guvern a fost remis spre avizare internă în cadrul IGSU; 4. Au fost desfășurate consultări în ședința de lucru cu reprezentanții Consiliului suprem de securitate întru neadmiterea suprapunerii actelor normative. Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.
7.	Elaborarea hotărârii de Guvern cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2025	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	17.06.2024	31.10.2024	DGP, DJ	Vasile Gașpar	Realizat 1. Hotărârea de Guvern cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova pentru anul 2025 a fost aprobată cu nr. 850 la data de 18.12.2024.
8.	Inițierea procesului de modificare a HG nr. 961/2006 cu privire la aprobarea Regulamentului rețelei naționale de observare și control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	01.02.2024	31.12.2024	DGP, DJ,	Gabriela Rudico	Parțial realizat 1. A fost remis Demersul cu nr. <u>19-5-199 din 26.01.2024</u> către Ministerul Sănătății, Ministerul Mediului, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, privind

⁴ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

⁵ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	substanțe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice și agenți biologici (RNOCL)						<p>înaintarea propunerilor de actualizare / modificare a HG nr. 961/2006;</p> <p>2. Analiza propunerilor parvenite de la ministere/instituții vizate și elaborarea Sintezei propunerilor privind actualizarea/modificarea HG nr.961/2006;</p> <p>3. S-a instituit Grupul de lucru interinstituțional privind actualizarea/modificarea HG nr. 961/2006 și s-a organizat prima ședință a grupului de lucru la data de 28.08.2024;</p> <p>4. S-a desfășurat ședința grupului de lucru privind prezentarea rezultatelor antrenamentului RNOCL și analiza propunerilor de modificare a HG 961/2006, la data de 15.11.2024.</p> <p>Acțiunea a fost propusă la proiectul Planul Național de Reglementare și transferată în Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2025, precum și în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
9.	Actualizarea integrală a Legii nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor, Legii nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă	Proiect de hotărâre de Guvern și proiect de lege elaborat	01.02.2023	31.12.2024 ⁶	DGP, DJ,	Victor Gorbatovschi	<p>Parțial realizat</p> <p>S-a elaborat proiectul de hotărâre de Guvern cu privire la modificarea unor actelor normative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • modificări la art. 23 lit. e), art. 23¹ lit. h) și i), art. 23² alin. (2), (3) și (4) din Legea nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor; • modificări la art. 1 alin. (7), art. 13 alin. (5) din Legea nr. 271/1994 cu privire la protecția civilă; • s-a elaborat proiectul de suplینire la art. 22 cu un aliniat nou lit. e). din Legea nr.267/1994 privind apărarea împotriva incendiilor; • s-a elaborat Nota informativă și analiza impactului de reglementare (AIR); • s-a desfășurat ședința de lucru cu companiile de asigurare pentru stabilirea unor mecanisme de asigurare în caz de situații excepționale. <p>În proces de elaborare a unei legi noi, care să cuprindă prevederile din ambele legi cu necesitățile ce se impun conform legislației UE.</p> <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2025, precum și în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

⁶ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
10.	Elaborarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în vederea modificării statelor de personal	Proiect de hotărâre de Guvern elaborat	15.09.2021	18.12.2024	DMRU, DJ	Luminița Cebîrciu, Alexei Batco	Nerealizat Ultima acțiune în procesul de elaborare a proiectului de modificare HG a fost la data de 03.11.2023 prin expedierea în adresa Prim-ministrului Republicii Moldova a Notei informative privind clarificările solicitate (nr. ieșire al MAI 44/30-4981). Subsidiar, menționăm, că Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost sistat, până la 31.12.2024, în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.2-d din 11.01.2024. Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2025, precum și în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.
11.	Participarea la elaborarea proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice	Număr de participări la ședințele grupului de lucru; Număr de avize formulate și transmise	10.02.2023	18.12.2024	DGP	Vasile Gașpar	Realizat 1. A fost elaborat Tabelul de Concordanță 32013L0029; 2. S-a participat de comun cu Direcția politici în domeniul situațiilor de urgență și conexe a MAI la ședința de lucru cu privire la elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 143/2014 privind regimul articolelor pirotehnice cu Directiva 2013/29/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a articolelor pirotehnice, desfășurată la data de 23.07.2024. 3. Proiectul actului normativ transmis Cancelariei de Stat, examinat în ședința secretarilor generali din 09.09.2024, supus avizării externe. La 17.09.2024, a fost susținută Nota de fundamentare la proiect în cadrul ședinței Grupului de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activității de întreprinzător.
12.	Participarea la elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1407/2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice cu privire la echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în medii potențial explozive	Număr de participări la ședințele grupului de lucru; Număr de avize formulate și transmise	02.01.2024	29.08.2024	DGP	Vasile Gașpar	Realizat Hotărâre de Guvern aprobată cu nr. 556 din 30.07.2024.

Obiectivul operațional nr. 2: Operaționalizarea sistemului național de avertizare timpurie până în anul 2025

Indicatori de impact: Sistem de avertizare creat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
Riscuri interne: <ul style="list-style-type: none"> - Lipsă de interes, reticență și receptivitate scăzută a angajaților responsabili de realizare față de acțiunile promovate; - Neîncadrarea în termenul realizării acțiunii. Riscuri externe: <ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în alocarea/nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională; - Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice. 							
13.	Elaborarea studiului de fezabilitate a sistemului național de avertizare timpurie	Studiu de fezabilitate și documentația tehnică a sistemului național de avertizare timpurie elaborat	10.02.2023	18.12.2024 ⁷	DGI	Victor Gorca	Realizat Studiul de fezabilitate și a documentației necesare pentru implementarea Sistemului Național de avertizare a populației în caz de situații de urgență” MD-ALERT STUDY a fost elaborat și înregistrat cu nr. 3821 din 20.12.2024.
Obiectivul operațional nr. 3: Consolidarea activității de comunicare și informare preventivă Indicatori de impact: 3 module mobile de prevenire operaționale							
Riscuri interne: <ul style="list-style-type: none"> - Tergiversarea termenelor de implementare/neimplementare datorită suprapunerii de activități, deficiențelor tehnice, fluctuațiilor de personal; - Prezentarea informațiilor necalitative/irrelevante/eronate către mijloacele mass-media datorate deficiențelor de comunicare internă și externă, lipsei de competențe necesare ale angajaților. Riscuri externe: <ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în alocarea/nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; - Lipsă de interes, reticență și receptivitate scăzută a autorităților și persoanelor din comunități față de acțiunile promovate; - Asigurare tehnico-materială deficitară, instrumente reduse de realizare a acțiunilor propuse. 							
14.	Îmbunătățirea gradului de conștientizare al populației privind riscurile de dezastre (situații de urgență și excepționale)	8 aplicații desfășurate; 12 campanii de informare desfășurate în comun cu autoritățile administrației publice locale	01.01.2024	18.12.2024 ⁸	DGP, DGI, DRP	Vasile Gașpar Dan Grițco	Realizat 1) Campania de minimalizare a riscurilor de producere a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea buteliilor cu gaz lichefiat și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale (Dispoziția nr. 20d din 05 februarie 2021). 2) Campania privind atenționarea entităților privind respectarea măsurilor antiincendiară la obiectivele unde sunt amenajate centre de plasament ale refugiaților din Ucraina (Dispoziția nr. 38d din 28.02.2022). 3) Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în instituțiile de învățământ pentru anul de studii 2023-2024 și 2024-2025

⁷ Conform proiectului, termenul final de realizare este 01.02.2025.

⁸ În PNAAA 2024-2027, termenul este decembrie 2027, *activitate continuă cu raportare trimestrială*.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>(Dispoziția nr. 208d din 16.08.2023 și nr. 229/d din 22.08.2024).</p> <p>4) Campanie privind desfășurarea activităților de prevenire a riscurilor în perioada rece a anului 2023-2024 și 2024-2025 (Dispoziția nr. 301d din 20.10.2023 și nr. 291-d din 02.10.2024).</p> <p>5) Campanie cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a înecurilor în perioada formării și menținerii podurilor de gheață în perioada rece 2023-2024 și 2024-2025 (Dispoziția IGSU nr. 301/d din 20.10.2023 și Dispoziția IGSU nr364./d din 29.11.2024);</p> <p>6) Campanie cu privire la desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale în perioada Sărbătorilor de iarnă (Dispoziția nr. 378d din 05.12.2023).</p> <p>7) Campanie privind desfășurarea măsurilor de prevenire a cazurilor de ardere a vegetației uscate (Dispoziția nr. 33/d din 31.01.2024);</p> <p>8) Campanie cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență în perioada sărbătorilor de Sfintele Paști (Dispoziția IGSU nr. 87d din 02.04.2024).</p> <p>9) Campanie cu privire la asigurarea măsurilor de prevenire a situațiilor de urgență și excepționale în perioada electorală și în ziua desfășurării alegerilor locale noi și parțiale din data de 19.05.2024 (Dispoziția IGSU nr. 102d din 09.04.2024).</p> <p>10) Campanie cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a incidentelor pe apă în perioada estivală (Dispoziția IGSU nr. 131/d din 10.05.2024).</p> <p>11) Campanie cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de pregătire a instituțiilor de odihnă către perioada estivală (Dispoziția IGSU nr. 140d din 17.05.2024).</p> <p>12) Campanie cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incendiilor și a altor situații de urgență în perioada campaniei de recoltare a cerealelor și culturilor tehnice (Dispoziția IGSU nr. 167d din 03.06.2024).</p>

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>13) Campania cu privire la organizarea și desfășurarea măsurilor de prevenire a intoxicațiilor în urma fermentării vinului (Dispoziția IGSU nr. 253-d din 10.09.2024);</p> <p>14) Campania de intensificarea măsurilor de prevenire a riscurilor de producere a incidentelor excepționale și riscurilor asociate incendiilor din sectorul locativ în perioada rece a anului 2024-2025 (Dispoziția nr.324d din 28.10.2024);</p> <p>15) Campania cu privire la desfășurarea activităților de prevenire a riscurilor în perioada sărbătorilor de iarnă 2024-2025 (Dispoziția IGSU nr.371/d din 06.12.2024)</p> <p>A fost emisă Circulara DGP nr. 5/48 din 16.04.2024 cu privire la pregătirea în caz de situații excepționale și atragerii atenției interesului public asupra problemelor de prevenire a acestora, instruirea angajaților instituțiilor și organizarea exercițiilor de evacuare a persoanelor în caz de SE.</p> <p>Organizarea și desfășurarea aplicației practice de protecție civilă cu antrenarea APL, APC, sectorului privat și asociativ în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raionul Criuleni la data de 22 martie 2024; • raionul Soroca la data de 12.04.2024; • raionul Glodeni la data de 26.04.2024; • raionul Ialoveni la data de 24.05.2024; • raionul Orhei la data de 13.09.2024; • raionul Rezina la data de 27.09.2024; • raionul Ștefan Vodă la data de 11.10.2024; • raionul Taraclia la data de 25.10.2024. <p>De asemenea au fost emise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 26 comunicate informative privind respectarea regulilor antiincendiară și utilizarea corectă a instalațiilor pe gaze naturale, dar și cele electrice de încălzit în perioada rece a anului. Informația a apărut de 518 de ori în agenții mass-media și de 190 de ori prezentată la posturi TV; • 15 avertizări privind respectarea regulilor de siguranță în perioada intemperiilor, apărute de 122 de ori în agenții mass-media și de 39 ori la posturi TV cu 2 briefinguri de presă realizate online;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> • 5 comunicate privind regulile de siguranță în perioada sărbătorilor de iarnă prezentate de 70 de ori în agenții mass –media și de 24 de ori la posturi TV; • 2 comunicate privind măsurile de prevenire a incendiilor și situațiilor de risc în perioada sărbătorilor Pascale, mediatizate de 36 de ori de către Agențiile mass-media și de 12 ori de posturile TV; • 21 comunicate informative privind măsurile de prevenire a înecurilor, apărute de 415 ori în agenții mass-media și de 140 ori la posturi TV; • 22 comunicate privind riscurile în rezultatul arderii vegetației uscate, fiind vizualizate de 358 de ori de către agențiile mass-media și de 127 de ori de către posturile TV din republică; • 4 comunicate privind pregătirea copiilor în perioada vacanței de vară, mediatizate de 23 agenții mass-media și de 12 ori la posturile TV din republică; • 2 comunicate informative privind pregătirea copiilor în perioada vacanței de iarnă, mediatizate de 17 agenții mass-media și de 6 ori la posturile TV din republică; • 4 comunicate privind <u>riscurile fermentării vinului</u> mediatizate de 47 de ori de către agențiile mass-media și de 17 ori la posturile TV; • 7 comunicate privind <u>prevenirea riscurilor în timpul perioadei intemperiilor</u> mediatizate de 87 de ori de către agențiile mass-media și de 23 de ori la posturile TV; • 30 comunicate privind <u>prevenirea riscurilor în perioada rece</u> a anului mediatizate de 736 de ori de către agențiile mass-media și de 276 de ori la posturile TV; • 1 comunicat privind <u>riscurile formării gheții subțire</u>, mediatizat de 18 de ori în agenții mass-media și de 6 ori la posturile TV.
15.	Realizarea măsurilor de prevenție în rândul populației, prin desfășurarea campaniilor de informare și instruire (Salvăm prin instruire", Școala securității pentru copii, ș.a.)	Număr de detectoare instalate; Număr de persoane informate; Concurs desfășurat;	02.01.2024	31.12.2024	DGP, DRP	Vasile Gașpar	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. În cadrul Școlii securității au fost prezente 297 grupe, cu informarea a 8257 copii și 451 cadre didactice; 2. În cadrul <u>campaniilor</u> desfășurate au fost informate 811 525 persoane, instruiți 853 280 copii și 98 677 personal didactic informat; 3. Școala securității pentru copii "<u>Împreună reducem riscurile</u>", ediția 2024 a fost desfășurată în perioada 28-30.05.2024 la nivel de 10 regiuni ale Republicii Moldova,

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
		Număr de școli implicate; Număr de copii antrenați					<p>cu participarea a 94 echipe în componența a 1147 copii, inclusiv 12 copii din familiile de refugiați din Ucraina.</p> <p>Au fost emise:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 21 comunicate informative privind <u>măsurile de prevenire a înecurilor</u>, apărute de 415 de ori în agenții mass-media și de 140 ori la posturi TV; • 5 comunicate privind regulile de siguranță în perioada sărbătorilor de iarnă prezentate de 70 de ori în agenții mass-media și de 24 de ori la posturi TV; • în agenții mass-media și de 14 de ori la posturi TV; • 26 comunicate informative privind respectarea regulilor antiincendiară și utilizarea corectă a instalațiilor pe gaze naturale, dar și cele electrice de încălzit în perioada rece a anului. Informația a apărut de 518 de ori în agenții mass-media și de 190 de ori prezentată la posturi TV; • 1 comunicat privind <u>măsurile de prevenire a incendiilor și situațiilor de risc în perioada sărbătorilor Pascale</u> preluate de 16 de ori de către agențiile mass-media și de 7 ori de către posturile TV; • 13 comunicate privind <u>riscurile în urma arderii vegetației uscate</u> preluate de 303 de ori de către agențiile mass-media și de 108 de ori de către posturile TV; • 7 comunicate informative privind <u>instruirea copiilor</u>, preluate de 55 de către agențiile mass-media și de 22 ori de posturile TV; • 2 comunicate informative privind pregătirea copiilor în perioada vacanței de iarnă, mediatizate de 17 agenții mass-media și de 6 ori la posturile TV din republică; • 4 comunicate privind pregătirea copiilor în perioada vacanței de vară, mediatizate de 23 agenții mass-media și de 12 ori la posturile TV din republică; • 2 comunicate privind <u>măsurile de prevenire a incendiilor și situațiilor de risc în perioada sărbătorilor Pascale</u>, mediatizate de 36 de ori de către agențiile mass-media și de 12 ori de posturile TV; • 4 comunicate privind <u>riscurile fermentării vinului</u> mediatizate de 30 de ori de către agențiile mass-media și de 10 ori la posturile TV;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> • 7 comunicate privind <u>prevenirea riscurilor în timpul perioadei intemperiilor</u> mediatizate de 87 de ori de către agențiile mass-media și de 23 de ori la posturile TV; • 30 comunicate privind <u>prevenirea riscurilor în perioada rece</u> a anului mediatizate de 736 de ori de către agențiile mass-media și de 276 de ori la posturile TV; • 15 avertizări privind respectarea regulilor de siguranță în perioada intemperiilor, apărute de 122 de ori în agenții mass-media și de 39 ori la posturi TV cu 2 briefinguri de presă realizate online.
16.	Elaborarea Conceptului de organizare a activității de prevenție	Ordin MAI elaborat și aprobat	10.02.2023	31.01.2024 ⁹	DGP	Dimitri Vieru	<p>Nerealizat</p> <p>Proiectul a fost elaborat și consultat cu DJ a MAI, DPDSUEC a MAI pentru transmitere spre semnare. Au fost operate modificări ale actului normativ la compartimentul privind analiza riscurilor de dezastru, conform propunerilor partenerilor externi din cadrul programului PPRD-East 3. Au fost transpuse din proiectul conceptului propunerile în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la strategia națională de reducere a riscurilor dezastrului pentru perioada 2024-2030.</p> <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
17.	Crearea etapizată și operaționalizarea modulelor regionale mobile de prevenție	3 module mobile de prevenție operaționale	02.01.2024	31.12.2024 ¹⁰	DGP	Vasile Gașpar	<p>Parțial realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La data de 04.07.2023 a fost depusă cerere de proiect în cadrul Programului Next Black Sea Basin. Propunerea a fost evaluată ca eligibilă. La data de 01.02.2024 a fost primită notificarea privind acceptul Comisiei Europene privind cererea de proiect în cadrul Programului Next Black Sea Basin. În cadrul proiectului sunt prevăzute 2 module; 2. Completarea și înregistrarea pe platforma Jems a Fișei de proiect „Population awareness campaign - earthquake” în cadrul programului Interreg Next România-Republica Moldova; 3. A fost lansat programul „BSB00026 (Co-Resilience) Cooperarea pentru consolidarea capacității de reziliență a comunității la incendii de pădure și avertizare timpurie în Bazinul Mării Negre în Republica Moldova;

⁹ Acțiune restanță în Planul de activitate al IGSU pentru anul 2023. În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2023.

¹⁰ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>4. Participarea în cadrul Comitetului Director al programului „BSB00026 (Co-Resilience) ”Cooperarea pentru consolidarea capacității de reziliență a comunității la incendii de pădure și avertizare timpurie în Bazinul Mării Negre în Republica Moldova”, în Turcia, 01-07.09.2024);</p> <p>5. Inițierea procedurii de procurare a automobilelor, prin amplasarea pe pagina web: achiziții.md (Achizitii.md ID-21284308);</p> <p>6. Inițierea procedurilor de achiziție pentru echipamentul audio-video (achiziție comercială ID-21310998) și laptop (achiziție comercială ID-21309487).</p> <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
18.	Instruirea copiilor/elevilor în instituțiile de învățământ privind situațiile de risc (riscurile situațiilor de urgență/situații excepționale)	Număr de ore obligatorii privind cunoștințe de bază de prevenire a riscurilor și comportament sigur în situații de urgență și excepționale, în curriculum școlar introduse	02.01.2024	31.12.2024	DGP, CRI - la solicitare	Vasile Gașpar, Mihail Coșleț	<p>Parțial realizată</p> <p>De către Centrul republican de instruire a fost instruit personalul din 18 instituții preuniversitare și 3 instituții preșcolare de învățământ, și anume: 260 cadre didactice, 1486 elevi, 139 copii, precum și 18 persoane din rândul personalului auxiliar.</p> <p>Au fost organizate și desfășurate exerciții de evacuare a persoanelor în 2 250 instituții de învățământ din numărul total de 2 789 de instituții de învățământ cu instruirea a 427 590 copii, elevi, studenți, precum și a 39 096 cadre didactice. De asemenea, în cadrul Centrelor de reabilitare și recreere a copiilor (tabere de odihnă) au fost instruiți la capitolul prevenirea riscurilor și comportamentul sigur în situații de urgență și excepționale 492 copii și 49 cadre didactice.</p>
19.	Organizarea vizibilității activităților Inspectoratului General pentru Situații de Urgență	Număr de briefinguri; Număr de postări pe pagina web și rețele sociale; Număr de comunicate publicate; Număr de conferințe de presă desfășurate	02.01.2024	31.12.2024	DRP	Liliana Pușcașu, Daria Neceaeva, Ion Crețu	<p>Realizat</p> <p>În perioada de raport, pe canalele oficiale de informare ale IGSU, au fost publicate și distribuite prin sursele mass-media 454 comunicate de presă, care au apărut de 6208 de ori în agenții mass-media, de 1953 ori la posturi TV, iar aprecierile pe canalele de socializare au constituit: Facebook – 28358 de aprecieri, Youtube – 14862 de vizualizări.</p>
20.	Revizuirea și actualizarea informațiilor publicate pe pagina web a IGSU www.dse.md	Număr de informații de interes public plasate pe pagina web oficială	02.01.2024	31.12.2024	DRP, DGI, DMRU, DJ, DL, DGPSRM,	Liliana Pușcașu,	<p>Realizat</p> <p>În perioada de raport au fost publicate 278 de materiale de interes public pe pagina web a IGSU, precum și au fost plasate 454 comunicate informative.</p>

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
					DGP		De asemenea, a fost efectuată o analiză referitor la concordanța paginii web oficiale a IGSU (www.dse.md) cu normele stipulate în Hotărârea Guvernului nr. 728/2023, cu identificarea funcțiilor lipsă și informarea conducerii IGSU.
Obiectivul operațional nr. 4: Sporirea gradului de integrare și implicare a voluntariatului în viața comunității							
Indicatori de impact: Creșterea capacităților de intervenție prin instituirea a 3 posturi de salvatori și pompieri voluntari și 150 de voluntari instruiți							
Riscuri interne:							
- Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuațiilor și competențelor deficitare ale personalului.							
Riscuri externe:							
- Implicare redusă, coordonare deficitară, atitudine reticentă, tergiversări de procese din partea autorităților responsabile;							
- Lipsa acoperirii economic-financiare pentru implementare.							
21.	Asigurarea asistenței necesare APL în procesul de înființare și operaționalizare a structurilor de salvatori și pompieri voluntari la nivel de comunitate	Număr de unități teritoriale de pompieri voluntari instituite; Număr de autospeciale transmise; Număr de pompieri voluntari instruiți; Număr Acorduri de cooperare semnate Număr instruiți desfășurate; Număr de exerciții comune IGSU-APL desfășurate; Schimb de experiență cu voluntarii statelor UE; Festival al pompierilor voluntari desfășurat	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DL, CRI – la solicitare, Organele teritoriale	Dan Grițco, Alexandru Susarenco, Inga Borș, Mihail Coșleț	Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost realizate: 1. Redeschiderea Postului de salvatori și pompieri Sireți, r-nul Strășeni, la data de 04.04.2024; 2. Transmiterea a 8 autospeciale de intervenție în localitățile unde urmează a fi create posturi de salvatori și pompieri; 3. Instruirea în perioada 29.07-02.08.2024 și 04-08.11.2024 de comun cu Solidarity Fund PL în Moldova a 41 pompieri voluntari ; 4. Semnarea a 3 acorduri de parteneriat dintre IGSU și Autoritățile publice locale din: • s. Tocuz, r-nul Căușeni (19/4-1033 din 30.04.2024); • s. Săiți, r-nul Căușeni (19/4-1034 din 30.04.2024); • s. Ucraina, r-nul Căușeni (19/4-1035 din 30.04.2024). 5. Participarea la 2 cursuri de instruire , și anume: • Atelierul de lucru ”Planificarea protecției civile și voluntariatul în situații de urgență”, desfășurat în perioada 08-10.04.2024 în or. Roma, Italia (2 angajați); • Curs de instruire ”Train the Trainers V4 First Responders”, desfășurat în perioada 09-11.10.2024 în or. Varșovia, Polonia; 6. Organizarea și desfășurarea la data de 09.11.2024 de comun cu Solidarity Fund PL în Moldova a Festivalului pompierilor voluntari, ediția III-a, care a avut loc în localitatea Zubrești, r-nul Strășeni, unde au participat aproximativ 140 salvatori și pompieri voluntari .
22.	Consolidarea sistemului de protecție civilă în Republica Moldova, cu	Număr de salvatori și	01.12.2021	31.12.2024	DGI, CRI – la solicitare,	Dan Grițco, Alexandru Susarenco,	Realizat În perioada de raport au fost realizate:

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	suportul organizației „Solidarity Fund PL in Moldova”	pompieri voluntari instruiți; Număr posturi teritoriale de salvatori și pompieri voluntari instituite; Activități pe domeniul USAR desfășurate			Organele teritoriale	Inga Borș, Andrei Tcaci, Mihail Coșleț	<ol style="list-style-type: none"> Redeschiderea Postului de salvatori și pompieri Sireți, r-nul Strășeni, la data de 04.04.2024; Instruirea în perioada 29.07-02.08.2024 și 04-08.11.2024 de comun cu DGI și Solidarity Fund PL în Moldova a 41 pompieri voluntari.
Obiectivul operațional nr. 5: Creșterea calității procesului instituțional de expertiză în prevenirea situațiilor de urgență și excepționale							
Indicatori de impact: Cel puțin 2 genuri de expertiză acreditate							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa de alocări de mijloace financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; - Capacitățile instituționale reduse, asociate fluctuațiilor și competențelor deficitare ale personalului; - Asigurare tehnico-materială deficitară, instrumente reduse de realizare a acțiunilor propuse. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe. 							
23.	Dotarea laboratoarelor IGSU cu instalații, utilaj și echipamente	Echipamente, instalații și utilaje pentru activitatea de expertiză procurate (1 set)	02.01.2024	31.12.2024 ¹¹	DGP	Ion Bantaș	<p style="text-align: right;">Nerealizat</p> <p>În perioada de raport au fost realizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> Examinarea cadrului normativ tehnic național și internațional în vederea elaborării Conceptului privind operaționalizarea Laboratorului experimental antiincendiar în domeniul încercărilor la foc, conform standardelor UE; Elaborarea Conceptului de dotare a Laboratorului cu echipament și utilaj necesar pentru activitatea de efectuarea a încercărilor la foc a materialelor și elementelor de construcție; S-a elaborat lista echipamentelor necesare și s-au elaborat caietele de sarcini pentru dotarea cu echipamente; Înaintarea propunerilor de achiziționare în anul 2025 a unui echipament (bombă calorimetrică) conform Circularei IGSU nr. 10-222 din 29.10.2024. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

¹¹ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
24.	Instruirea angajaților în domeniul cercetării cazurilor situațiilor de urgență și excepționale, precum și în domeniul stabilirii indicilor tehnici a materialelor și elementelor de construcție	Personal instruit (5 persoane/specialiști)	02.01.2024	31.12.2024 ¹²	DGP	Ion Bantaș	<p>Parțial realizată</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificarea partenerilor posibili privind schimbul de experiență în vederea organizării instruirilor în domeniul cercetării cazurilor de incendii, precum și în domeniul stabilirii indicilor tehnici a materialelor și elementelor de construcție; 2. Participarea la vizita de studiu în cadrul Centrului Tehnico-Criminalistic și expertize Judiciare a MAI; 3. Participarea la vizita de studiu în cadrul Institutului de cercetări ”Incercom”. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
25.	Accreditarea laboratoarelor IGSU	Laboratoare IGSU acreditate (act de acreditare); Corespunderea cu cel puțin 3 standarde de calitate ISO	02.01.2024	31.12.2024 ¹³	DGP	Ion Bantaș	<p>Nerealizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Examinarea cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17011:2006, a documentelor EA, ILAC aplicabile și procedurilor MOLDAC în scopul acreditării laboratorului; 2. Inițierea întocmirii documentației sistemului de management. Elaborarea proiectului de Instrucțiune privind asigurarea securității și sănătății la cercetarea cazurilor de incendii; 3. S-a aprobat Instrucțiunea privind asigurarea securității și sănătății la cercetarea cazurilor de incendii prin Ordinul IGSU al MAI nr.158/2024 (conform pct.7.1 din documentul de îndrumare pentru acreditarea laboratoarelor de încercări și etalonări); 4. Elaborarea (parțială) a Manualului calității, în conformitate cu cerințele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018 și Ghidul ILAC -G19:08/2014. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

Obiectivul operațional nr. 6: Dezvoltarea capacităților naționale de pregătire și instruire în situații de urgență și excepționale

Indicatori de impact: Creșterea graduală a capacităților de pregătire cu 30 p.p.

Riscuri interne:

- Accentuarea/mentinerea deficitului de capacitate privind formarea inițială a personalului, inclusiv a pregătirii manageriale.
- Resurse insuficiente de personal;
- Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați.

Riscuri externe:

- Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea acțiunilor.

¹² În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

¹³ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
26.	Consolidarea capacităților naționale pentru pregătirea experților naționali în domeniul evaluării și analizei riscurilor de dezastre	Număr de cursuri desfășurate; Număr de angajați instruiți	16.01.2024	30.09.2024	DGP, DGI, DGPSRM, DCIMP, CRI	Dimitrii Vieru	Realizat <ol style="list-style-type: none"> S-au desfășurat 2 cursuri privind Mecanismul European de Protecție Civilă (UCPM Basic course), instruiți 14 angajați ai IGSU; S-a participat la cursul de instruire a formatorilor, desfășurat în perioada 04.-07.03.2024 în or. Erevan, Armenia, instruiți 4 angajați; S-a participat la 3 ateliere de lucru: <ul style="list-style-type: none"> atelierul „Schimb de experți în domeniul salvării din mine”, în perioada 26.02.-01.03.2024 în or. Viena Austria, instruit 1 angajat; atelierul de lucru ”Comunicarea în criză și avertizarea publicului”, în perioada 11-12.03.2024 în mun. Chișinău, instruiți 25 angajați; atelierul practic ”Utilizarea instrumentului pentru avertizarea timpurie de dezvoltare a incendiilor de vegetație” (mydewetra.world), la data de 22.04.2024, instruiți 4 angajați. TOTAL instruiți 48 angajați.
27.	Consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea prevederilor Convenției de la Helsinki cu privire la efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale prin introducerea în legislația națională a prevederilor Directivei 2012/18 UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.	Numărul de ședințe ale Grupului de lucru desfășurate pentru elaborarea modificărilor la legislația națională; Număr de propuneri formulate	01.02.2024	31.12.2024	DGP, Grupul de lucru al ANRAR	Eduard Ambrosii Liudmila David	Nerealizat În perioada de raport nu au fost solicitări privind participarea la ședințele Grupului de lucru.
28.	Dezvoltarea și implementarea proiectului pilot în suportul autorităților publice locale mun. Soroca.	Număr de documente, planuri, proceduri standard, etc. elaborate pentru acțiuni în toate fazele managementului	15.11.2023	30.09.2024	DGP, Grup de lucru PPRD East-3, APL-parteneri	Dimitrii Vieru	Realizat <ol style="list-style-type: none"> Organizarea și desfășurarea a Atelierului de lucru privind ”Planificarea de urgență pentru zona-pilot mun. Soroca” în perioada 05-09.02.2024; Elaborarea Planului de răspuns la inundații pentru mun. Soroca; Desfășurarea Exercițiului de stat major în cadrul Programului PPRD East-3, în perioada 15-17.05.2024 în

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
		SU/SE în mun. Soroca; TTX desfășurat					comun cu APL a mun. Soroca (Dispoziția nr. 129d din 08.05.2024).
29.	Participarea în cadrul activităților UCPM.	Număr de activități, grupuri de lucru, ateliere desfășurate; Număr de proiectelor gestionate;	22.01.2024	31.12.2024	DCIMP, DGI, DGP	Nadejda Chetaru	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>În perioada de raport 71 angajați au participat la 41 activități (ateliere, cursuri de instruire, conferințe, forumuri, etc.) în cadrul UCPM, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reuniunea 51-a a Comitetului de protecție civilă Participarea la cea de-a, în or. Bruxelles, Belgia (18.01.2024), 1 angajat; 2. Cursul de instruire privind activitatea ERCC, or. Brussels, Belgia (22.01-02.02.2024), 2 angajați; 3. Atelierul de lucru "UCPM în cadrul arhitecturii UE de management a riscurilor", în or. Anvers, Belgia, (22-24.01.2024), 1 angajat; 4. Atelierul de lucru "Participarea Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM)", desfășurat în Chișinău, în perioada 08-09 februarie 2024, co-organizat de către Direcția Generală pentru Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene al Comisiei Europene (DG-ECHO) în comun cu IGSU, 25 angajați; 5. Reuniunea 52-a a Comitetului de protecție civilă al UE, la data de 01.03.2024, în or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat; 6. Reuniunea părților interesate din cadrul Consorțiului EU MODEX LOT2, în perioada 05-06.03.2024, în or. București, România, 2 angajați; 7. Cursul de instruire "Introducere în UCPM pentru punctele naționale de contact (NCP)", organizat de DG ECHO, în perioada 12-14.03.2024, în or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat; 8. Reuniunea de lansare a proiectelor de asistență tehnică pentru managementul riscului de dezastre (UCPM-2023-TRACK1-IBA), organizat de către DG-ECHO, la data de 14.03.2024, în or. Bruxelles, Belgia, 2 angajați; 9. Cursul de instruire "Capacități dislocabile (DCC)" în perioada 06-13.04.2024, în or. Ig, Slovenia, 1 angajat; 10. Cursul de instruire "Integrare operațională (OIC)" în perioada 14-20.04.2024, în or. Belgrad, Serbia, 1 angajat; 11. Reuniunea a 52-a a Directorilor Generali pentru Protecția Civilă din statele membre și statele participante la

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>Mecanismul de protecție civilă al UE, în perioada 24-26.04.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>12. Cursul de capacități dislocabile (DCC), în perioada 11-18.05.2024, or. Neuhausen, Germania, 1 angajat;</p> <p>13. Atelierul de lucru ERCC "Răspunsul UCPM la incendiile de vegetație", în perioada 13-15.05.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>14. Reuniunea Comitetului pentru știință și planificare în cadrul grupului de lucru DRM, precum și la evenimentele CPF și CERIS, în perioada 03-07.06.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>15. Evenimentul "Tinerii profesioniști în domeniul protecției civile" (YCPP), în perioada 04-05.06.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>16. Forumul Protecției Civile a UE, în perioada 04-05.06.2024, Bruxelles, Belgia, 2 angajați;</p> <p>17. Cursul de formare a echipei de răspuns logistic (LRT), în perioada 08-14.06.2024, or. Neuhausen, Germania, 1 angajat;</p> <p>18. Cursul de integrare operațională (OIC), în perioada 10-14.06.2024, Norvegia, 1 angajat;</p> <p>19. Atelierul de lucru "Asistența Uniunii Europene în cadrul operațiunilor de răspuns", în perioadă 17-18.06.2024, 1 angajat;</p> <p>20. Atelierul de lucru "Pre-poziționarea modului / echipei GFFFv", în perioada 18-20.06.2024, or. Atena, Grecia, 2 angajați;</p> <p>21. Reuniunea Grupului de experți în prevenirea dezastrelor (DPEG), la data de 26.06.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>22. Reuniunea 53-a a Comitetului pentru protecție civilă, la data de 01.07.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>23. Atelierul de lucru "Consolidarea siguranței împotriva inundațiilor în Europa", în perioada 08-10.07.2024, Budapesta, Ungaria, 2 angajați;</p> <p>24. Programul de prepoziționare GFFFv-MD (schimbul I), în perioada 13.07.2024-01.08.2024, Republica Elenă, participanți 20 angajați (pompieri);</p> <p>25. Cursul de instruire "Introducere în Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (UMI)", în perioada 14-18.07.2024, București, România, 1 angajat;</p>

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>26. Programul de prepoziționare GFFFv-MD (schimbul II), în perioada 29.07.2024-16.08.2024, Republica Elenă, 20 angajați (pompieri);</p> <p>27. Cursul de instruire "Introducere în UCPM pentru Punctele naționale de contact (NCP)", în perioada 17-19.09.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>28. Școala de vară „Evidențe pentru politici în domeniul gestionării riscului de dezastre (DRM)”, în perioada 26-27.09.2024, or. Viena, Austria, 2 angajați;</p> <p>29. Reuniunea 54-a a Comitetului pentru protecție civilă (CPC), la data de 26.09.2024, or. Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>30. Reuniunea a 54-a Comitetului pentru protecție civilă "UCPM - Lecții învățate", în perioada 26-27.09.2024, Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>31. Cursul de instruire "Capacități dislocabile (DCC)", în perioada 07-11.10.2024, Atena, Grecia, 1 angajat;</p> <p>32. Cursul de instruire "Coordonarea echipei USAR" în perioada 14-18.10.2024, or. Volterra, Italia, 2 angajați;</p> <p>33. Reuniunea 53-a a Directorilor Generali ai Mecanismului de protecție civilă al Uniunii, în perioada 15-16.10.2024, or. Budapesta, Ungaria, 2 angajați;</p> <p>34. Participarea la Exercițiul la scară largă "Magnitude", în perioada 24-27.10.2024, Baden-Wurttemberg, Germania, 1 angajat;</p> <p>35. Seminarul de perfecționare a Mecanismului (MRS), în perioada 28-30.10.2024, Lisabona, Portugalia, 1 angajat;</p> <p>36. Cursul de formare: "Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) în gestionarea situațiilor de urgență", în perioada 28-31.10.2024, or. Nicosia, Cipru, 1 angajat;</p> <p>37. Cursul de instruire "Introducere în UCPM pentru punctele naționale de contact (NCP)", în perioada 05-07.11.2024, Bruxelles, Belgia, 1 angajat;</p> <p>38. Participarea 2 angajați la 3 activități sub egida UCPM:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atelierul de lucru „Sprijinirea finanțării managementului riscului de dezastre”; • Reuniunea 7-a a Consiliului de administrație al rețelei de cunoaștere;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> Atelierul de lucru „Lecții învățate în cadrul Programului de evaluare Peer Review”, în perioada 12-14.11.2024, Bruxelles, Belgia; 39. Cursul de instruire ”Capacități dislocabile (DCC)”, în perioada 18-22.11.2024, Ig, Slovenia, 1 angajat; 40. Exercițiul de teren ”EU AUTMODEX 2024, Inundații”, în perioada 19-22.11.2024, Styria, Austria, 1 angajat; 41. Reuniunea coordonatorilor naționali de formare (NTC), în perioada 25-28.11.2024, Budapesta, Ungaria, 1 angajat.
30.	Înființarea, dotarea și amenajarea poligoanelor de instruire.	Poligoane de pregătire amenajate (3 poligoane/module) Echipamente și utilaje de pregătire procurate (3 seturi)	08.01.2024	31.12.2024 ¹⁴	CRI DGI, DEF, DL	Mihail Coșleț	<p>Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> S-a participat la Atelierul de lucru ”Dezvoltarea terenurilor/modulelor de instruire”, desfășurat în perioada 16-19.04.2024, în or. Kuopio, Finlanda; S-a amenajat modulul de instruire ”Stingerea incendiilor de vegetație”, destinat pentru instruirea pompierilor în domeniul acțiunilor în caz de <u>incendii forestiere</u>. Instruirea este organizată la nivel de clasă cu ajutorul a <u>2 simulatoare</u> (rezervoare cu nisip cu diverse echipamente sub formă de jucării).
31.	Elaborarea programelor de instruire și curriculum-uri de studii.	Cel puțin 12 programe modulare de pregătire și instruire în situații de urgență elaborate	02.01.2024	31.12.2024 ¹⁵	CRI, DMRU	Mihail Coșleț Ghenaddi Spatarî	<p>Parțial realizată</p> <p>În conformitate cu ordinul MAI 386 din 9 iulie 2024, ”Cu privire la organizarea cursurilor de formare continua în anul de studii 2024-2025”, de către Centrul republican de instruire au fost <u>elaborate și aprobate</u> la nivel de CRI următoarele programe de instruire:</p> <ol style="list-style-type: none"> Efectuarea lucrărilor de intervenție în situații de urgență; Instruirea comandanților de intervenție; Instruirea conducătorilor auto pentru executarea lucrărilor cu auto cisterne de intervenție; Prevenirea situațiilor de urgență și a incendiilor; Conlucrarea cu serviciile de urgență; Acordarea primului ajutor. <p>Programele de instruire urmează a fi înaintate spre aprobare șefului Inspectoratului pe parcursul anului 2025.</p> <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

¹⁴ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

¹⁵ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
32.	Planificarea și desfășurarea sesiunilor de instruire a personalului de specialitate din cadrul IGSU.	Cel puțin 150 de angajați din cadrul IGSU instruiți	02.01.2024	31.12.2024 ¹⁶	CRI, DMRU	Mihail Coșleț Evghenia Olărașu	Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost desfășurate: 1. Curs de formare profesională inițială – <u>4 cursuri</u> , cu instruirea a <u>118 angajați</u> ai Inspectoratului; 2. Curs de instruire ”Efectuarea lucrărilor de intervenție în situații de urgență” - <u>1 curs</u> , cu instruirea a <u>27 angajați</u> ai Inspectoratului (conform ordinului MAI nr. 386 din 09.07.2024); 3. Curs de instruire ”Desfășurarea lucrărilor de salvare de la înălțime și din fântâni și acordarea primului ajutor” – <u>1 curs</u> , cu instruirea a <u>20 angajați</u> ai DRSE Căușeni. Total – desfășurate 6 cursuri, instruiți 165 angajați.
33.	Instruirea angajaților și populației pentru acordarea primului ajutor calificat.	Cel puțin 60 de angajați și 200 de persoane instruite pentru acordarea primului ajutor calificat	09.01.2024	31.12.2024 ¹⁷	CRI	Mihail Coșleț	Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost instruiți: • 843 subofițeri din cadrul MAI (instruiri desfășurate în cadrul CIPAL); • 52 angajați ai IGPF; • 25 angajați ai MAI (IGP, IGC); • 90 angajați ai Ministerului Justiției (Penitenciarul nr. 4 și nr. 16); • 76 angajați ai Serviciului Protecție și Pază de Stat; • 86 angajați ai Serviciului Vamal; • 11 angajați ai Centrului de Justiție al Poliției (IGP); • 434 angajați din întreprinderi și instituții. De asemenea, în cadrul activității ”Maratonul Resuscitării – Ediția V” desfășurat în raioanele Cahul și Cantemir, au fost instruiți 542 elevi și 40 cadre didactice.
34.	Organizarea și desfășurarea sesiunii de instruire a paramedicilor.	Cel puțin 15 paramedici instruiți	16.01.2021	31.12.2024	DGI, CRI	Dumitru Carasic	Realizat 1. Instruirea în domeniul „Acordării primului ajutor calificat și descarcerare” a 38 angajați (dispoziția IGSU nr.32/d din 30.01.2024, dispoziția IGSU nr.92/d din 08.04.2024, dispoziția IGSU nr.299/d din 08.10.2024).
35.	Organizarea și desfășurarea confirmării anuale a claselor de calificare a scafandrilor civili din cadrul stațiilor de salvare pe apă.	Număr de scafandrieri civili atestați și confirmați	01.10.2024	30.11.2024	DGP	Eduard Ambrosii	Realizat Colocviile privind confirmarea anuală a claselor de calificare a scafandrierilor au fost desfășurate în perioada 04-19.11.2024. Ulterior, prin Ordinul șefului IGSU nr. 233 din

¹⁶ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

¹⁷ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							28.11.2024 privind au fost atestați și confirmați 37 scafandrieri civili.
36.	Desfășurarea Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie.	Regulament actualizat; Campionat în memoria salvatorilor desfășurat	01.05.2024	01.10.2024	DGI, DMRU, DL, DEF, CRI, Organele teritoriale	Dan Grițco, Alexandru Susarenco,	Realizat 1. Conform ordinului IGSU nr. 144 din 30.07.2024, în perioada 04-06.09.2024 s-a desfășurat etapa a II-a a Campionatului în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie, ediția 2024.
37.	Organizarea și desfășurarea competițiilor la poliathlonul scafandrilor din cadrul „Campionatului anual în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie – etapa II”, cu implicarea angajaților stațiilor de salvare pe apă ce aparțin autorităților administrației publice locale.	Competiții desfășurate	01.08.2024	30.08.2024	DGP	Eduard Ambrosii	Realizat Activitatea de organizare și desfășurare a competițiilor la poliathlonul scafandrilor din cadrul „Campionatului anual în memoria salvatorilor și pompierilor căzuți la datorie – etapa II”, cu implicarea angajaților stațiilor de salvare pe apă ce aparțin autorităților administrației publice locale a fost efectuată în conformitate cu Dispoziția IGSU nr. 220/d din 07 august 2024.
Obiectivul operațional nr. 7: Valorificarea oportunităților de participare la instruire/exerciții pe plan internațional							
Indicatori de impact: Cel puțin 80% din numărul ofertelor corespunzătoare necesităților de participare valorificate							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Deficit/fluctuații de personal, eliberarea angajaților care au fost pregătiți în cadrul cursurilor Mecanismului PC al UE; - Planificare defectuoasă a timpului necesar pentru desfășurarea activităților; - Intensificarea acțiunilor militare în Ucraina. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare cu organizatorii; - Schimbări ale mecanismului guvernamental; - Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare; - Modificarea calendarului privind organizarea exercițiilor. 							
38.	Desfășurarea exercițiilor internaționale în Republica Moldova sub egida CE, Statelor membre UE și NATO.	Cel puțin 1 exercițiu anual desfășurat; Cel puțin 100 de participanți la exerciții	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DGPSRM, DCIMP, DGP	Dan Grițco Andrei Tcaci	Realizat Organizarea și desfășurarea în perioada 12-14.03.2024 a Exercițiului de Stat Major în cadrul Programului PPRD East 3, participanți 40 persoane (inclusiv IGSU 22 angajați).
39.	Participarea la exerciții organizate și desfășurate de Comisia Europeană și Statele Membre ale UE și NATO.	Număr de activități desfășurate	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DGPSRM, DCIMP, DGP	Dan Grițco Andrei Tcaci	Realizat În perioada de raport 7 angajați au participat la 5 exerciții , și anume: 1. Exercițiul de Stat Major ”Coherent Resilience 2024-Moldova (CORE 23-M)” privind securitatea energetică în Republica Moldova, organizat în comun cu Centrul de

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>Excelență NATO pentru Securitate Energetică în perioada 12-14.03.2024 (2 angajați);</p> <p>2. Exercițiul forțelor comune "HURREX", organizat de către Garda Națională a Statului Carolina de Nord în perioada 17-20.04.2024 în orașul Raleigh, SUA, (2 angajați);</p> <p>3. Exercițiul de Stat Major „Crisis Management and Disaster Response”, organizat de Crisis Management and Disaster Response of Excellence în perioada 21-25.10.2024 în or. Sofia, Bulgaria (2 angajați);</p> <p>4. Exercițiul la scară largă "Magnitude", organizat de KAPP (Knowledge for Action in Prevention and Preparedness) a Uniunii Europene în perioada 24-27.10.2024 în landul Baden-Württemberg, Germania (1 angajat);</p> <p>5. Exercițiul de teren "EU AUTMODEX 2024, Inundații", organizat de EUCPT members în perioada 19-22.11.2024, Styria, Austria (1 angajat).</p>
Obiectivul operațional nr. 8: Fortificarea capacităților (populației, autorităților administrației publice, sectorului privat, asociativ și voluntar) în gestionarea situațiilor de urgență și excepționale							
Indicatori de impact: Cel puțin 10 aplicații tactice comune desfășurate anual							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Capacități logistice deficitare; - Lipsa de alocări de mijloace financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Capacități reduse ale APL în organizarea stațiilor (posturilor) de salvare pe apă; - Capacități insuficiente de absorbție a asistenței externe. 							
40.	Elaborarea planurilor de instruire/pregătire în domeniul protecției civile.	7 Planuri de pregătire pentru fiecare categorie de audienți elaborate	02.01.2024	31.12.2024 ¹⁸	CRI, DGP, DMRU	Mihail Coșleț, Ghennadi Spatari, Elena Tanas, Ina Sili	<p>Parțial realizată</p> <p>Sunt în proces de elaborarea și revizuire <u>5</u> curricule:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Curricula privind instruirea președinților CSE – primarii orașelor, satelor (comunelor). 2. Curricula de instruire în domeniul protecției civile a angajaților obiectivelor economice; 3. Curricula de instruire în domeniul acordării primului ajutor pentru subofițeri; 4. Curricula protecția contra incendiilor pentru administratorii de întreprinderi și instituții; 5. Curricula protecția contra incendiilor pentru persoanele responsabile de AII din întreprinderi și instituții. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

¹⁸ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
41.	Organizarea și desfășurarea procesului de instruire/pregătire pentru reprezentanții APC, APL, sectorului privat, asociativ și voluntar.	Audienți din cadrul APL, APC, sector privat și asociativ instruiți (minim 1500 persoane /anual)	09.01.2024	31.12.2024 ¹⁹	CRI, Organele teritoriale	Mihail Coșleț	Realizat <ol style="list-style-type: none"> Au fost instruite 2356 persoane (din totalul de 2946 pers. planificate / 80%) din întreprinderi și instituții, autorități ale administrației publice locale, conducători ai instituțiilor de învățământ, conform Planului de completare cu audienți al CRI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 937/2023; Instruirea reprezentanților CSE a Spitalului Clinic din municipiul Bălți, cu tematica organizarea activității CSE și Punctului de dirijare. Instruiți 8 reprezentanți ai comisiei și 2 reprezentanți a Punctului de dirijare; Instruirea formațiunilor protecției civile ale companiei "ÎCS CB-TEX" SRL – 31 persoane.
42.	Acordarea suportului APL în actualizarea strategiilor și planurilor pentru gestionarea situațiilor de urgență și excepționale.	Număr de acte departamentale de suport elaborate; Număr de ședințe de lucru desfășurate	01.03.2024	31.12.2024 ²⁰	DGP	Vasile Gașpar, Gabriela Rudico, Liudmila David	Realizat <ol style="list-style-type: none"> La data de 01.03.2024, s-a participat la forumul organizat de către Consiliul raional Anenii Noi și reprezentanți ai Organizațiilor Non-Guvernamentale înregistrate în raion. Obiectivul forumului a fost reducerea sistematică a factorilor de risc și vulnerabilitățile de bază ale comunităților, abordând provocările generate atât de dezastrele naturale cât și de cele tehnogen, cu elaborarea unui plan de reducere a riscurilor de dezastre; La data de 03.04.2024 s-a participat la ședința organizată de către HELVETAS Swiss Intercooperation Moldova de comun cu Consiliul raional Ștefan Vodă, în scopul elaborării planurilor de acțiune pentru prevenirea dezastrelor în 4 localități ale raionului Ștefan Vodă; La data de 26.06.2024 s-a participat la evenimentul de Prezentare a Strategiei de Reducere a Riscului de Dezastre (RRD) în raionul Anenii Noi, organizat de consorțiul STRIVE.
43.	Desfășurarea exercițiilor, aplicațiilor practice de protecție civilă cu antrenarea APL, APC, sectorului privat și asociativ.	Cel puțin 10 exerciții, aplicații practice și de Stat Major anual cu antrenarea APL,	20.03.2023	25.10.2024 ²¹	DGI, DGP, DGPSRM, CRI,	Andrei Tcaci, Vasile Gașpar	Realizat <ol style="list-style-type: none"> Întocmirea și transmiterea indicațiilor organizatorice cu privire la desfășurarea aplicațiilor la protecția civilă în raioanele Soroca, Criuleni, Glodeni, Ialoveni, Orhei, Rezina, Ștefan Vodă și Taraclia cu tema „Acțiunile

¹⁹ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

²⁰ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

²¹ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
		APC, sectorului privat și asociativ desfășurate; Cel puțin 400 de persoane antrenate			Organele teritoriale		<p><i>organelor de conducere și forțelor protecției civile ale raionului la organizarea lichidării consecințelor cutremurului de pământ, inundațiilor catastrofale, alunecărilor de teren, avariilor de producție și epizootiilor” în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 937/2023, „Cu privire la măsurile de pregătire a protecției civile a Republicii Moldova în anul 2024”;</i></p> <p>2. Desfășurarea a 8 aplicații practice de protecție civilă cu antrenarea APL, APC, sectorului privat și asociativ în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raionul Criuleni la data de 22.03.2024 (efectiv implicat 161 persoane); • raionul Soroca la data de 12.04.2024 (efectiv implicat 205 persoane); • raionul Glodeni la data de 26.04.2024 (efectiv implicat 207 persoane). • raionul Ialoveni la data de 24.05.2024 (efectiv implicat 286 persoane); • raionul Orhei la data de 13.09.2024 (efectiv implicat 290 persoane); • raionul Rezina la data de 27.09.2024 (efectiv implicat 232 persoane); • raionul Ștefan Vodă la data de 11.10.2024 (efectiv implicat 176 persoane); • raionul Taraclia la data de 25.09.2024 (efectiv implicat 190 persoane). <p>3. Organizarea și desfășurarea la data de 30.04.2024 a Exercițiului de Stat Major privind gestionarea inundațiilor în bazinul hidrografic al r. Nistru (<i>58 persoane antrenate</i>).</p> <p>4. Organizarea și desfășurarea în perioada 15-16.05.2024 a exercițiului regional de stat major privind gestionarea situațiilor excepționale de proporții naționale în cadrul Programului PPRD East 3 (<i>38 persoane antrenate</i>).;</p> <p>5. Organizarea și desfășurarea exercițiilor interdepartamentale, cu forțe în teren la data de:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20.03.2024, Fabrica de mobilă SA „Viitorul”, mun. Chișinău (<i>45 persoane antrenate</i>); • 29.03.2024, Consiliul raional Fălești, or Fălești (<i>31 persoane antrenate</i>);

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> 25.04.2024, Fabrica de conserve „Orhei-Vit”, mun. Orhei (54 persoane antrenate); 28.06.2024, Centrul Comercial „Avangard”, mun. Soroca (33 persoane antrenate); 01.08.2024, IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, mun. Chișinău (86 persoane antrenate).
44.	Desfășurarea antrenamentului instituțiilor și laboratoarelor Rețelei Naționale de Observare și Control de Laborator (RNOCL), cu tema: „Algoritmul de acțiune al instituțiilor și laboratoarelor RNOCL la depistarea substanțelor radioactive, chimice și bacteriologice în mediul înconjurător”.	Antrenament desfășurat	01.09.2024	30.11.2024	DGP	Gabriela Rudico	<p>Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> La data de 07.10.2024 se va desfășura ședința preparatorie de lucru; Antrenamentul RNOCL s-a desfășurat în perioada 16-18.10.2024 cu tematica: „Algoritmul de acțiune al instituțiilor și laboratoarelor RNOCL la depistarea substanțelor radioactive, chimice și bacteriologice în mediul înconjurător”, cu participarea a 21 laboratoare.
45.	Organizarea și desfășurarea activităților de implementare a Programului de pregătire în domeniul CBRN (C2) în cadrul parteneriatului cu Agenția pentru Reducerea Amenințărilor din Domeniul Apărării (DTRA) din cadrul Departamentului de Apărare al SUA.	Număr de cursuri de instruire desfășurate; Număr de formatori și angajați instruiți	11.01.2024	30.03.2024	DGI, CRI	Dan Grițco, Sergiu Junea	<p>Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> Participarea la 2 ședințe ale Grupului de lucru cu reprezentanții DTRA privind organizarea și desfășurarea Exercițiului de teren în domeniul lichidării consecințelor accidentelor / incidentelor CBRN; Organizarea și desfășurarea Exercițiului de teren pentru consolidarea capacităților instituționale privind gestionarea incidentelor/accidentelor CBRN, (ord. IGSU nr. 51/2024), participanți 57 angajați ai IGSU; Instruirea a 15 formatori din rândul angajaților IGSU.
46.	Asigurarea activității Secretariatului Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.	Număr de ședințe CSE RM desfășurate, Număr de demersuri examinate	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Sergiu Junea, Adrian Ciobanu	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport au fost desfășurate 10 ședințe ale CSE a Republicii Moldova cu examinarea a 63 demersuri.</p>
47.	Organizarea și desfășurarea antrenamentului efectivului Centrului de dirijare în situații excepționale al Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova sub conducerea vicepreședintelui Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, a șefului IGSU.	Antrenament organizat și desfășurat	02.06.2024	30.06.2024	DGPSRM, Efectivul grupelor operative	Sergiu Junea	<p>Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport au fost realizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> Antrenament al efectivului Centrului de dirijare al CSE a Republicii Moldova în cadrul Exercițiului de Stat Major privind gestionarea inundațiilor în bazinul hidrografic al r. Nistru, desfășurat la data de 30.04.2024 (Dispoziția IGSU nr. 118d din 24.04.2024); Antrenamentul CSE a RM și a efectivului Centrului de dirijare în situații excepționale al CSE a RM cu tema: „Înștiințarea, adunarea, precizarea componentei, punctele

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<i>de contact, modul de reacționare în caz de pericol sau declanșare a situațiilor excepționale la data de 28.06.2024.</i>
48.	Prezentarea indicilor statistici privind situațiile excepționale (inclusiv incendiile) produse pe teritoriul republicii, pentru plasarea acestora pe portalul guvernamental unic al datelor deschise informației.	Informație elaborată și transmisă în MAI; Informație publicată	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Alexei Pascari	Realizat Au fost elaborate și transmise în adresa MAI, 132 informații privind situațiile excepționale (inclusiv incendiile) produse pe teritoriul republicii, pentru plasarea acestora pe portalul guvernamental unic al datelor deschise informației.
49.	Elaborarea rapoartelor, efectuarea analizelor privind situațiile excepționale (inclusiv incendiile) și situațiilor de urgență cu impact asupra populației și plasarea acestora pe portalul IGSU: www.dse.md	Rapoarte elaborate și publicate	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Alexei Pascari, Maxim Corăbieru, Alexandru Calenciuc, Galina Arsene-Mirza	Realizat Au fost elaborate și plasate pe portalul IGSU, 66 informații privind SE (incendiile) înregistrate.
50.	Prezentarea informației privind numărul de situații excepționale și incendii către Biroul Național de Statistică.	Date agregate pe țară și în aspect teritorial prezentate Biroului Național de Statistică	10.04.2024	10.01.2025	DGPSRM	Alexei Pascari	Realizat În adresa Biroului Național de Statistică, în perioada ianuarie-noiembrie 2024, au fost elaborate și transmisă 109 rapoarte/informații privind situațiile excepționale (inclusiv incendiile) produse pe teritoriul republicii
Obiectivul operațional nr. 9: Crearea condițiilor de muncă de calitate înaltă pentru a stimula creșterea eficienței angajaților din domeniul situațiilor de urgență și excepționale							
Indicatori de impact: 3 sedii asigurate cu condiții corespunzătoare de muncă							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Tergiversarea realizării acțiunilor planificate în cadrul proiectelor; - Prezentarea unor rapoarte necalitative, cu date evazive și incomplete; - Depășirea termenelor de desfășurare a activităților; - Proceduri de achiziții și licitații tergiversate; - Depășirea costurilor estimative planificate. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Mijloace financiare insuficiente pentru realizarea acțiunii; - Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile propuse; - Erori în implementarea activităților, erori în indicatorii de realizare sau riscul de a suporta cheltuieli neeligibile; - Lipsa interesului agenților economici; - Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de bunuri. 							
51.	Revizuirea conceptului de dezvoltare a domeniului de intervenție și răspuns.	Concept revizuit și aprobat prin ordinul MAI	02.01.2023	31.12.2024 ²²	DGI	Dan Grițco Alexandru Susarencu Anatoli Focșa	Nerealizat A fost inițiat procesul de actualizare a Conceptului domeniului de intervenție și răspuns la situații excepționale și de urgență, prin elaborarea unui document draft privind mărirea statelor

²² În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							de personal a Inspectoratului și uniformizare a unităților de personal.
52.	Renovarea structurilor/sediilor IGSU.	2 structuri/sedii renovate anual	04.03.2024	31.12.2024	DL	Vlad Golban	Realizat În anul 2024 au fost înaintate propuneri în Cadrul Bugetar Termen Mediu pentru anii 2025-2027 de alocare a mijloacelor financiare pentru: a) reconstrucția USP Strășeni – 14,0 mln. lei; b) construcția PSP Holercani – 7,0 mln. lei. Deasemenea, pe parcursul anului 2024 au fost realizate: • reparații curente în cadrul DRSE UTA Găgăuzia; • reparații curente în cadrul DSE Bălți (acoperiș la PSP Costești, boxe la SSE Glodeni, acoperiș la SSE Rișcani, birouri DSE Bălți); • reparații a acoperișului în cadrul SSE Florești; • reparații curente în cadrul DSE Hîncești (termoizolarea fațadei a USP Iargara);
53.	Operaționalizarea structurilor de salvatori și pompieri construite/înființate.	Număr de echipament și utilaj procurat	15.01.2024	31.12.2024	DGI, DL, DEF	Dan Grițco, Alexandru Susarenco, Vadim Anghel	Realizat 1. Achiziționarea a 3 seturi de echipament de descarcerarea de tip Holmatro; 2. Achiziționarea 1 dispozitiv pentru testarea echipamentului de protecție Drager Quaester.
54.	Securizarea energetică a structurilor IGSU.	Cel puțin 5 structuri securizate anual	02.01.2024	31.12.2024	DL, Organele teritoriale	Vlad Colban, Conducătorii organelor teritoriale	Realizat Pe parcursul anului 2024 au instalate sisteme de securizare energetică în cadrul a 6 subdiviziuni ale Inspectoratului, și anume: USP Șoldănești, USP Hîncești, USP Cimișlia, USP Căinari, USP Ocnița, USP Dondușeni.
55.	Procurarea echipamentelor de protecție.	Echipamente de protecție procurate (120 seturi/anual)	15.01.2024	31.12.2024	DGI, DL, DEF	Alexandru Susarenco,	Realizat 1. Achiziționarea a 550 perechi de bocanci de protecție pentru pompieri; 2. Achiziționarea a 435 de căști de protecție pentru pompieri; 3. Achiziționarea a 150 seturi de costume de protecție pentru pompieri.
56.	Procurarea echipamentelor de suport logistic pentru misiuni externe.	Echipamente de suport logistic procurate (1 set)	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DL, DEF	Dan Grițco, Andrei Tcaci, Andrei Rotari	Nerealizat S-au elaborat cerințele tehnice pentru autospecialele de intervenție, pentru modulul de intervenție GFFFV și pentru modulul USAR (Urban Search and Rescue), urmare a acordării granturilor de către Banca Mondială pentru achiziționarea tehnicii de intervenție. Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
57.	Antrenarea voluntarilor în misiunile de intervenție.	Cel puțin 120 voluntari antrenați în misiuni de intervenție	01.01.2024	31.12.2024	DGI	Dan Grițco Alexandru Susarenco, Inga Borș	Realizat Pe parcursul perioadei de raport au avut loc 343 misiuni de intervenție, la care au intervenit posturile de salvatori și pompieri voluntari, cu participarea a 165 de voluntari.
58.	Inspectarea anuală a patrimoniului din dotarea subdiviziunilor Inspectoratului.	Notă informativă prezentată	01.04.2024	30.06.2024	DL Comisia/ grup de lucru	Corneliu Eșanu, Alexandru Coteț	Realizat 1. S-a elaborat Ordinul IGSU nr. 52/2024 ”Cu privire la trecerea mijloacelor de transport ale subdiviziunilor organului central și organelor teritoriale din subordinea Inspectoratului, la sezonul de vară”; 2. S-a elaborat Ordinul IGSU nr. 65/2024 ”Cu privire la crearea Comisiei pentru efectuarea controlului inopinat a calității desfășurării procesului de inspectare de către Comisiile teritoriale”; 3. S-au efectuat controale inopinate în: • SSE Vadul lui Vodă a DSE mun. Chișinău (19.04.2024); • DSP Botanica al DSE mun. Chișinău (19.04.2024); • DRCS nr. 1 (14.05.2024); • DSE Edineț (24.05.2024); • SSE Rîșcani a DSE mun. Bălți (05.06.2024); • SSE Ialoveni (05.06.2024); • DSP Centru al DSE mun. Chișinău (05.06.2024); • PSP Dobruja a DSP Botanica (05.06.2024); • SSE Nisporeni (18.07.2024). 4. Procesul-verbal privind rezultatul inspectării patrimoniului din dotarea subdiviziunilor Inspectoratului a fost prezentat și semnat de conducerea IGSU (PV nr. înregistrare 3/1333 din 25.10.2024).
59.	Inventarierea patrimoniului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.	Inventariere efectuată; Procese - verbale aprobate	01.10.2024	30.11.2024	DEF, Comisia de inventariere	Grupul central de inventariere, Grupurile locale de inventariere	Realizat 1. Aprobarea ordinului IGSU nr. 164 din 06.09.2024 ” Cu privire la inventarierea anuală generală a elementelor de activ și pasiv ale IGSU”; 2. Inventarierea anuală s-a desfășurat în perioada 14 octombrie - 14 noiembrie 2024, Comisiile locale prezentând procesele verbale pentru generalizare; 3. Procesul verbal final va fi prezentat conducerii IGSU pentru aprobare către 09.12.2024.
60.	Pregătirea către sezonul rece a subdiviziunilor Inspectoratului.	Notă informativă prezentată	02.09.2024	31.10.2024	DL, DEF, Organele teritoriale	Axenia Tocan, Violeta Șerbina, Alexandru Coteț	Realizat 1. Organele teritoriale sunt în proces de achiziționare a combustibilului solid, pentru suplinirea stocului existent în cantitatea necesară pentru perioada rece a anului 2024-2025;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ol style="list-style-type: none"> 2. Se întreprind măsurile necesare pentru pregătirea sistemelor de încălzire centralizate/autonome pentru buna funcționare în perioada rece a anului 2024-2025; 3. A fost elaborat Ordinul șefului Inspectoratului nr. 201/2024 cu privire la începerea sezonului de încălzire în perioada de toamnă - iarnă 2024-2025 în cadrul IGSU și organelor teritoriale ale Inspectoratului. Startul a fost dat la 28.10.2024; 4. A fost elaborat Ordinul șefului Inspectoratului nr. 204/2024 cu privire la eficientizarea consumului resurselor energetice de către IGSU și organelor teritoriale ale Inspectoratului; 5. Au fost achiziționat echipament de iarna în limita mijloacelor financiare alocate: fes-1000 buc, scurtă iarnă-750 buc și scurtă cu glugă (toamnă-primăvară) - 970 buc. 6. A fost achiziționat lemn de foc, în valoare de 17583,00 lei – 16 m.st pentru asigurarea SSE Șoldănești pe perioada rece a anului 2024-2025; 7. A fost aprobată Dispoziția nr.386d din 18.12.2024 cu privire la aprobarea măsurilor de eficientizare a consumului energiei electrice în contextul stării de urgență pe o perioadă de 60 zile.
61.	Organizarea recepționării ajutorului umanitar.	Ajutor umanitar recepționat; Procese verbale aprobate	02.01.2024	01.12.2024	DL	Radu Avram	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport au fost aprobate 21 procese verbale privind ajutorul umanitar recepționat, și anume:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în baza actului de donație din MD10-231/23 din 12.12.2023; • Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în baza acordului de donație din 19.06.2023; • Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în baza acordului de donație din 16.12.2023; • Asociația Obștească ”Energy Solution” în baza actului de donație 04.03.2024; • Asociația Obștească ”Transparency International-Moldova” în baza contractului de donație nr. 1 din 16.10.2023; • Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare Româna, conform certificatului de donație nr. A-7160 din data 29.12.2023;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> • Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în baza acordului de donație din 28.05.2024; • Recepționarea produselor petroliere pentru alimentarea autovehiculului din dotare în timpul deplasării (tur-retur), în cadrul participării angajaților IGSU la Reuniunea părților interesate din cadrul EU MODEX LOT2, ciclu 12, donat de către reprezentanții proiectului EU MODEX LOT2; • <i>US Government/Embassy of the United State of America, prin intermediul Excess Property – Humanitarian Assistance Program, Okinawa Japan</i>, în baza scrisorii de donație din 15.05.2024; • AO Asociația pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE Copiii” în baza procesului-verbal de predare-primire nr. 203 din data 28.05.2024; • <i>Czech Development Agency</i>, prin intermediul <i>Agama PRO, s.r.o din Republica Cehă</i>, conform certificatului de donație din 28.11.2024 și Anexa nr. 1; • <i>Czech Development Agency</i>, prin intermediul <i>Marine s.r.o din Republica Cehă</i>, conform certificatului de donație din 14.08.2024 și Anexa nr. 1; • Guvernul SUA/ Valian Global Defense Services Inc. în baza scrisorii de donație din 28.08.2023; • Consiliu Danez pentru Refugiați în baza contractului de donație nr. 034 din 30.09.2024; • Guvernul SUA prin intermediul <i>Valiant Global Defense Services Inc.</i>, în baza scrisorii de donație din 17.08.2023; • Republica Austria / NGO „Structure Projects Network în baza certificatului de donație nr. 1 din data de 24.04.2024; • Republica Austria / Amt der Landeshauptstadt Bregenz, în baza certificatului de donație nr. 1 și 2 din data de 14.03.2024; • Republica Austria / Stadt Bludenz Die Alpenstandt în baza certificatului de donație nr. 1 din data de 10.05.2024; • Republica Austria / Feuerwehr Gemeinsam fur Hard în baza certificatului de donație nr. 1 din data de 10.05.2024; • Republica Austria / NGO „Structure Projects Network în baza certificatului de donație nr. 1 din data de 21.06.2024;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> • Labromed Laborator” SRL în baza scrisorii de donație nr. 11/10 din 11.10.2024 și invoice nr. 16 din 11.10.2024. Acordarea asistenței internaționale sub formă de ajutorul umanitar autorităților publice din Ucraina, au fost aprobate 2 procese-verbale: <ul style="list-style-type: none"> - Asistență umanitară internațională în baza Hotărârii de Guvern nr. 127/2024; - Asistență umanitară internațională în baza Hotărârii de Guvern nr. 283/2023.
62.	Organizarea delimitării și înregistrării la organele cadastrale a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile din gestiunea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.	Bunuri imobile supuse delimitării și înregistrării cadastrale; Note informative privind delimitarea bunurilor imobile prezentate în adresa DADL a MAI, la solicitare	05.01.2024	30.12.2024	DL	Vlad Golban, Axenia Tocan	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>Conform prevederilor pct. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 80/2019 ”Cu privire la aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019 – 2023”, în localitățile unde sunt inițiate lucrările de delimitare masivă, conform Programului de stat, nu se permite inițierea lucrărilor de delimitare selectivă, cu excepția lucrărilor de importanță națională. Astfel, Inspectoratul va putea asigura delimitarea selectivă a terenurilor doar în cazuri excepționale.</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport au fost realizate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Încheiat Contractul nr. 18 din 26.01.2024 de prestare a serviciilor de delimitare și înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile; 2. Încheiat Contractul nr. 94 din 29.08.2024 de prestare a serviciilor de delimitare și înregistrare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile; 3. Participarea la procesul de delimitare masivă în localitățile or. Ocnîța, or. Briceni, or. Lipcani; 4. Participarea la procesul de delimitare masivă în co. Cosăuți, r-nul Soroca; 5. Au fost înregistrate dreptul de proprietate, gestiune economică și administrare pentru 3 terenuri și 5 construcții; 6. A fost aprobată HG nr. 669/2024 pentru modificarea anexei nr. 18 la Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile; 7. Au fost executate lucrări cadastrale asupra bunurilor imobile din or. Cahul, str. Dunării, 9, or. Cantemir str. Testemiteanu, 18, or. Ștefan Vodă str. Chișinăului f/n, or. Dondușeni str. Păcii ¼, or. Ocnîța str. Alexandru cel Bun

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							– în scopul perfectării proceselor verbale la terminarea lucrărilor și înregistrarea construcțiilor.
63.	Organizarea activităților și procedurilor de consolidare a CRI prin transferul instituției în sediul din s. Răzeni, raionul Ialoveni.	Plan de acțiuni privind transferul în noul sediu elaborat; Propuneri privind necesarul statelor de personal înaintate; Inventarierea și transferul de bunuri desfășurată	09.01.2024	31.12.2024 ²³	CRI, DMRU	Mihail Coșleț	Realizat Pe parcursul perioadei de raport activitatea de instruire a Centrului a fost transferată în locația din s. Răzeni, raionul Ialoveni. Activitatea Unității de instruire urmează să fie transferată pe parcursul anului 2025.
Obiectivul operațional nr. 10: Dezvoltarea capacității de furnizare a asistenței internaționale în materie de protecție civilă							
Indicatori de impact: 2 module operaționalizate							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Deficit/fluctuații de personal, eliberarea angajaților care au fost pregătiți în cadrul cursurilor Mecanismului PC al UE; - Planificare defectuoasă a timpului necesar pentru desfășurarea activităților; - Intensificarea acțiunilor militare în Ucraina. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Schimbări ale mecanismului guvernamental; - Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare, nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat. 							
64.	Creșterea capacităților Republicii Moldova de furnizare a serviciilor de asistență internațională în materie de protecție civilă prin operaționalizarea: - modulului USAR (Urban Search and Rescue); - modulului GFFFV (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles)	Număr de instruiți în domeniul de căutare tehnică și canină, salvare din medii ostile și stabilizare desfășurate; Bunuri achiziționate; 1 expert identificat pentru furnizarea de declarații pentru transportarea mărfurilor periculoase, conform	16.01.2023	18.12.2024 ²⁴	DGI, DGPSRM, DL, DEF, DRCS nr. 1, DRCS nr. 2, DSE mun. Bălți, DSE mun. Hîncești, DRSE Căușeni	Dan Grițco Alexandru Susarenco, Vadim Anghel, Andrei Tcaci, Gheorghe Bivol	Realizat Modulul USAR (Urban Search and Rescue) 1. Aprobarea Planului de acțiuni pentru anul 2024 în vederea pregătirii echipei de căutare-salvare urbană USAR-MOLDOVA către clasificarea externă în conformitate cu cerințele ghidurilor INSARAG, ordinul IGSU nr.118/2024; 2. Instruirea a 12 angajați (componenta management a echipei USAR), activitate desfășurată în cadrul proiectului „Consolidarea capacității grupului de căutare și salvare din Moldova în conformitate cu standardele ONU”; 3. Participarea a 30 angajați a echipei USAR la Atelierul practic ”Organizarea operațiunilor de căutare-salvare și îmbunătățirea tehnicilor de salvare”;

²³ Acțiune restanță din Planul de activitate al IGSU pentru anul 2023.

²⁴ În PNAAA 2024-2027, termenul este decembrie 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
		<p>reglementărilor (IATA);</p> <p>2 medici chirurghi identificați pentru asigurarea operațiunilor medicale în misiuni de căutare-salvare;</p> <p>1 inginer structural identificat pentru evaluarea structurilor de rezistență;</p> <p>Echipă USAR vaccinată cu vaccine specifice regiunii Africa-Europa-Orientul apropiat, conform recomandărilor OMS;</p> <p>Proceduri operaționale aprobate</p>					<p>4. Participarea a 30 angajați a echipei USAR la programul de instruire de bază pentru căutare-salvare urbană a echipei USAR Moldova, organizat cu suportul Organizației „Turkish Cooperation and Coordination Agency (TIKA)” din Republica Turcă;</p> <p>5. Participarea a 6 angajați la Stagiul de perfecționare în <i>”Managementul acțiunilor de căutare- salvare urbană”</i>;</p> <p>6. Remiterea Solicitării (nr. ieșire 19/4-1621 din 17.07.2024) către Serviciul medical al MAI pentru identificarea și dispunerea în cadrul echipei USAR Moldova a doi medici chirurghi și de a analiza posibilitățile de vaccinare a membrilor echipei USAR Moldova pentru efectuarea misiunilor internaționale;</p> <p>7. Participarea în perioada 02-04.10.2024 la Reuniunea regională INSARAG Africa-Europa-Orientul Mijlociu 2024, în București, România, 1 angajat;</p> <p>8. Participarea în perioada 13-19.10.2024 la Cursul de coordonare USAR, organizat de Direcția Generală Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene (DG ECHO) în localitatea Volterra, Italia, 2 angajați.</p> <p>Modulul GFFFV (Ground Forest Fire Fighting Using Vehicles)</p> <p>1. Participarea a 25 angajați, a membrilor echipei GFFFV, la cursul de instruire <i>”Combaterea incendiilor forestiere”</i>, organizat de către Serviciul Forestier din Statele Unite ale Americii;</p> <p>2. Participarea (în 2 schimburi) a echipei de combatere terestră a incendiilor forestiere cu ajutorul vehiculelor la misiunea de pre-poziționare în Republica Elenă, pentru perioada 13 iulie-17 august 2024 (dispoziția IGSU nr. 213d/2024);</p> <p>3. Participarea a 30 angajați la cursul de instruire <i>”Bazele stingerii incendiilor de vegetație”</i>;</p> <p>4. Dotarea echipei GFFFv cu 30 de costume de protecție pentru pompieri, 30 de perechi de mănuși de protecție și 30 de căști de protecție, special utilizate pentru stingerea incendiilor de vegetație și echipament utilizat pentru combaterea incendiilor forestiere, achiziționat de către Serviciul Forestier din Statele Unite ale Americii.</p>

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
65.	Crearea rezervei naționale de experți în protecție civilă.	Cel puțin 8 persoane identificate și instruite	02.01.2024	31.12.2024 ²⁵	DCIMP, DGI, DGP	Nadejda Chetlaru	<p>Realizat</p> <p>În perioada de raport s-a participat la 19 activități de formare a experților în domeniul protecției civile, fiind instruiți 19 angajați, și anume:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cursul de introducere în <i>UCPM pentru punctele naționale de contact (NCP)</i>, în perioada 12-14.03.2024, în or. Bruxelles, Belgia – 1 angajat; 2. Curs de instruire "<i>Capacități dislocabile (DCC)</i>", desfășurat în perioada 11-18.05.2024, în or. Neuhausen, Germania – 1 angajat; 3. Atelierul de lucru ERCC "<i>Răspunsul UCPM la incendiile de vegetație</i>", desfășurat în perioada 13-15.05.2024, în or. Bruxelles, Belgia – 1 angajat; 4. Reuniunea Comitetului pentru știință și planificare în cadrul grupului de lucru DRM, precum și la evenimentele CPF și CERIS, desfășurată în perioada 03-07.06.2024, în or. Bruxelles, Belgia – 1 angajat; 5. Curs de formare a echipei de răspuns logistic (LRT), desfășurat în perioada 08-14.06.2024, în or. Neuhausen, Germania – 1 angajat; 6. Curs de instruire "<i>Integrarea operațională (OIC)</i>", desfășurat în perioada 10-14.06.2024, în or. Harstad, Norvegia – 1 angajat; 7. Reuniunea Grupului de experți în prevenirea dezastrelor (DPEG), desfășurată la data de 26.06.2024, în or. Bruxelles, Belgia – 1 angajat; 8. Atelierul de lucru "<i>Consolidarea siguranței împotriva inundațiilor în Europa</i>", desfășurat în perioada 08-10.07.2024, în or. Budapesta, Ungaria – 2 angajați; 9. Curs de instruire "<i>Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (UMI)</i>", desfășurat în perioada 14-18.07.2024, în or. București, România – 1 angajat; 10. Curs de instruire "<i>Managementul incendiilor și reducerea riscului de dezastre</i>", desfășurat în perioada 11.09-23.11.2024, în localitatea Yahata, Japonia – 1 angajat;

²⁵ În PPGSUE 2022-2025, termenul este trimestrul IV 2025

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>11. Școala de vară „Evidențe pentru politici în domeniul gestionării riscului de dezastre (DRM)”, desfășurată în perioada 26-27.09.2024, în or. Viena, Austria – 2 angajați;</p> <p>12. Curs de instruire „Live Agent Training” în domeniul CBRN, desfășurat în perioada 30.09-04.10.2024, în or. Vyskov, Republica Cehă – 2 angajați;</p> <p>13. Curs de capacități dislocabile (DCC), în perioada 07-11.10.2024, în or. Atena, Grecia – 1 angajat;</p> <p>14. Curs de instruire „Coordonarea echipelor USAR”, în perioada 14-18.10.2024, or. Volterra, Italia – 2 angajați;</p> <p>15. Cursul de instruire „Crisis Management and Disaster Response Course”, în perioada 21-25.10.2024, în or. Sofia, Bulgaria – 2 angajați;</p> <p>16. Curs de instruire „Utilizarea instrumentelor de inteligență artificială (AI) în gestionarea situațiilor de urgență”, în perioada 28-31.10.2024, în or. Nicosia, Cipru – 1 angajat;</p> <p>17. Curs de instruire în „Stingerea incendiilor forestiere”, în perioada 04-08.11.2024, în or. Gardanne, Franța – 1 angajat;</p> <p>18. Curs de instruire „Capacități dislocabile (DCC)”, în perioada 18-22.11.2024, în orașul Ig, Slovenia – 1 angajat;</p> <p>19. Curs de instruire „Strategic Decision Making for Crisis Response”, în perioada 25-29.11.2024, în or. Sofia, Bulgaria – 2 angajați.</p>

Obiectivul operațional nr. 11: Gestionarea asistenței externe

Indicatori de impact: Gradul de absorbție a proiectelor de asistență financiară în creștere comparativ cu finele anului 2023

Riscuri interne:

- Nerespectarea termenilor stabiliți;
- Nerealizarea acțiunilor;
- Neprezentarea rapoartelor;
- Prezentarea unor rapoarte necalitative, cu date evazive și incomplete;
- Managementul ineficient al delegării sarcinilor pe parcursul absenței unor angajați implicați în procesele demarate.

Riscuri externe:

- Schimbări ale mecanismului guvernamental și a priorităților de politici publice;
- Lipsa surselor financiare și constrângerile bugetare;
- Tergiversarea procedurii de elaborare și promovare a cadrului normativ;
- Posibile deficiențe de colaborare și comunicare cu partenerii de dezvoltare.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
66.	Implementarea proiectului ”Sprijinirea prevenției sociale în Moldova prin creșterea gradului de conștientizare a publicului folosind sălile educaționale și proiectul de campanii sociale”.	Număr de clase amenajate și dotate pentru instruirea socială a adolescenților.	21.02.2024	31.12.2024	DGP	Dimitrii Vieru	Realizat În rezultatul implementării proiectului au fost amenajate și dotate cu echipament 2 clase de instruire și prevenire socială a adolescenților în mun. Bălți și mun. Cahul.
67.	Implementarea proiectului ”SAFETY4TMF activități coordonate de prevenire și management al dezastrelor pentru instalațiile de gestionare a sterilului (lacurilor de depozitare a reziduurilor provenite din activitatea de minerit) de către autorități, municipalități și alte părți interesate să reducă riscurile și pericolele transnaționale în cadrul Programului Regiunea Dunării”.	Număr de ședințe desfășurate; Număr de persoane instruite	02.01.2024	31.12.2024 ²⁶	DGP	Liudmila David	Parțial realizată În perioada de raport s-au realizat: <ol style="list-style-type: none"> 1. Crearea echipei de implementare a proiectului (Ordinul șefului IGSU nr. 70 19.04.2024); 2. Semnarea Acordului de Parteneriat în cadrul proiectului; 3. Participarea la 5 ședințe de lucru în cadrul proiectului, și anume: <ul style="list-style-type: none"> • ședința de Warm-meeting (on-line) la data de 15.02.2024; • ședința de lansare oficială a proiectului SAFETY4TMF (în format on-line) în perioada de 19-20.03.2024; • 2 ședințe a Comitetului coordonator al Proiectului la data de 13.06.2024, la care au fost discutate progresele (realizările), dar și lacunele; • ședința (on-line) a grupului de lucru privind identificarea indicilor de risc a rezidurilor. 4. Desfășurarea la data de 22.05.2024 a Mesei rotunde cu părțile cointeresate (reprezentanții autorităților publice, instituții de cercetare și ONG-uri) privind familiarizarea cu activitățile Proiectului; 5. Completarea și expedierea Chestionarului privind <i>Analiza comparativă și sinteza programelor de educație și programe de consolidare a capacităților</i>; 6. Încheierea contractului privind achiziționarea serviciilor de audit (nr.100 din 25.09.2024); 7. Obținerea Certificatului de Audit din data de 27.09.2024; 8. A fost completat și expedit șablonul de monitorizare financiară internă (08.11.2025); 9. Au fost colectate informații privind exemple de bune practici de cooperare, comunicare și colaborare cu alte țări în cazul unui accident la instalațiile de depozitare al sterilului. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>

²⁶ Proiectul este planificat până în anul 2026.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
68.	Implementarea proiectului ”Co-Resilience - Cooperare pentru consolidarea capacității de rezistență a comunității la incendii de pădure și avertizare timpurie în bazinul Mării Negre”.	Achiziționarea a 2 automobile dotate cu echipament și utilaj destinat activităților de instruire; Achiziționarea a 10 seturi de echipament pentru desfășurarea activităților de instruire; Achiziționare a 300 de rucsacuri de stingere a incendiilor; Număr de pompieri voluntari instruiți; Număr de elevi din instituțiile de învățământ instruiți	01.06.2024	31.12.2024 ²⁷	DGP	Vasile Gașpar	Parțial realizată <ol style="list-style-type: none"> 1. La data de 01.02.2024 a fost recepționată Notificarea privind acceptul Comisiei Europene privind cererea de proiect în cadrul Programului Next Black Sea Basin. În cadrul proiectului sunt prevăzute 2 module. 2. Semnarea Acordului de cooperare și Acordului de parteneriat; 3. La data de 12.07.2024 a avut loc ședința online cu privire la demararea proiectului „BSB00026 (Co-Resilience) Cooperarea pentru consolidarea capacității de reziliență a comunității la incendii de pădure și avertizare timpurie în Bazinul Mării Negre” finanțat de Comisia Europeană (DG-ECHO); 4. Participarea la 2 ședințe ale Comitetului Director a programului „BSB00026 (Co-Resilience) ”Cooperarea pentru consolidarea capacității de reziliență a comunității la incendii de pădure și avertizare timpurie în Bazinul Mării Negre în Republica Moldova”; 5. Achiziționarea automobilelor destinate activităților de instruire; 6. Demarea procedurilor de achiziționare a echipamentului audio-video (achiziție comercială 21310998) și achiziționarea laptop (achiziție comercială 21309487). <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
69.	Implementarea proiectului de asistență tehnică/cooperare tehnică cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică MOL 9009 „Îmbunătățirea capacităților tehnice pentru dezafectarea a depozitului istoric aproape de suprafață de tip RADON și remediarea mediului”.	Dosar de securitate privind dezafectarea depozitului istoric de tip RADON elaborat și transmis pentru autorizare, Echipamente livrate și recepționate	18.05.2020	31.12.2024	ISDS OS 5101, 5102	Iulian Gîsca	Parțial realizată <p>În cadrul proiectului de asistență tehnică al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (în continuare AIEA) MOL 9009, în perioada de raport s-au realizat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. recepționarea aparatului de identificare a radionuclizilor – RIDs (Gamma/Neutron cu sonde Alpha/Beta) SPIR-Ace + GMP-25, 2 buc.; 2. elaborarea Dosarului de asigurare a securității radiologice pentru desfășurarea activităților de dezafectare a depozitului de tip RADON, în vederea obținerii Autorizației de dezafectare a depozitului istoric RADON, la moment fiind elaborat în mărime de 90%;

²⁷ Proiectul este planificat până în anul 2026.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>3. efectuarea instruirii privind operarea cu Mobile alpha/beta Air Monitor RTS CCAM-TFSTT, la data de 6-8 februarie 2024.</p> <p>4. recepționarea echipamentului de laborator (cântar de masă - 2 buc; paleți metalici - 30 buc; platformă pentru cântare - 2 buc.), precum și a plaetelor pliabile (3 bucăți).</p> <p>5. obținerea Autorizației individuale de import a mărfurilor strategice (cu dublă destinație) pentru 2 containere și capsulele aferente. Importul se estimează pentru trimestrul I 2025.</p> <p>Urmează recepționarea a următoarelor echipamente: 2 containere pentru transportarea și păstrarea surselor radioactive uzate de la Institutul de izotopi din Ungaria, 1 sterilizator pentru deșeuri radioactive solide umede și sistem de monitorizare a evacuărilor gazoase din clădirea anvelopă.</p> <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
70.	Implementarea proiectului de asistență tehnică finanțat de Comisia Europeană ”Managementul în siguranță a deșeurilor radioactive în Moldova” 2022-2027, conform acțiunilor planificate: Desfășurarea licitației de procurare a lucrărilor de construcție a depozitului istoric.	Licitația de procurare a lucrărilor de construcție a depozitului și sistemului de monitorizare radiologică inițiat și contract încheiat. Lucrări de construcție inițiate. Analiza sarcinilor și analiza deficitului de competențe definite. Program de instruire pentru dezvoltarea competențelor instituționale elaborat.	17.07.2022	31.12.2024 ²⁸	ISDS OS 5101, 5102,	Iulian Gîsca, Marina Puica, Lilia Ciobanu, Ecaterina Elețchih	<p>Parțial realizată</p> <p>Pentru implementarea proiectului de asistență tehnică finanțat de Comisia Europeană „Managementul în siguranță a deșeurilor radioactive în Moldova” 2022-2027, pe parcursul perioadei ianuarie-noiembrie 2024, s-au realizat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • prezentarea Raportului privind lacunele referitoare la capacitățile privind gestionarea deșeurilor radioactive; • inițierea elaborarea programului de îmbunătățire a capacităților instituției în domeniul managementului deșeurilor radioactive; • desfășurate 4 ateliere de lucru (online) privind bazele comunicării și conștientizării publicului privind activitățile nucleare în Republica Moldova, cu efectuarea exercițiilor practice; • vizita de lucru a reprezentanților Comisiei Europene (CE), Ambasadei Suediei în Chișinău, Agenției Sida și Autorității Suedeze de Securitate Nucleară, în cadrul căreia au avut loc întrevederi la nivel de Reuniune a Comitetului Director al Proiectului UE/SIDA și al echipei locale de implementare (28-30.05.2024). Pe parcursul întrevederilor au fost informate toate părțile implicate despre rezultatele proiectului și schimbările

²⁸ Conform proiectului, termenul final de realizare este 17.07.2027.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>parvenite, sau discutat planuri pentru achiziții, roluri și acorduri, survenite pe parcurs și Activități de planificare a sarcinilor 3, 5 și 7 din Proiect;</p> <ul style="list-style-type: none"> • primita decizia Sida privind delegarea de către SSM a fondurilor pentru achiziția lucrărilor de construcție a depozitului și a sistemului de monitoring și urmează a fi formalizată în urma unui audit al capacităților MAI și subdiviziunilor sale; • inițierea elaborării Programului de conștientizare a publicului privind domeniul de management a deșeurilor radioactive; • elaborarea Acordului privind delegarea dreptului privind implementarea construcției depozitului și sistemului de monitoring radiologic. La etapa actuală acest proiectul este studiat de către subdiviziunile IGSU și MAI și urmează a fi aprobat de către MAI în trimestrul I al anului 2025; • unitatea de implementare din Suedia împreună cu echipa locală, negociază cu câteva companii de consultanță din România, Ungaria, Marea Britanie, cu experiență în domeniu, pentru desfășurarea unei analize funcționale a ISDS Obiectele Speciale 5101, 5102. <p>Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.</p>
Obiectivul operațional nr. 12: Implementarea proiectelor investiționale							
Indicatori de impact: Gradul de valorificare a alocațiilor financiare pentru anul 2024, în proporție de 100%							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Tergiversarea realizării acțiunilor planificate în cadrul proiectelor; - Prezentarea unor rapoarte necalitative, cu date evazive și incomplete; - Abilități insuficiente de implementare a proiectelor. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Întârzieri în alocarea finanțării pentru activitățile care presupun implicații financiare, nealocarea mijloacelor financiare pentru activități ce sunt finanțate de la bugetul de stat; - Proceduri de achiziții și licitații tergiversate; - Lipsa interesului agenților economici; - Depășirea costurilor estimative planificate; - Nerealizarea în termen a contractelor de prestare a serviciilor de proiectare, reparație și livrare de bunuri. 							
71.	Construcția Unității salvatori și pompieri Dondușeni (cota parte a Guvernului RM).	USP Dondușeni dată în exploatare	24.03.2023	18.12.2024	DL, DCIMP, DSE mun. Edineț	Vlad Golban	<p>Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lucrările de construcție au fost finalizate; 2. Recepția construcției este planificată în trimestrul I al anului 2025.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
72.	Construcția Unității salvatori și pompieri Ocnîța (cota parte a Guvernului RM).	Lucrările USP Ocnîța realizate în proporție de 75%	24.03.2023	18.12.2024	DL, DCIMP, DSE mun. Edineț	Vlad Golban	Realizat 1. Lucrările de construcție au fost finalizate; 2. Recepția construcției este planificată în trimestrul I al anului 2025.
73.	Finalizarea și operaționalizarea Unității Salvatori și Pompieri Șoldănești.	USP Șoldănești dată în exploatare	30.09.2021	18.12.2024	DL, DCIMP, DSE mun. Orhei	Vlad Golban	Realizat 1. S-a instalat sistemul de securizare energetică a USP Șoldănești în sumă de 899,7 mii lei; 2. Se desfășoară procedura de primire-predare a Unității salvatori și pompieri de la agentul economic SRL "Kaptan" la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.
74.	Construcția Postului de salvatori și pompieri Holercani.	PSP Holercani dată în exploatare	06.07.2023	18.12.2024*	DL, DCIMP, DSE mun. Chișinău	Vlad Golban	Nerealizată 1. În anul 2023 a fost aprobată HG nr. 871/2023 și Decizia Consiliului sătesc Holercani nr. 4/2 din 2023 în baza cărora, în anul 2024, a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate al statului, administrare a MAI și gestiune a IGSU asupra terenului; 2. A fost elaborat proiectul de execuție; 3. Unitatea urmează a fi construită prin aplicare la Proiectul finanțat din alocațiile pentru activitățile de reintegrare a țării. Reieșind din faptul că în anul curent nu au fost alocate mijloace financiare de către investitor, inițierea lucrărilor de construcție se amână până la identificarea surselor. Totodată, au fost înaintate propuneri în CBTM anii 2025-2027 de alocare a mijloacelor financiare pentru construcția PSP Holercani din Bugetul de Stat în valoare de 7,0 mln. lei.

Obiectivul operațional nr. 13: Dezvoltarea instituțională și a sistemului de control intern managerial

Indicatori de impact: Gradul de implementare a CIM în creștere, comparativ cu anul 2023

Riscuri interne:

- Caracterul subiectiv al rezultatelor autoevaluării sistemului de CIM;
- Abilități insuficiente în exercitarea atribuțiilor din domeniul CIM;
- Tergiversarea termenelor de implementare/neimplementarea recomandărilor și sarcinilor trasate;
- Prezentarea informațiilor necalitative/irelevante/eronate de către subdiviziunile responsabile;
- Fluctuația personalului responsabil de procesele aferente sistemului de CIM;
- Depășirea termenelor de prezentare a informațiilor de către subdiviziunile implicate.

Riscuri externe:

- Lipsa instruirilor pe tematici relevante activității de control intern managerial;
- Posibile deficiențe de comunicare și colaborare interinstituțională.

75.	Elaborarea Raportului consolidat privind controlul intern managerial	Raport consolidat privind controlul	02.01.2024	15.02.2024	DACI,	Rodica Ter	Realizat A fost elaborat și aprobat:
-----	--	-------------------------------------	------------	------------	-------	------------	--

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	al IGSU pentru anul 2023 și emiterea Declarației de răspundere managerială.	intern managerial elaborat și aprobat; Declarația de răspundere managerială publicată			Organele teritoriale		<ol style="list-style-type: none"> Raportul consolidat privind controlul intern managerial, nr. 19/3-332 din 09.02.2024; Declarația de răspundere managerială, cu publicarea pe pagina web a IGSU.
76.	Elaborarea registrului consolidat al riscurilor al IGSU pentru anul 2024.	Registrul consolidat al riscurilor aprobat	04.12.2023	20.01.2024	DACI , Organele teritoriale	Rodica Ter	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>A fost emis Ordinul IGSU nr. 10 din 26.01.2024 ”Cu privire la aprobarea Registrului consolidat al riscurilor al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI pentru anul 2024”.</p>
77.	Elaborarea Raportului privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul IGSU în anul 2023.	Raport elaborat și aprobat	02.01.2024	01.02.2024	DACI , Organele teritoriale	Rodica Ter	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>A fost aprobat Raportul privind implementarea măsurilor de diminuare a riscurilor identificate la nivelul IGSU în anul 2023, nr. 19/3-245 din 31.01.20241.</p>
78.	Revizuirea Registrului proceselor de bază și descrierea/actualizarea proceselor de bază identificate în cadrul organului central și organelor teritoriale ale IGSU.	Registru revizuit și Ordin modificat după caz; Număr de procese de bază identificate	02.01.2024	20.01.2024 (în caz de necesitate)	DACI , Organul central și organele teritoriale	Rodica Ter	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>Registrul proceselor de bază realizate de IGSU a fost actualizat (nr. de înregistrare 19/3-646 din 15.04.22), fiind identificate 107 procese de bază, descrise narativ și/sau grafic.</p>
79.	Executarea indicației din procesul-verbal nr.48 al ședinței Guvernului Republicii Moldova din 07.12.2022 privind identificarea cazurilor de nerespectare a termenilor de furnizare a informației solicitate în baza Legii privind accesul la informație nr. 982/2000 cu revizuirea mecanismelor de calificare a acestora.	Notă informativă elaborată	permanent	permanent	SMD	Natalia Covalciuc	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport nu au fost identificate cazuri de nerespectare a termenilor de furnizare a informației solicitate.</p>

Obiectivul operațional nr. 14: Implementarea procesului bugetar și realizarea achizițiilor publice

Indicatori de impact: Gradul de valorificare a alocațiilor financiare (bugetul de stat) pentru anul 2024, în proporție de 99,9%

Riscuri interne:

- Elaborarea și prezentarea SSC fără respectarea termenelor și cerințelor stabilite;
- Neprezentarea de către subdiviziunile organului central a informației în termenele stabilite;
- Elaborarea rapoartelor de monitorizare incomplete;
- Posibile erori în procesul de sintetizare și / sau colaționare a informațiilor și datelor;
- Fluctuația resurselor umane.

Riscuri externe:

- Stabilirea de către Ministerul Finanțelor a unor termene restrânse și a unor cerințe insuficient de explicite față de formatul de prezentare;
- Finanțarea de bază nu acoperă solicitările de politici;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	<ul style="list-style-type: none"> - Mijloacele financiare alocate nu acoperă necesitățile stringente ale Inspectoratului; - Cererile suplimentare de mijloace financiare nu sunt acceptate; - Deficiențe tehnice în funcționarea sistemelor informaționale. 						
80.	Înaintarea propunerilor pentru Cadrul bugetar pe termen mediu și Strategia sectorială de cheltuieli pe domeniul „Ordine publică”, capitolul Protecția Civilă.	Propuneri la CBTM și SSC înaintate în MAI	16.01.2024	30.06.2024	DGPSRM, DGI, DGP, DEF, DCIMP, DL, DJ, DMRU	Sergiu Junea	Realizat Pe parcursul anului 2024 au fost realizate: 1. Elaborată și remisă în subdiviziunile teritoriale ale IGSU Circulara nr. 19/6-427 din 21.02.2024 privind estimarea valorilor pentru indicatorii de monitorizare ai Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru anii 2025-2027; 2. Analiza și generalizarea propunerilor subdiviziunilor teritoriale privind indicatorii de monitorizare ai Strategiei sectoriale de cheltuieli pentru anii 2025-2027; 3. Înaintarea propunerilor pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2025-2027 (scrisoare IGSU nr. 19/6-587 din 12.03.2024).
81.	Elaborarea raportului financiar anual privind executarea bugetului pentru anul 2023.	Raport elaborat și remis Direcției economie și finanțe a MAI	05.01.2024	28.02.2024	DEF	Maria Goncear Oxana Mihalcean	Realizat A fost remis demersul IGSU nr.19/37s din 12.02.2024.
82.	Elaborarea și înaintarea propunerilor pentru proiectul bugetului de Stat pentru anul 2025, estimărilor anilor 2026 – 2027.	Propuneri elaborate și remise Direcției economie și finanțe a MAI	Conform circularei Ministerului Finanțelor	Conform circularei Ministerului Finanțelor	DEF	Maria Goncear Oxana Mihalcean	Realizat Propunerile Proiectului bugetului de stat pentru anul 2025 și estimările pentru anii 2026 - 2027 la compartimentul “Resurse” și “Cheltuieli” colectate și generale în limita stabilită de Ministerul Finanțelor au fost remise în adresa MAI (nr. 19/8-1896 din 26.08.2024 și nr.19/8-1895 din 26.08.2024).
83.	Repartizarea limitelor de alocații bugetare instituției pentru anul 2025.	Limite de alocații bugetare dezagregate și publicate în GAB	15.12.2024	29.12.2024	DEF	Maria Goncear Oxana Mihalcean	Realizat A fost remis demersul IGSU nr.19/8 - 1896 din 26.08.2024. A fost remis demersul IGSU nr.19/8 - 1895 din 26.08.2024.
84.	Elaborarea rapoartelor privind executarea bugetului.	Buget executat în proporție 100%; Rapoarte elaborate și prezentate Direcției economie și finanțe a MAI	02.07.2024 02.10.2024	25.08.2024 25.11.2024	DEF	Maria Goncear Oxana Mihalcean	Realizat Au fost elaborate dările de seamă, verificate și elaborat Raportul privind executarea bugetului conform situației la 01.07.2024 și remis către MAI conform demersului nr.19/156s din 01.08.2024; Raportul la situația din 01.10.2024 a fost remis la MAI conform demersului nr.19/205s din 07.11.2024 și demersului nr.19/207s din 12.11.2024.
85.	Elaborarea rapoartelor privind realizarea indicatorilor de	Indicatori generalizați;	15.06.2024 15.12.2024	05.07.2024 30.12.2024	DGPSRM,	Sergiu Junea, Galina Arsene- Mîrza	Realizat

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
	monitorizare ai Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru anii 2024-2026.	Raport elaborat și prezentat Direcției economie și finanțe și DCPD a MAI			CRI, DSE municipale și regionale; DRCS nr. 1, DRCS nr. 2,		<ol style="list-style-type: none"> 1. Generalizarea rapoartelor subdiviziunilor teritoriale ale Inspectoratului privind indicatorii de monitorizare ai Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru anii 2024-2026; 2. Prezentarea Raportului de performanță privind realizarea indicatorilor SSC pentru anii 2024-2026 pentru perioada semestrului I 2024, iar pentru anul 2024 urmează a fi prezentat în luna ianuarie 2025.
86.	Actualizarea indicatorilor de monitorizare ai Strategiei Sectoriale de Cheltuieli pentru anii 2025-2027.	Ordin elaborat și aprobat	20.07.2024	25.07.2024	DGPSRM, DGI, DGP, CRI	Sergiu Junea, Galina Arsene-Mirza	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A fost aprobat Ordinul șefului IGSU nr. 147 din 02.08.2024 "Cu privire la aprobarea indicatorilor de monitorizare a Strategiei Sectoriale de Cheltuieli a IGSU pentru anii 2025-2027"; 2. S-a elaborat și aprobat „Indicatorii de performanță” al Formularului nr.1 „Propuneri de buget pentru anul 2025 și estimări pentru anii 2026-2027, cu remiterea către Direcția economie și finanțe a MAI (nr. ieșire 19/6-1822 din 14.08.2024).
87.	Asigurarea realizării achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu prevederile cadrului normativ.	Plan anual de achiziții elaborat, aprobat și publicat pe pagina web oficială a instituției; Număr de achiziții efectuate	06.11.2023	20.12.2024	Grupul de lucru, DL, DEF	Vasile Bodarev	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>Pe parcursul perioadei de raport s-au realizat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobarea la data de 15.01.2024 Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2024 și s-a publicarea lui pe pagina web a IGSU (https://dse.md/sites/default/files/Plan%20Organul%20central.pdf); 2. Efectuarea a 9 modificări la Planul de efectuare a achizițiilor publice pentru anul 2024; 3. Aprobarea Planul de achiziții pentru informații și comunicații TIC pe anul 2024 și coordonat cu Agenția Guvernare Electronică la data de 24.01.2024, cu publicare pe pagina web a Inspectoratului. https://dse.md/sites/default/files/pdf24_merged%20%282%29.semnat.semnat.pdf 4. Efectuarea a 3 modificări la Planul de achiziții pentru informații și comunicații TIC pe anul 2024 și coordonat cu Agenția Guvernare Electronică 5. Desfășurarea a 188 proceduri de achiziții în valoare de 46 997 327,09 lei; 6. Desfășurarea a 43 ședințe ale grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice cu examinarea a 234 subiecte; 7. Publicarea în SIA RSAP 47 proceduri de achiziții publice „achizitii.md”; 8. Efectuarea a 180 de publicații pe pagina web a Inspectoratului „dse.md”.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>9. Aplicarea de sancțiuni în mărime de 208 741,09 lei pentru executare cu întârziere a contractelor de achiziții.</p> <p>10. Plan de achiziții realizat la 99,98 %.</p>
Obiectivul operațional nr. 15: Controlul activității subdiviziunilor subordonate IGSU							
Indicatori de impact: Gradul de implementare a măsurilor de politici din documentele de planificare și a măsurilor de activitate atins 100%							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Capacități reduse ale personalului cu atribuții de control pentru realizarea sarcinilor trasate; - Resurse insuficiente de personal calificat; - Dotarea tehnico-materială insuficientă. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Fluctuația resurselor umane; - Apariția situațiilor de criză de diferită natură ce va condiționa antrenarea angajaților în activități suplimentare. 							
88.	Elaborarea Planului anual al controalelor al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.	Plan anual al controalelor al IGSU elaborat și aprobat	15.12.2023	15.01.2024	DGPSRM	Serghei Puiu, Victor Mîrza	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>1. A fost elaborat și aprobat la data de 27.12.2023 Planul controalelor organelor teritoriale ale IGSU pentru anul 2024 (nr. de înregistrare 19/6-37 din 05.01.2024);</p> <p>2. Au fost desfășurate 3 controale complexe și 7 controale tematice în SSE Criuleni, SSE Glodeni, DSE Cahul, DSE Soroca, SSE Ialoveni, DSE UTA Găgăuzia, DSE Orhei, SSE Rezina, SSE Ștefan Vodă și SSE Taraclia.</p>
89.	Efectuarea controalelor complexe, tematice, precum și acordarea suportului teoretic și metodic la desfășurarea aplicațiilor de protecție civilă în cadrul subdiviziunilor teritoriale.	3 controale complexe și 8 controale tematice desfășurate teritoriale.	12.03.2024	24.09.2024 ²⁹	DGPSRM, DGP Comisia IGSU	Serghei Puiu, Vasile Gașpar (Comisia de control)	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>1. Au fost realizate 3 controale complexe în:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>DSE Cahul</u> în perioada 12-13.03.2024 (Ordinul IGSU nr. 35 din 29.02.2024); • <u>DRSE UTA Găgăuzia</u> în perioada 22-23.05.2024 (Ordinul IGSU nr. 82 din 14.05.2024). • <u>DSE mun. Orhei</u> în perioada 13-14.08.2024 (Ordinul IGSU nr. 145 din 01.08.2024). <p>2. Au fost realizate 7 controale tematice, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>SSE Criuleni</u> la data de 20.02.2024 (Dispoziția IGSU nr. 40/d din 13.02.2024); • <u>SSE Glodeni</u> la data de 05.03.2024 (Dispoziția IGSU nr. 59/d din 28.02.2024); • <u>DSE Soroca</u> la data de 19.03.2024 (Dispoziția IGSU nr. 68d din 11.03.2024); • <u>SSE Ialoveni</u> la data de 23.04.2024 (Dispoziția IGSU nr. 109d din 16.04.2024);

²⁹ Subdiviziunile supuse controalelor și termenii de desfășurare vor fi stabilite conform Planului controalelor pentru anul 2024 și HG nr. 937/2023 cu privire la măsurile de pregătire în domeniul PC al RM pentru anul 2024.

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> • <u>SSE Rezina</u> la data de 20.08.2024 (Dispoziția IGSU nr. 223d din 16.08.2024); • <u>SSE Ștefan Vodă</u> la data de 10.09.2024 (Dispoziția IGSU nr. 240d din 02.09.2024); • <u>SSE Taraclia</u> la data de 24.09.2024 (Dispoziția IGSU nr. 264d din 18.09.2024).
90.	Desfășurarea controalelor inopinate privind nivelul de pregătire pentru acțiuni în SE a subdiviziunilor de intervenție ale IGSU.	Subdiviziuni antrenate pentru acțiuni de aducere în stare de pregătire; Număr de controale desfășurate	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DGPSRM	Anatolii Focșa, Sergiu Ciolan	<p style="text-align: center;">Parțial realizată</p> <p>A fost elaborat proiectul Graficului controalelor inopinate a subdiviziunilor IGSU și prezentat conducerii pentru aprobare. Controalele urmează a fi desfășurate la indicația conducerii IGSU.</p> <p>Totodată, în cadrul aplicațiilor în domeniul protecției civile a fost verificat nivelul de pregătire pentru acțiuni în SE a 8 subdiviziuni ale Inspectoratului, și anume: SSE Criuleni, DSE Soroca, SSE Glodeni, SSE Ialoveni, DSE Orhei, SSE Rezina, SSE Ștefan Vodă și SSE Taraclia.</p>
91.	Desfășurarea controalelor inopinate privind nivelul de organizare a serviciului în domeniul intervenției, precum și evaluării capacităților operaționale și de răspuns.	Număr de controale efectuate	02.01.2024	31.12.2024	DGI, DGPSRM	Anatolii Focșa, Sergiu Ciolan	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>În perioada de raport au fost desfășurate 73 controale inopinate privind organizarea activității de serviciu a gărzilor de serviciu.</p>
92.	Monitorizarea gradului de realizare a acțiunilor din documentele de politici publice și de planificare.	Număr de acțiuni realizate; Rapoarte de progres elaborate și prezentate șefului IGSU și Direcției coordonare politici publice a MAI inclusiv în platforma guvernamentală „Plan Pro”	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Adrian Ciobanu, Victor Mîrza	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elaborat Raportul anual de progres privind implementarea Planului de acțiuni al Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025, aprobat prin HG nr. 846/2022 (scrisoarea nr. 19/6-236 din 30.01.2024); 2. elaborat Raportul anual de progres privind implementarea Planului de acțiuni pentru anul 2023 al Programului național de adaptare la schimbările climatice până în anul 2030, aprobat prin HG nr. 624/2023 (scrisoarea nr. 19/5-255 din 01.02.2023); 3. elaborat Raportul anual de progres privind executarea acțiunilor din Planul de acțiuni la Programul național de consolidare și realizare a măsurilor de protecție anti-teroristă a obiectivelor infrastructurii critice pentru anii 2022-2026, aprobat prin HG nr. 737/2022; 4. prezentate propuneri la Planul de acțiuni al MAI privind implementarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ol style="list-style-type: none"> 5. înaintate propuneri la Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2025-2027 (scrisoare nr. 19/6-575 din 11.03.2024); 6. înaintate propuneri pentru elaborarea Cadrului Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2025-2027 (scrisoare nr. 19/6-587 din 12.03.2024); 7. elaborate și prezentate rapoarte de monitorizare pentru trimestrul I II și III la Planul de activitate al MAI pentru anul 2024 (scrisoare nr. 19/6-748 din 28.03.2024); 8. avizat proiectului Foi de parcurs privind implementarea Strategiei Securității naționale a Republicii Moldova (scrisoare nr. 19/6-793 din 03.04.2024); 9. prezentat raportul de evaluare intermediară a implementării în perioada 2022-2023 a Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale; 10. Prezentat raportul de progres la Planul de acțiuni al MAI pentru anii 2024-2025 în vederea realizării Foi de parcurs privind implementarea <u>Strategiei securității naționale a Republicii Moldova</u>; 11. Prezentat raportul de progres privind realizarea acțiunilor din Planul MAI pentru anul 2024.
93.	Monitorizarea gradului de realizare a Planurilor de activitate pentru anul 2024 ale organelor teritoriale ale IGSU.	Număr de acțiuni realizate; Raport de progres elaborat și prezentat șefului IGSU	15.04.2024	31.12.2024	DGPSRM	Adrian Ciobanu, Adelina Corcodel	<p style="text-align: center;">Realizat</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. elaborat și prezentat conducerii IGSU Raportul de progres (nr. 3/420 din 18.04.2024) privind implementarea Planurilor de activitate ale organelor teritoriale pentru trimestrul I al anului 2024. Din totalul de acțiuni planificate: au fost realizate 100 acțiuni, în proces de realizare 480 acțiuni; nu au fost realizate în termen 5 acțiuni. 2. elaborat și prezentat conducerii IGSU Raportul de progres privind implementarea Planurilor de activitate ale organelor teritoriale pentru semestrul I al anului 2024. Din totalul de 860 acțiuni planificate: au fost realizate 100 acțiuni, în proces de realizare 847 acțiuni; nu au fost realizate în termen 13 acțiuni; 3. elaborat și prezentat conducerii IGSU Raportul de progres privind implementarea Planurilor de activitate ale organelor teritoriale pentru perioada de 9 luni ale anului 2024. Din totalul de 860 acțiuni planificate: au fost

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							realizate 696 acțiuni, în proces de realizare 156 acțiuni; nu au fost realizate în termen 8 acțiuni; 4. elaborat Raportului de progres privind implementarea Planurilor de activitate ale organelor teritoriale pentru anul 2024. Raportul va fi remis conducerii Inspectoratului spre aprobare în luna ianuarie 2025.
Obiectivul operațional nr. 16: Organizarea și realizarea activității psihologice în cadrul Inspectoratului și în situații de urgență/ excepționale.							
Indicatori de impact: Fortificarea stării psiho-emoționale a personalului IGSU, precum și stabilizarea psiho-emoțională a sinistraților/victimelor în situații de urgență/ excepționale							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Posibile deficiențe de comunicare; - Acoperirea parțială economico-financiară pentru acțiunile planificate spre realizare; - Reticența față de schimbări. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională. 							
94.	Realizarea diagnozei organizaționale, a evaluării și asistenței psihologice în cadrul IGSU (cu personalul Inspectoratului).	Număr de sondaje, chestionare aplicate; Număr de rapoarte și note întocmite; Număr de avize psihologice elaborate; Număr de subiecți testați; Număr de ședințe de consiliere psihologică realizate; Număr de traininguri desfășurate; Număr de angajați instruiți	02.01.2024	31.12.2024	DMRU	Diana Botnariuc, Crina Vicol, Valerii Suvac, Leon Bernaz	Realizat În perioada de raportare au fost realizate următoarele activități: 1. desfășurate 63 sondaje , fiind aplicate 1862 chestionare , în cadrul a 58 subdiviziuni ale Inspectoratului; 2. întocmite 22 note informative cu privire la activitățile psihologice realizate; 3. elaborate 98 avize și 98 rapoarte psihologice pentru promovare în funcție; 4. evaluați 26 angajați pentru concursul de selectare la cursurile de formare managerială; 5. evaluați 2158 subiecți, în vederea identificării aspectelor vulnerabile ale personalității, care ar putea crea impedimente în realizarea activității profesionale; 6. consiliați 1459 subiecți, în cadrul componentei de asistență psihologică, (inclusiv angajații propuși spre promovare în funcție, totodată 1 angajat, precum și familia acestuia a beneficiat de asistență psihologică în doliu, 1 angajat a beneficiat de consiliere psihologică la solicitare); 7. desfășurate 71 lecții de dezvoltare personală, ședințe de coaching organizațional și psiho-educație, pentru îmbunătățirea performanței și a sănătății psiho-emoționale a personalului IGSU și a echilibrului dintre viața personală și cea profesională; 8. desfășurate 75 ședințe de consiliere de grup;

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>9. realizate 22 lecții teoretice, 17 traininguri psihologice, 2 team-buildinguri în cadrul Cursului de formare profesională inițială, în cadrul CRI;</p> <p>10. desfășurat 1 training cu tema „Prevenirea stresului și a arderii profesionale” cu Aparatul Central al IGSU – 15 angajați;</p> <p>11. realizarea lecțiilor, după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 lecție cu tema: „Prevenirea stresului și a arderii profesionale” la solicitarea DGI cu ofițerii Serviciului intervenție - 58 angajați; - 2 lecții cu tema: „Prevenirea și gestionarea conflictelor de familie și a violenței domestice”, la indicația șefului IGSU cu conducătorii de subdiviziuni din subordinea Inspectoratului (șefi de Direcții și Secții) – 44 angajați; - 3 lecții off-line în subdiviziunile DSE mun. Soroca și 161 lecții on-line cu 61 echipe de salvatori și pompieri, care constituie 1020 angajați, instruiți cu tematica „<i>Modalități de comunicare cu cetățenii dificili în situații de risc, din perspectiva psihologiei de urgență</i>”; - 36 lecții off-line cu tematica „<i>Prevenirea și gestionarea conflictelor de familie</i>”; <p>12. desfășurate 31 lecții în cadrul cursului de formare managerială, instruiți 462 angajați MAI;</p> <p>13. desfășurate 4 colocvii de evaluare a cursului „Psihologie de urgență” – aplicate teste de evaluare a cunoștințelor pentru 118 audienți CRI;</p> <p>14. elaborate și descrise 3 procese narative de diagnoză organizațională, evaluare și asistență psihologică a personalului IGSU;</p> <p>15. participarea la 1 seminar „<i>Introducere în psihoterapia integrativă</i>”, organizat de Asociația Română de Psihoterapie Integrativă și USM;</p> <p>16. participarea (on-line) la Atelierul de instruire „<i>Promovarea sănătății în toate politicile</i>”;</p> <p>17. participarea la Conferința Națională cu genericul „<i>Echilibrul moral: de la etică la sindrom burnout</i>”;</p> <p>18. desfășurarea 1 training psihologic cu angajații ISDS „Obiecte speciale 5101,5101” cu scop de profilaxie a sindromului burnout și menținerea echilibrului muncă-familie.</p>

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
95.	Acordarea asistenței psihologice sinistraților/victimelor în situații de urgență/ excepționale și în cadrul exercițiilor demonstrative/ tactice și aplicațiilor naționale/ internaționale.	Număr de intervenții psihologice în situații de urgență/ excepționale; Număr de intervenții psihologice în cadrul exercițiilor demonstrative/ tactice și aplicații Număr de persoane care au beneficiat de asistență psihologică în situații de urgență/ excepționale	02.01.2024	31.12.2024	DMRU	Diana Botnariuc, Crina Vicol, Valerii Suvac, Leon Bernaz	Realizat 1. Debriefing post-misiune cu <u>44 angajați</u> participanți la misiunea internațională din Republica Elenă; 2. Asistență psihologică în doliu cu familia și rudele pompierului căzut la datorie - sergent inferior al s/i Denis Timohin, precum și cu coechipierii din USP Florești și USP Soroca – <u>34 persoane</u> .
Obiectivul operațional nr. 17: Asigurarea formării profesionale inițiale, continue și de specializare inclusiv și a pregătirii manageriale							
Indicatori de impact: Creșterea cu 10% a motivației și satisfacției față de activitățile desfășurate de angajat							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Lipsa acoperirii economico-financiare pentru executarea acțiunii; - Accentuarea/ menținerea deficitului de capacitate privind formarea inițială a personalului, inclusiv a pregătirii manageriale; - Resurse insuficiente de personal; - Lipsa inițiativei de autoperfecționare la unii angajați. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională. 							
96.	Organizarea desfășurării procesului de formare profesională inițială și continuă în cadrul IGSU, precum și formarea managerială personalului cu funcții de conducere.	Ordin și planuri aprobate; Numărul de ședințe desfășurate; Număr de dispoziții elaborate și aprobate; Număr de angajați instruiți	02.01.2024	31.12.2024	DMRU	Evghenia Olărașu Mariana Rotaru Andreea Pușcașu-Bucilă	Realizat Formarea inițială: Conform Ordinului MAI nr.134/2022 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la formarea profesională inițială a funcționarilor publici cu statut special și carabinierilor din cadrul MAI”, au fost realizate: 1. <u>4 cursuri</u> de formare profesională inițială a subofițerilor IGSU, prezenți 118 angajați ; 2. <u>cursul</u> de formare inițială în cadrul Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă ”Pavel Zăgănescu” din Boldești, România, în perioada 12.02.-20.12.2024 – 6 angajați ; La moment continuă cursul de formare profesională inițială a subofițerilor IGSU, conform prevederilor Dispoziției IGSU nr. 318d/2024, prezenți 33 angajați .

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<p>Formarea continuă: În perioada de raport în total au fost desfășurate 87 cursuri cu participarea a 667 angajați ai Inspectoratului. continuarea cursului de formare profesională privind inițiere / perfecționare a limbii engleze de nivel A1, B2 și C1, <i>în perioada 02.09 – 04.02.2025</i>, în cadrul Departamentului limbi străine a Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI, participă 8 angajați (ordin MAI nr.471/2024).</p> <p>Formarea managerială: În baza Ordinului MAI nr.35/2024 cu privire la organizarea cursurilor de formare managerială în anul 2024 în total pe parcursul perioadei de raportare au fost desfășurate 8 cursuri cu participarea la 43 angajați. Totodată, conform ordinului MAI nr.111/2024 și nr. 653/2024 a fost confirmate certificatele de absolvire a programelor de formare managerială de nivel superior – 3 angajați și nivel de bază – 3 angajați.</p>
97.	Organizarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale anuale ale angajaților IGSU.	Ordin elaborat și aprobat; Baza de date RERU actualizată; Teste de control elaborate; Număr de centralizatoare procesate	02.01.2024	28.02.2024	DMRU	Evghenia Olărașu Mariana Rotaru Andreea Pușcașu-Bucilă	<p>Realizat</p> <p>Conform Regulamentului cu privire la evaluarea performanțelor profesionale ale funcționarului public cu statut special și carabinierului din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr.561/2020 și ordinului IGSU nr.303/2023 <i>în perioada 01 ianuarie – 28 februarie 2024</i> s-a desfășurat procedura de evaluare a performanțelor profesionale ale angajaților IGSU, pentru anul 2023 au fost supuși evaluării performanțelor 2039 angajați cu statut special: 642 au obținut calificativul „Foarte bine”; 1396 au obținut calificativul „Bine”; 1 au obținut calificativul „Satisfăcător”.</p> <p>În baza calificativului obținut la evaluarea anuală a performanțelor profesionale, conform ordinului IGSU pe efectiv nr.26 din 28.03.2024 s-a acordat următoarele categorii de calificare: - 108 „Maestru”; - 122 „categoria I”; - 102 „categoria II”.</p> <p>Conform pct.8 a Regulamentului cu privire la conferirea categoriilor de calificare funcționarilor publici cu statut special din cadrul MAI, aprobat prin ordinul MAI nr.133/2014 pe parcursul perioadei de raportare s-a acordat 16 categorii de calificare „Maestru” (<i>Ordine IGSU nr.38 ef, 51 ef și 87 ef</i>).</p>
Obiectivul operațional nr. 18: Evidența resurselor umane și desfășurarea procedurilor de personal							
Indicatori de impact: Rata fluctuației de cadre cu 3%							
Riscuri interne:							

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
<ul style="list-style-type: none"> - Impedimente în procesul de colectare a informațiilor; - Tergiversarea termenilor stabiliți prin prescripțiile regulamentelor de specialitate; - Insuficiența resursei de personal înalt calificat. <p>Riscuri externe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Posibile deficiențe de colaborare și comunicare interinstituțională. 							
98.	Organizarea procesului de selectare și recrutare a personalului, în scopul completării funcțiilor vacante din cadrul subdiviziunilor IGSU.	Numărul concursurilor desfășurate; Număr de acte administrative elaborate și aprobate; Număr de persoane selectate/angajate; Număr de angajați eliberați; Număr de funcții vacante	02.01.2024	31.12.2024	DMRU, SRU teritoriale	Diana Hasnaș, Dorina Plămădeală, Liubovi Șpac, Diana Braghiș, Cristin Chistruga, Tatiana Cazac, Tatiana Rusanovschi ----- SRU teritoriale	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>Pe parcursul anului 2024 au fost realizate următoarele procese de evidență și desfășurare a procedurilor de personal:</p> <p>Angajații DMRU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborate 117 acte administrative (ordine) cu privire la desfășurarea procedurilor de personal; - acordate concedii ordinare/sociale angajaților aparatului, ISDS ”Ob. Speciale 5101, 5102”, (<i>ordinar – 17 305, social – 29 angajați; studii-2 angajați.</i>). - selectați pentru angajare 35 candidați (<i>dintre care, persoane angajate - 28; în proces de angajare - 2; au refuzat angajarea - 2; inapt la Comisia medicală a MAI - 3</i>); - comisii de concurs organizate – 35 (<i>domeniul prevenție – 13 domeniul intervenții-8, domeniul administrativ - 12, domeniul CRI – 0, funcționari publici -0, comisia centrală - 0</i>). <p>Angajații SRU teritoriale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elaborate 1297 acte administrative (ordine) cu privire la personal. - acordate concedii ordinare/sociale angajaților din subordine, (<i>ordinar – 87 566, social – 137 angajați, studii – 31 angajați</i>); - acordate grade speciale (până la plutonier s/i) – 271; - selectați pentru angajare 358 candidați (<i>dintre care, persoane angajate – 175, în proces de angajare - 11; au refuzat angajarea – 87, inapți la Comisia medicală a MAI – 65</i>). <p>Evidență statistică per IGSU:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persoane angajate – 229; - încetarea raporturilor de serviciu – 206 (<i>dintre care 17 în concediu p/u îngrijirea copilului, 5 suspendat și 2 detașați în altă instituție publică</i>); - acordate concedii de îngrijirea copilului – 47; - reveniți după concediu de îngrijirea copilului – 48; - funcții vacante – 183,5; - acordate concedii ordinare/sociale angajaților IGSU, în (<i>ordinar – 104 871 zile, social – 166 angajați, studii – 33 angajați</i>).

Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
Obiectivul operațional nr. 19: Gestionarea bunurilor materiale din rezervele de mobilizare a statului păstrate la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență							
Indicatori de impact: Creșterea capacității de asigurare cu mijloace de protecție individuală a populației în caz de situație excepțională							
Riscuri interne:							
<ul style="list-style-type: none"> - Defectarea aparatului de verificare; - Starea nesatisfăcătoare a depozitelor de păstrare a bunurilor materiale. 							
Riscuri externe:							
<ul style="list-style-type: none"> - Apariția situațiilor de criză de diferită natură ce va condiționa antrenarea angajaților în activități suplimentare; - Lipsa surselor financiare de împănătare/ procurare a bunurilor materiale din rezerva de mobilizare. 							
99.	Efectuarea controlului de laborator a mijloacelor de protecție individuală a organelor de respirație din rezerva de mobilizare a statului.	Număr de măști verificate; Numărul concluziilor privind controlul de laborator elaborate	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Alina Danu	Realizat 1. Verificate 302 măști antigaz de la Depozitul rezervei de mobilizare din or. Anenii Noi; 2. Verificate 192 măști antigaz de la Depozitul rezervei de mobilizare din s. Cocieri, raionul Dubăsari; 3. Rezultatele controlului sunt înregistrate în registrul de control al măștilor antigaz. În baza rezultatelor au fost elaborate concluzii privind controlul de laborator al măștilor antigaz în 3 (trei) exemplare.
100.	Efectuarea verificării stării de funcționare a mijloacelor de măsurare a radiației din rezerva de mobilizare a statului.	Număr de aparate verificate; Rezultate înscrise în registrul de verificări	02.01.2024	31.12.2024	DGPSRM	Alina Danu	Realizat Au fost verificate 1043 aparate dozimetrice de tip DP-24 din cadrul Depozitului rezervei de mobilizare din or. Anenii Noi.
101.	Efectuarea conservării mijloacelor de măsurare a radiației din rezerva de mobilizare a statului.	Număr de aparate conservate; Date înscrise în registrul privind conservarea mijloacelor	27.05.2024	28.05.2024	DGPSRM	Alina Danu	Realizat 1. Au fost conservate 81 aparate dozimetrice de tip DP-5V din Depozitul Serviciului rezerve de mobilizare nr. 5 or. Drochia (Dispoziția nr. 145d din 20.05.2024); 2. Au fost conservate 305 aparate dozimetrice de tip DP 24 din Depozitul Serviciului rezerve de mobilizare din Anenii Noi (Dispoziția nr. 279d din 24.09.2024).
102.	Elaborarea dării de seamă privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de mobilizare.	Darea de seamă elaborată și prezentată în ARM	02.01.2024	10.01.2024	DGPSRM	Adriana Buruiană	Realizat 1. S-a elaborat și expediat, către Agenția Rezerve Materiale, Darea de seamă lunară privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de mobilizare cu (nr.19/4s din 09.01.24); 2. S-a elaborat și expediat, către Agenția Rezerve Materiale, Darea de seamă anuală privind disponibilul bunurilor materiale din rezerva de mobilizare cu (nr.19/7s din 12.01.24) cu următoarele anexe: - nota explicativă la darea de seamă; - bilanțul special al rezervei de mobilizare la 01.01.2024;


Nr.	Acțiuni	Indicator de monitorizare	Termen de inițiere	Termen de realizare	Subdiviziune responsabilă	Responsabil (nominal)	Activități realizate
							<ul style="list-style-type: none"> - planul de acumulare a bunurilor materiale în rezerva de mobilizare; - lista bunurilor supra-normă din rezervele de mobilizare al IGSU la 01.01.2024.
103.	Desfășurarea inventarierii și controlului activității SRM-lor teritoriale.	Act privind rezultatele inventarierii elaborat și prezentat în ARM	01.07.2024	10.08.2024	DGPSRM, Comisia tehnică permanentă	Adriana Buruiană	<p style="text-align: right;">Realizat</p> <p>1. Conform Dispoziției șefului IGSU nr. 184d din 21.06.2024, s-a desfășurat inventarierea bunurilor din rezerva de mobilizare a SRM-lor teritoriale. Actul privind rezultatele inventarierii a fost aprobat prin ordinul IGSU nr. 14SM din 08.08.2024 și remis Agenției Rezerve Materiale.</p>

NOTA INFORMATIVĂ

privind analiza acțiunilor nerealizate din Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2024

Sumar executiv: din totalul de **103 de acțiuni** din Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2024, pe parcursul anului au fost **realizate 79 acțiuni** și **15 acțiuni** au fost realizate parțial, fiind transferate pentru realizare în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Din totalul de acțiuni planificate, **9 acțiuni nu au fost realizate** în termenii stabiliți, după cum urmează:



Acțiunea nr. 1 ”Transpunerea Prevederilor Deciziei 1313/2013 privind un Mecanism de Protecție Civilă al Uniunii”, termen de realizare **decembrie 2024**, executor DJ.

Pe parcursul anului 2024 s-a participat la un **Atelier de lucru** privind participarea Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), organizat în comun cu Direcția Generală pentru Protecție Civilă și Operațiuni Umanitare Europene al Comisiei Europene (DG-ECHO), unde s-a discutat modalitatea participării Republicii Moldova în cadrul UCPM, precum și oportunitățile elaborării cardului normativ național aferent. Ulterior a fost elaborat draft-ul proiectului de lege privind transpunerea prevederilor Deciziei 1313/2013, Reieșind din complexitatea acțiunii, precum și termenul limită de realizare (decembrie 2026), acțiunea a fost propusă la proiectul Programului Național de Aderare (Anexa A a PNA) și transferată pentru realizare în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 10 „Elaborarea hotărârii Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea IGSU, în vederea modificării statelor de personal”, termen de realizare **decembrie 2024**, executor DMRU (**nerealizată în termen**).

Ultima acțiune în procesul de elaborare a proiectului de modificare a HG 137/2019 a fost la data de 03.11.2023 prin expedierea în adresa Prim-ministrului Republicii Moldova a Notei informative privind clarificările solicitate (nr. ieșire al MAI 44/30-4981).

Menționăm, că Proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 137/2019 cu privire la organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a fost sistat, până la **31.12.2024**, în temeiul Dispoziției Guvernului RM nr.2-d din 11.01.2024.

Totodată, acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al MAI pentru anul 2025, precum și în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 16 „Elaborarea Conceptului de organizare a activității de prevenție”, termen de realizare **ianuarie 2024**, executor DGP (**nerealizată în termen**).

Proiectul Conceptului a fost elaborat și consultat cu DJ a MAI, DPDSUEC a MAI pentru transmitere spre semnare. Ulterior, au fost operate modificări la actul normativ, compartimentul privind analiza riscurilor de dezastre, conform propunerilor partenerilor externi din cadrul programului PPRD-East 3. Din proiectul conceptului, propunerile au fost transpuse în proiectul hotărârii de Guvern cu privire la strategia națională de reducere a riscurilor dezastrelor pentru perioada 2024-2030. Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Menționăm că, acțiunea este restanță din Planul de activitate al IGSU pentru anul 2023. În PPGSUE 2022-2025, termenul de realizare a fost trimestrul IV 2023.

Acțiunea nr. 23 ”Dotarea laboratoarelor IGSU cu instalații, utilaj și echipamente”, termen de realizare **decembrie 2025**, executor DGP.

Pe parcursul anului 2024 a fost elaborat proiectul Conceptului de dotare a Laboratorului cu echipament și utilaj necesar pentru activitatea de efectuarea a încercărilor la foc a materialelor și elementelor de construcție și s-a examinat cadrul normativ tehnic național și internațional în vederea elaborării Conceptului privind operaționalizarea Laboratorului experimental antiincendiar.

Ținând cont de termenul de realizare, trimestrul IV 2025 în Planul de acțiuni al PPGSUE 2022-2025, acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 25 ”Acreditarea laboratoarelor IGSU”, termen de realizare **decembrie 2025**, executor DGP.

Pe parcursul anului 2024 s-a aprobat Instrucțiunea privind asigurarea securității și sănătății la cercetarea cazurilor de incendii prin Ordinul IGSU al MAI nr.158/2024.

Reieșind din faptul că termenul de realizare conform Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 este trimestrul IV al anului 2025, acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 27 ” Consolidarea capacităților instituționale pentru implementarea prevederilor Convenției de la Helsinki cu privire la efectele transfrontaliere ale accidentelor industriale”, termen de realizare **decembrie 2024**, executor DGP.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență participă la activitățile Grupului de lucru privind elaborarea modificărilor la legislația națională conform prevederilor Directivei 2012/18 UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase. Cu toate acestea, pe parcursul anului 2024 nu au fost solicitări privind participarea la ședințele Grupului de lucru.

Acțiunea nr. 51 ”Revizuirea conceptului de dezvoltare a domeniului de intervenție și răspuns”, termen de realizare **decembrie 2024**, executor DGI.

A fost inițiat procesul de actualizare a Conceptului domeniului de intervenție și răspuns la situații excepționale și de urgență, prin elaborarea unui proiect privind mărirea statelor de personal a Inspectoratului și uniformizare a unităților de personal.

Reieșind din faptul că termenul de realizare conform Programului de prevenire și gestionare a situațiilor de urgență și excepționale pentru anii 2022-2025 este trimestrul IV al anului 2025, acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 52 ”Procurarea echipamentelor de suport logistic pentru misiuni externe”, *termen de realizare decembrie 2024, executor DGI (nerealizată în termen).*

Pe parcursul anului 2024 s-au elaborat cerințele tehnice pentru autospecialele de intervenție, pentru modulul de intervenție GFFFV și pentru modulul USAR (Urban Search and Rescue), urmare a acordării granturilor de către Banca Mondială pentru achiziționarea tehnicii de intervenție.


Acțiunea a fost transferată în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2025.

Acțiunea nr. 74 ”Construcția Postului de salvatori și pompieri Holercani”, *termen de realizare decembrie 2024, executor DL.*

În anul 2023 a fost aprobată HG nr. 871/2023 și Decizia Consiliului sătesc Holercani nr. 4/2 din 2023 în baza căreia, în anul 2024, a fost înregistrat în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate al statului, administrare a MAI și gestiune a IGSU asupra terenului. A fost elaborat proiectul de execuție. Postul de salvatori și pompieri urmează a fi construit prin aplicare la Proiectul finanțat din alocațiile pentru activitățile de reintegrare a țării. Reieșind din faptul că în anul curent nu au fost alocate mijloace financiare de către investitor, inițierea lucrărilor de construcție se amână până la identificarea surselor.

Totodată, au fost înaintate propuneri în CBTM anii 2025-2027 de alocare a mijloacelor financiare pentru construcția PSP Holercani din Bugetul de Stat în valoare de 7,0 mln. lei.

Nivelul realizării acțiunilor de către subdiviziunile organului central planificate în Planul de acțiuni al IGSU pentru anul 2024



Subdiviziunea	Acțiuni planificate	Acțiuni realizate	Acțiuni nerealizate	Acțiuni realizate parțial	Nivel de realizare (%)
Direcția Generală Prevenție	25	12	4	9	48%
Direcția Generală Planificare strategică și rezerve de mobilizare	19	19	0	-	100%
Direcția Generală Intervenții	18	14	2	2	78%
Direcția Logistică	11	10	1	-	91%
Centrul Republican de Instruire	7	5	0	2	71%
Direcția Management Resurse Umane	6	5	1	-	83%
Direcția Economie și Finanțe	5	5	0	-	100%
Direcția Audit și Control Intern	4	4	0	-	100%
Direcția Cooperare Internațională și Management Proiecte	2	2	0	-	100%
Direcția Relații cu Publicul	2	2	0	-	100%
Instituția de Stat cu Destinație Specială "Obiectele speciale 5101, 5102"	2	0	0	2	0%
Direcția Juridică	1	0	1	-	0%
Secția Management Documente	1	1	0	-	100%
Total acțiuni	103	79	9	15	77%